
DODATEK č. 5
Smlouvy o dílo č. 01/2017-ÚP 35 ze dne 19.12.2016

(dále jen „smlouva44)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel44)

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem 

IČO/r.č.:
DIČ:

zastoupený:

Fischer TPD s.r.o.
Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice 

28781708
CZ28781708

Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti
(dále jako „zhotovitel44)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením či. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost m3 Kč/m3 Celkem Kč Doba plnění
Vypouští se 306 E,D 153 000 1.6.-15.7.
Vkládá se 307 Ea 37 214 200 10.8.-30.9.
Vkládá se 612 Bs 35 147 200 10.8.-30.9.

0
0
0
0

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

V........................................., dne 10.8.2017 V.............................................. dne 10.8.2017

oprávněný zástupce

Ing. Jan HřebačI
ředitel 'za správnost:

Správy Krkonošského národního parku
č. 07:

oprávněný zástupce

Fi/c
Na Kozinci 
iC: 287 81 7

Ing. RadeTO^te';'^
------ jednatel


		2017-08-28T05:29:52+0000
	Not specified
	Jsem autorem tohoto dokumentu




