
DODATEK č. 6
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-1020/2016 ze dne 19.12.2016

(dále jen „smlouva44)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455
ČNB. 
Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel44)

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem 
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený :

Fischer TPD s.r.o.
Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice 
287 81 708 
CZ 28781708

 
Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel44)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost rv,3m Kč/m3 Celkem Kč Doba plnění
navýšení m3 638Cg363,638Cf373 160 000 30.11.-31.12.2017
(123/8)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

Vrchlabí 29.11.2017
Ve.......................................... dne...........

oprávněný zástupce
V

Ing. Jan Hřebačka 
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku '
správnost: 

Jilemnici 29.11.2017
,, dne

oprávněný zástupce

Na Kozinci 23
!Č: 287 81 7' 

wv
Fischer TPD s.r.o. 
Ing. Radek Fischer 

zhotovitel
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