
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. VZ02/2017 UP-32-134 ze dne 2. 1. 2017

(dále jen „smlouva44)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel44)

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem 
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený:

Petr Koudelka
Horní Štěpánice 30, 
61200832 

Petrem koudelkou
(dále jako „zhotovitel44)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost m3 Kč/m3 Celkem Kč Doba plnění
Vkládá se 337 D m 37 29 750 12. 2017
Vkládá se 337 A m 37 36 060 12. 2017

Důvod: Zpracování větrné kalamity Herwart

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne: 04. 12. 2017 
oprávněný zástupce

Ing. Jan Hřebačka 
ředitel

Správy Krkonošského národního parku Za správnost:

V Horních Štěpanicích, dne: 04. 12. 2017 
oprávněný zástupce

tiH řafin/fl ?m koumuí*
Horní Štepanice 30 

514 01 Jilemnice 
tel. 606 330 63't 

IČ 612 00 833
nič-CZ71022 3441:

Petr Koudelka 
zhotovitel

č. 07:


		2017-12-11T08:43:19+0000
	Not specified
	Jsem autorem tohoto dokumentu




