


HARMONOGRAM - CYKLOSTEZKA II/A NOVÁ HŮRKA - SKELNÁ

HARMONOGRAM PRO VÝSTAVBU
CYKLOSTEZKA II/A NOVÁ H ŮRKA - SKELNÁ

OBDOBÍ PRO STAVEBNÍ ČINNOST

Pracovní doba PRÁCE MŮŽE PROBÍHAT MAXIMÁLN Ě 10 HODIN DENNĚ. ZÁKAZ STAVEBNÍ AKTIVITY V NO ČNÍCH HODINÁCH (PO SETMĚNÍ A RÁNO PŘED ROZEDNĚNÍM)

Práce v podmá čených úsecích
Práce na mostních objektech
Práce na pozemcích 2519/1, 2537 ZÁKAZ STAVEBNÍ AKTIVITY NA POZEMCÍCH 2519/1, 2537

TÝDEN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5
DATUM 01.09.14 08.09.14 15.09.14 22.09.14 29.09.14 06.10.14 13.10.14 20.10.14 27.10.14 03.11.14 10.11.14 17.11.14 24.11.14 01.12.14 08.12.14 15.12.14 22.12.14 29.12.14 05.01.15 12.01.15 19.01.15 26.01.15 02.02.15
PŘÍPRAVA STAVBY, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
ZÁCHRANNÝ PŘENOS ROSTLIN, PO ODKVĚTU
KÁCENÍ STROMŮ V TRASE CYKLOSTEZKY
ZATRUBNĚNÍ POTOKŮ

UVEDENÍ CYKLOSTEZKY DO PROVOZU

SO101 - CYKLOSTEZKA II/A NOVÁ H ŮRKA-SKELNÁ

ZEMNÍ PRÁCE - SEJMUTÍ ORNICE A ODKOPÁVKY
OCHRANA KABELŮ TELEFONICA O2
GEOMŘÍŽE
PROPUSTKY
ÚPRAVA A  HUTNĚNÍ PLÁNĚ
KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY - ŠTĚRKODRŤ
ASFALTOVÝ POVRCH, ODLÁŽDĚNÍ KŘÍŽENÍ
KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY - MZK, MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
TERÉNNÍ ÚPRAVY - OHUMUSOVÁNÍ
NAPOJENÍ NA SOUSEDNÍ STAVBY
DOKONČOVACÍ PRÁCE, NAPOJENÍ MOSTŮ NA CYKLOSTEZKU
LIKVIDACE STAVENIŠTĚ

POZEMKY 2519/1, 2537
ZEMNÍ PRÁCE - SEJMUTÍ ORNICE A ODKOPÁVKY
GEOMŘÍŽE
PROPUSTKY
ÚPRAVA A  HUTNĚNÍ PLÁNĚ
KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY - ŠTĚRKODRŤ
KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY - MZK, MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
TERÉNNÍ ÚPRAVY - OHUMUSOVÁNÍ
NAPOJENÍ NA SOUSEDNÍ STAVBY
DOKONČOVACÍ PRÁCE
LIKVIDACE STAVENIŠTĚ

SO 201 – MOST PŘES SLATINNÝ POTOK

ZATRUBNĚNÍ
ZŘÍZENÍ NORNÉ STĚNY A PROVIZORNÍ LÁVKY
NORNÁ STĚNA A LÁVKA
ÚPRAVY V MÍSTĚ
VÝKOPY ZÁKLADŮ
MIKROPILOTY
PODKLADNÍ BETON
ZÁKLADY OPĚR A PILÍŘE
DŘÍKY OPĚR A PILÍŘE
VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
VÝROBA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
MONTÁŽNÍ SESTAVENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE VE VÝROBNĚ
OBKLÁDÁNÍ OPĚR KAMENEM KOTVENÝM
MONTÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE NA MÍSTĚ
OSAZENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE NA OPĚRY
DOKONČOVACÍ PRÁCE NA NK
BETONÁŽ ZÁVĚRNÝCH ZDÍ
ZÁBRADLÍ, MOSTOVKA
ÚPRAVY SVAHŮ A POVRCHU POD LÁVKOU
OSTATNÍ PRÁCE - ZNAČKY …
LIKVIDACE STAVENIŠTĚ

SO 202 – MOST PŘES KŘEMELNOU

ZATRUBNĚNÍ
ZŘÍZENÍ NORNÉ STĚNY A PROVIZORNÍ LÁVKY
NORNÁ STĚNA A LÁVKA
ÚPRAVY V MÍSTĚ
VÝKOPY ZÁKLADŮ
MIKROPILOTY
PODKLADNÍ BETON
ZÁKLADY OPĚR A PILÍŘE
DŘÍKY OPĚR A PILÍŘE
VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
VÝROBA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
MONTÁŽNÍ SESTAVENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE VE VÝROBNĚ
OBKLÁDÁNÍ OPĚR KAMENEM KOTVENÝM
MONTÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE NA MÍSTĚ
OSAZENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE NA OPĚRY
DOKONČOVACÍ PRÁCE NA NK
BETONÁŽ ZÁVĚRNÝCH ZDÍ
ZÁBRADLÍ, MOSTOVKA
ÚPRAVY SVAHŮ A POVRCHU POD LÁVKOU
OSTATNÍ PRÁCE - ZNAČKY …
LIKVIDACE STAVENIŠTĚ

SO 203 – MOST PŘES BEZEJMENNÝ PŘÍTOK V KM 4.670

ZATRUBNĚNÍ
ZŘÍZENÍ NORNÉ STĚNY A PROVIZORNÍ LÁVKY
NORNÁ STĚNA A LÁVKA
ÚPRAVY V MÍSTĚ
VÝKOPY ZÁKLADŮ
MIKROPILOTY
PODKLADNÍ BETON
ZÁKLADY OPĚR A PILÍŘE ; ;
DŘÍKY OPĚR A PILÍŘE ; ;
VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
VÝROBA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
MONTÁŽNÍ SESTAVENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE VE VÝROBNĚ
OBKLÁDÁNÍ OPĚR KAMENEM KOTVENÝM ;
MONTÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE NA MÍSTĚ ;
OSAZENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE NA OPĚRY ;
DOKONČOVACÍ PRÁCE NA NK ;
BETONÁŽ ZÁVĚRNÝCH ZDÍ ;
ZÁBRADLÍ, MOSTOVKA ;
ÚPRAVY SVAHŮ A POVRCHU POD LÁVKOU ;
OSTATNÍ PRÁCE - ZNAČKY … ;
LIKVIDACE STAVENIŠTĚ ;
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OBDOBÍ PRO STAVEBNÍ ČINNOST

Pracovní doba PRÁCE MŮŽE PROBÍHAT MAXIMÁLN

Práce v podmá čených úsecích
Práce na mostních objektech
Práce na pozemcích 2519/1, 2537

TÝDEN
DATUM
PŘÍPRAVA STAVBY, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
ZÁCHRANNÝ PŘENOS ROSTLIN, PO ODKVĚTU
KÁCENÍ STROMŮ V TRASE CYKLOSTEZKY
ZATRUBNĚNÍ POTOKŮ

UVEDENÍ CYKLOSTEZKY DO PROVOZU

SO101 - CYKLOSTEZKA II/A NOVÁ H ŮRKA-SKELNÁ

ZEMNÍ PRÁCE - SEJMUTÍ ORNICE A ODKOPÁVKY
OCHRANA KABELŮ TELEFONICA O2
GEOMŘÍŽE
PROPUSTKY
ÚPRAVA A  HUTNĚNÍ PLÁNĚ
KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY - ŠTĚRKODRŤ
ASFALTOVÝ POVRCH, ODLÁŽDĚNÍ KŘÍŽENÍ
KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY - MZK, MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
TERÉNNÍ ÚPRAVY - OHUMUSOVÁNÍ
NAPOJENÍ NA SOUSEDNÍ STAVBY
DOKONČOVACÍ PRÁCE, NAPOJENÍ MOSTŮ NA CYKLOSTEZKU
LIKVIDACE STAVENIŠTĚ

POZEMKY 2519/1, 2537
ZEMNÍ PRÁCE - SEJMUTÍ ORNICE A ODKOPÁVKY
GEOMŘÍŽE
PROPUSTKY
ÚPRAVA A  HUTNĚNÍ PLÁNĚ
KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY - ŠTĚRKODRŤ
KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY - MZK, MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
TERÉNNÍ ÚPRAVY - OHUMUSOVÁNÍ
NAPOJENÍ NA SOUSEDNÍ STAVBY
DOKONČOVACÍ PRÁCE
LIKVIDACE STAVENIŠTĚ

SO 201 – MOST PŘES SLATINNÝ POTOK

ZATRUBNĚNÍ
ZŘÍZENÍ NORNÉ STĚNY A PROVIZORNÍ LÁVKY
NORNÁ STĚNA A LÁVKA
ÚPRAVY V MÍSTĚ
VÝKOPY ZÁKLADŮ
MIKROPILOTY
PODKLADNÍ BETON
ZÁKLADY OPĚR A PILÍŘE
DŘÍKY OPĚR A PILÍŘE
VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
VÝROBA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
MONTÁŽNÍ SESTAVENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE VE VÝROBNĚ
OBKLÁDÁNÍ OPĚR KAMENEM KOTVENÝM
MONTÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE NA MÍSTĚ
OSAZENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE NA OPĚRY
DOKONČOVACÍ PRÁCE NA NK
BETONÁŽ ZÁVĚRNÝCH ZDÍ
ZÁBRADLÍ, MOSTOVKA
ÚPRAVY SVAHŮ A POVRCHU POD LÁVKOU
OSTATNÍ PRÁCE - ZNAČKY …
LIKVIDACE STAVENIŠTĚ

SO 202 – MOST PŘES KŘEMELNOU

ZATRUBNĚNÍ
ZŘÍZENÍ NORNÉ STĚNY A PROVIZORNÍ LÁVKY
NORNÁ STĚNA A LÁVKA
ÚPRAVY V MÍSTĚ
VÝKOPY ZÁKLADŮ
MIKROPILOTY
PODKLADNÍ BETON
ZÁKLADY OPĚR A PILÍŘE
DŘÍKY OPĚR A PILÍŘE
VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
VÝROBA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
MONTÁŽNÍ SESTAVENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE VE VÝROBNĚ
OBKLÁDÁNÍ OPĚR KAMENEM KOTVENÝM
MONTÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE NA MÍSTĚ
OSAZENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE NA OPĚRY
DOKONČOVACÍ PRÁCE NA NK
BETONÁŽ ZÁVĚRNÝCH ZDÍ
ZÁBRADLÍ, MOSTOVKA
ÚPRAVY SVAHŮ A POVRCHU POD LÁVKOU
OSTATNÍ PRÁCE - ZNAČKY …
LIKVIDACE STAVENIŠTĚ

SO 203 – MOST PŘES BEZEJMENNÝ PŘÍTOK V KM 4.670

ZATRUBNĚNÍ
ZŘÍZENÍ NORNÉ STĚNY A PROVIZORNÍ LÁVKY
NORNÁ STĚNA A LÁVKA
ÚPRAVY V MÍSTĚ
VÝKOPY ZÁKLADŮ
MIKROPILOTY
PODKLADNÍ BETON
ZÁKLADY OPĚR A PILÍŘE
DŘÍKY OPĚR A PILÍŘE
VÝROBA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
VÝROBA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
MONTÁŽNÍ SESTAVENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE VE VÝROBNĚ
OBKLÁDÁNÍ OPĚR KAMENEM KOTVENÝM
MONTÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE NA MÍSTĚ
OSAZENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE NA OPĚRY
DOKONČOVACÍ PRÁCE NA NK
BETONÁŽ ZÁVĚRNÝCH ZDÍ
ZÁBRADLÍ, MOSTOVKA
ÚPRAVY SVAHŮ A POVRCHU POD LÁVKOU
OSTATNÍ PRÁCE - ZNAČKY …
LIKVIDACE STAVENIŠTĚ

PRÁCE MŮŽE PROBÍHAT MAXIMÁLN Ě 10 HODIN DENNĚ. ZÁKAZ STAVEBNÍ AKTIVITY V NO ČNÍCH HODINÁCH (PO SETMĚNÍ A RÁNO PŘED ROZEDNĚNÍM)

ZÁKAZ STAVEBNÍ AKTIVITY NA POZEMCÍCH 2519/1, 2537
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POVOLENO STAVĚT MOST

POVOLENO STAVĚT MOST

IDEÁLNĚ V SUCHÉM OBDOBÍ, PŘERUŠIT PŘI DÉLETRVAJÍCÍCH DEŠTÍCH

PLATÍ PRO SO201 A SO202

POVOLENO STAVĚT CYKLOSTEZKU NA POZEMCÍCH Č. 2519/1 A 2537
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