
Příloha č. 6 HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ PROJEKTU - EKLIS NP
T + xxx (počet dnů, 1 měsíc=30 dnů)

Od Do

První 0 T

Podpis smlouvy Smlouva o dílo, Smlouva o podpoře Podpisy smluv

T T+60
Analýza současného stavu na jednotlivých NP Předimplementační analýza (PIA) minimálně v 

rozsahu požadované struktury a formátu

(Předání PIA objednateli)

T+60 T+67
Připomínkování  PIA ze strany objednatele Předání připomínek Objednatelem (Protokol o připomínkách k PIA 

předaný dodavateli)

T+67 T+81
Zapracování připomínek Objednatele do PIA Dodavatelem Opravená PIA (Předání opravené PIA objednateli)

Druhý T+81 T+90

Akceptace PIA ze strany objednatele (bez výhrad nebo s 

výhradami)

Předimplementační analýza (PIA) minimálně v 

rozsahu požadované struktury a formátu

Akceptační protokol o převzetí PIA 

objednatelem

Platba ceny PIA uvedené v 

nabídce  dodavatele (její výše 

bude maximálně 10 %    ceny  

implementace)

Customizace (nastavení parametrů, všech číselníků, 

uživatelů, rolí uživatelů),                                                                

Systém připaven k testování

Doprogramování chybějících funkcí v požadovaných 

funkčnostech  (v Katalogu funkcí označen text v řádcích 

modrou barvou)

Nově vytvořené moduly, komponenty připraveny k 

testování

Vytvoření integračních rozhraní u externích subjektů - 

např. EZAK

Hotová rozhraní pro testy. Popis jednotlivých 

rozhraní, testovací soubory

Příprava testovacích scénářů a jejich evidence, postupy  

vyhodnocení testování 

Formuláře testovacích scénářů, Formuláře evidence 

testů, Formuláře výstupů testování

Školení testerů, aplikační podpory, metodiků Znalosti systému pro účastníky testování systému

Tvorba uživatelské dokumentace projektu do testů Dokumentace - uživatelská a provozní 

dokumentace

Třetí T+210 T+240

Testování systému - rozhraní, migrací, bezpečnostní, 

akceptační, infrastruktury a sítě, zálohování a obnovy, 

administrace systému, zátěžové 

Odstranění chyb, opatření, protokoly o 

provedených testech splňující požadovaná kritéria

T+240 T+255

Akceptace provedených testů Otestovaná funkčnost systému Akceptační protokol o provedených 

testech

T+90 T+210

AKCEPTACE PLATEBNÍ  KALENDÁŘ
Milníky 

projektu

Termín
ETAPY PROJEKTU POŽADOVANÝ VÝSTUP

Datum:         2.10.2015

Verze.           1.0 Strana 1 



Čtvrtý T+210 T+255

Školení ostatních uživatelů a vedení organizací (příp. 

aplikační podpory)

Vyškolení zaměstnanců a zástupců vedení 

organizací

Akceptační protokol o provedeném 

školení

T+240 T+270
Příprava pilotního provozu včetně migrací dat Nastavení pilotního provozu Dodavatelem včetně 

dat pro pilotní provoz

T+240 T+270

Doplnění pilotních dat pro pilotní provoz Předání pilotních dat Dodavateli a jejich vložení do 

systému

T+240 T+270

Příprava provozní a uživatelské dokumentace Úplná provozní a uživatelská dokumentace pro 

pilotní provoz

T+270 T+300

Pilotní provoz Pořizování a zpracování dat, testování systému 

(testy rozhraní, integrační, migrací, bezpečnostní, 

zálohování a obnovy, administrace systému, 

infrastruktury a sítě), doplnění uživatelské a 

provozní dokumentace 

T+300 T+315

Pilotní provoz - odstraňování zjištěných vad Odstranění chyb, opatření, protokoly o 

provedených testech splňující požadovaná kritéria

Pátý T+315 T+330
Pilotní provoz Informační systém je připraven na produkční 

provoz, odstranění všech zjištěnýc vad

Akceptační protokol o ukončení 

pilotního provozu

platba 50 % ceny za 

implementaci

T+300 T+330
Příprava produkčního provozu Produkční systém připravený pro zahájení provozu

T+300 T+360
Aktualizace provozní a uživatelské dokumentace, nastavení 

procesů podpory

Kompletní provozní a uživatelská dokumentace, 

nastavené procesy podpory

T+330 T+345
Příprava produkčního provozu, odstranění chyb Odstranění nedostatků vzniklých při přípravě 

provozního systému

Šestý T+345 T+360

Produkční provoz Funkční systém pro produkční provoz připraven Akceptační protokol o připravenosti 

produkčního provozu

Platba 30 % ceny za 

implementaci

T+345 T+360

Poskytnutí multilicence Předávací protokol Platba za multilicenci
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Sedmý T+360 T+420

Stabilizace systému Všechny systémy plní své funkce, EKLIS  je 

provozován ve všech NP, realizace smlouvy      o 

technické podpoře připravena, popis nastavení 

nastavení systému, předání uživatelské, provozní a 

bezpečnostní  dokumentace podle skutečného 

stavu díla

Akceptační protokoly o stabilizaci 

systému, ukončení projektu

Platba 20 % ceny za 

implementaci

Poznámky:

1. Procentuální rozložení plateb vychází z nabídkové ceny implementace a algoritmus rozpočítání

     je uveden v příloze 8 "Tabulka pro stanovení nabídkové ceny"

2. Platba za multilicenci je podmíněna Akceptací připravenosti produktivního provozu
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