OPZP 10078956
DODATEK ¢€.5

SMLOUVY O DILO

uzaviené podie § 536 a nasledujicich obchodniho zakoniku €. 513/1991 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpist

1.1. Zhotovitel:

COMMODUM, spol. s r.o.

Valadska Bystfice Cp. 225, 756 27 Valasska Bystfice

IC: 465 77 238

DIC: CZ 465 77 238

Zhotovitel je platcem DPH

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., €. 4. 4000702-801/0100
Statutarni zastupce: Miroslav Zezulka, jednatel spole¢nosti
(dale jen ,,zhotovitel“)

1.2. Objednatel:

Ceska republika - Agentura ochrany pfirody a krajiny CR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

IC: 62933591

Zastupujici: RNDr. FrantiSek Pelc, feditel

Bankovni spojeni: CNB Praha 1
Cislo G&tu: 18228011/0710
Tel.: 283 069 210

e-mail: aopkcr@nature.cz
(dale jen ,,objednatel*)

Vy8e uvedené smluvni strany se na zakladé vyvolané potieby zmén (odchylek) od
projektové dokumentace (zpracované spole¢nosti Domia art s.r.o., Barvicova 4, 602 00,
zakazka Q — 10/0509, zafi 2009) dohodly na nasledujici zméné Smlouvy o dilo ¢&. OPZP
10078956 ze dne 19.12.2012, ve znéni dodatku ¢. 1 ze dne 4.3.2013, dodatku &. 2 ze dne
25.9.2014, dodatku ¢&. 3 ze dne 30.1.2015 a dodatku ¢&. 4 ze dne 22.6.2015 (dale jen
“Smlouva”).

Strany se dohodly na nasledujicich zménach oproti projektové dokumentaci, ktera je prilohou

¢ 1 Smiouvy:

a) s ohledem na aktualni podminky (pfirozené zmlazeni porostu, ponechané dospélé stromy
k rozpadu podél turistickych tras apod.) dojde k pfemisténi nékterych Useku plotu a zidek
za UCelem adekvatniho snizeni negativniho dopadu pohybu navstévnik(ii na cenna
spolecenstva.

b) z divodu potieby zajidténi vice svétla pro bylinné patro (cenna spolecenstva) a pfirozené
zmlazeni dojde ke snizeni hustoty vypiné plotu.

¢) s ohledem na bezpecnost navstévnikl lokality dojde ke zméné podoby vyplné plotu, tj.
z puvodné zkoseného se $picemi na vodorovné bez $pic, zaroven vodorovny plastovy
profil bude nahrazen odolnéj§im a pfirodé blizkym ocelovym profilem.

d) z davodu hroziciho vyplaveni materialu (piskové pol§tare) u pricného odvodnéni stezek
dojde ke zméné jejich podoby, tj. z pavodné kamenného na dfevéné.
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e) z divodu terénnich podminek pro ukotveni ploSiny dojde ke snizeni pruchozi vysky
u vyhlidkové ploginy o cca 30 - 40 cm, dale dojde k uprave naslapného schodu
u pomocného schodiété pro potapéde tak, aby osoba vstoupila az za tram plosiny.

f) z estetického dlvodu a zarovefi za G¢elem zabranéni stékani vody na informacni tabuli,
dojde ke zmé&né orientace informagniho panelu (zadni versus piedni strana) a stfisky.

Bod 2.5 &lanku 2 Pfedmét smlouvy se nahrazuje nasledujicim znénim:
Opatfeni musi byt zhotovitelem realizovano nejpozdéji do 18.11.2015.

Bod 3.1 &lanku 3. Cena a platebni podminky se nahrazuje nasledujicim znénim:

Cena dila je stanovena v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vysledkem fizeni
o} vefejné zakazce ve vysi 6 245 078 K& bez DPH, slovy
Sestmiliontidvéstétyficetpéttisicsedmdesatosm korun ¢eskych bez DPH.

Cenav K¢ Cenav Ké
DPH 21 % .
bez DPH véetné DPH
Pfimé realiza¢ni vydaje (PRV) 6 109 578,- 1283 011,- 7 392 589 -
Velkoplos$ny informaéni panel a
o 78 000,- 16 380,- 94 380,-
stala pamétni deska
Dokumentace skute¢ného
] 57 500,- 12 075,- 69 575,-
provedeni stavby
Celkova smluvni cena 6 245 078,- 1311 466,- 7 556 544 -

Vy&et pFiloh uvedenych v bodé 6.27 ¢lanku 6 Ostatni ujednani se dopliiuje o pfilohu ¢.5 —
Zménové listy véetné technické dokumentace v pfipadé pfi¢ného odvodnéni stezky tvofici
prilohu ¢.3 tohoto dodatku. §

Pfiloha &. 2 Smlouvy — Polozkovy rozpodet se nahrazuje pfilohou oznacenou jako pfiloha €.
1 tohoto dodatku.

Pfiloha &. 3 Smlouvy — Harmonogram praci se nahrazuje pfilohou oznacenou jako pfiloha €.
2 tohoto dodatku.

Iv.
1.Ostatni ujednani Smlouvy zUstavaji beze zmén.
2. Tento dodatek ¢.5 nabyva platnosti a uginnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Tento Dodatek &.5 se vyhotovuje ve &tyiech stejnopisech, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a
tfi objednatel.

V Praze dne: 16.10.2/0}5/
%

Ve Valagské Bystfici dne: 15.10.2015

- \
i e e T D e e /
feditel AOPK CR / / jednatel spole¢nosti A
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Harmonogram praci

Ptiloha €. 3 SOD - Dodatek ¢.5

Polozka

Termin realizace

Opérné zdi podél pésich tras

11/2014 - 05/2015

Oploceni podél pésich tras

04/2015 - 10/2015

Vybourani betonovych sloupkl

11/2014 - 03/2015

Pri¢né odvodnéni stezek

12/2014 - 10/2015

Opatfeni povrchu stezek Stérkovou vrstvou

05/2015 - 08/2015

Nové kamenné schody

03/2015 - 07/2015

Zruseni stavajicich schodl v terénu

11/2014 - 04/2015

Stojany (tabule) nauéné stezky

07/2015 - 08/2015

Preklenuti terénnich depresi - lavky

02/2015 - 05/2015

Oploceni (zabradli) na vyhlidkach Svréov a sv. Jan

02/2015 - 06/2015

Oploceni (zabradli) kolem propasti

05/2015 - 07/2015

Oprava piistupovych schodl k vyhlidkové plosiné

03/2015 - 05/2015

Nova vyhlidkova ploSina

11/2014 - 05/2015

Nové pomocné schodisté pro potapéce

03/2015 - 08/2015




SLEPY ROZPOCET

zpocet  |K1670101 F.1.1. STAVEBNI GAST JKso |

bjekt Nazev objektu SKP
01 NPR Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek
K167 NPR Huirka u Hranic Néaklady na m j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel
Dodavatel Zakazkové Cislo Q-100509
Rozpoctoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpo&tové naklady

HSV celkem 4175 628
Z|PSV celkem 1933 951
R{M prace celkem 0
IN|IVi dodavky celkem 0
ZRN celkem 6 109 578
HZS 0
ZRN+HZS 6 109 578} Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 6 109 578|Ostatni naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jmeno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis, Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 6 109 578 K¢
DPH 21,01% 1283011 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ke
DPH 0,01% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEWM 7 392 589 K¢
Poznamka :
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K167 NPR Hurka u Hranic
01 NPR

Rozpocet: K1670101
F.1.1. STAVEBNI CAST

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HzZS
1 Zemni prace 597 616 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 1250 260 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 1319 399 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 184 306 0 0 0 0
6 Upravy povrchu, podlahy 41 821 0 0 0 0
94 LeSeni a stavebni vytahy 2530 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 220 763 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 386 278 0 0 0 0
762 Konstrukce tesarské 0 185 280 0 0 0
767 Konstrukce zamecnické 0| 1667282 0 0 0
783  Natéry 0 81 389 0 0 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 172 655 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 4175628 1933 951 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
| 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepy rozpocet

rr Stavba : K167 NPR Hurka u Hranic Rozpotet: K1670101
Objekt : 01 NPR F.1.1. STAVEBN| CAST
P.&. | Cislo polozky Néazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
1 1122201102R00 |Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 1000 m3 m3 302,66 61,00 18 462,26
2 |122201109R00 |Pfiplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 m3 302,66 21,00 6 355,86
3 |131201101R00 |[Hloubeni nezapazenych jam v hor.3 do 100 m3 m3 5,96 181,00 1078,76
3 |131201101R00 |Hloubeni nezapazZenych jam v hor.3 do 100 m3 m3 -5,96 181,00 -1 078,40
3 [131201101R00 |Hloubeni nezapazenych jam v hor.3 do 100 m3 m3 7,20 181,00 1 303,20
4 |131201102R00 |Hloubeni nezapazenych jam v hor.3 do 1000 m3 m3 739,29 113,00 83 539,83
5 ]131201109R00 |Ptiplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 739,29 16,00 11 828,65
6 |161101101R00 |Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,6 m m3 1 041,95 52,00 54 181,43
7 |162701105R00 |Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 864,12 173,00 149 493,11
8 |171201201R00 {Ulozeni sypaniny na skladku m3 864,12 10,40 8 986,87
9 |174101101R00 |[Zéasyp jam, ryh, $achet se zhutnénim m3 193,15 43,00 8 305,30
10 [199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 864,12 160,00 138 259,52
11 11409 Kotveni pomoci tahel, v¢. vrtani doskaly Dodavka + MTZ Soubor 11,00 1 900,00 20 900,00
12 (1410608 Ztizené podminky pfi hloubeni - propast Kpl 1,00 96 000,00 96 000,00
Celkem za |1 Zemni prace 597 616,38
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
13 [273311124U00 |Zaklad deska prosty beton C12/15 pod schody m3 2,08 2 300,00 4 772,50
14 |274313511R00 |Beton zakladovych pasu prosty B 12,5 (C 12/15) m3 496,14 2 300,00 1141 122,00
15 [275311114R00 |Beton zaklad. patek prosty z cem. portlad. B 12,5 m3 8,09 2 300,00 18 602,40
16 |289970111V02 |Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 svisla s upevnénim m2 654,68 131,00 85 763,08
Celkem za |2 Zaklady a zvlastni zakladani 1 250 259,98
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
17 |311362021V01 |Vyztuz nadzakladovych zdi ze svafovanych siti KARI d 8mm
oka 100/100 - pro Zel.bet. stény t 0,20 26 000,00 5 304,00
18 |327213231R00 |Zdi nadzék.opérné z lom.kam.rubové,se spar., MC 5 m3 4,40 4 100,00 18 040,00
19 [327214511R00 |Zdivo nadzakl. opérné z lom. g<am., na sucho 1 lic m3 125,90 3 024,00 380 721,60
20 |327214511V01 |Zdivo nadzakl. opérné z lom. kam., na sucho 1 lic bez
dodavky kamene m3 125,90 1812,00 228 130,80
21 |348950S01T00 |Oploceni dievéné stezek, dle vykresu v&. zékladu a zemnich
praci - dodavka a MTZ+natér m
betonové zakiady véetné zemnich praci m 1 035,00 309,00 319 815,00
slouky z uzavieného profilu véetné natéru m 1 035,00 40,00 41 400,00
plastové pricky m 1035,00 31,00 32 085,00
dievéna vypli vietné natéru m 1 035,00 39,00 40 365,00
plastové pficky m -1 035,00 31,00 -32 085,00
dfevéna vypli véetné natéru m -96,00 39,00 -3 744,00
pficky z uzavieného profilu véetné natéru m 1 035,00 34,60 35 811,00
22 |348950SD1T00 |DMTZ - Oploceni dievéné stezek m 683,10 55,00 37 570,50
23 [311320020V02 |Zdi nadzakladové ZB z betonu C 12/15, tl. 25 cm
oboustranné bednéni, bez vyztuz m2 15,00 1 420,00 21 300,00
24 |311320022V01 |Zdi nadzakladové ZB z betonu C 12/15, tl. 40 cm
oboustranné bednéni, bez vyztuz m2 15,00 1 750,00 26 250,00
25 |[3000511 Kotveni opérné zdi z lom. kamene dodavka + MTZ M2 22.00 1 200,00 26 400,00
26 |300DIT Dievéné informacni tabule - dodavka + MTZ + zemni prace +
zaklad Soubor 13,00 10 395,00 135 135,00
27 |300DITD DMTZ - Dievéné informacni tabule Soubor 6,00 1 150,00 6 900,00
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 1319 398,90
Dil: (4 Vodorovné konstrukce
28 |27421131P Zaklad pfemosténi - lom. kamen do betonu m3 6,24 8 100,00 50 544,00
29 |434212111R00 |Schody z lom. kamene na MC 10 - pemrlované m 55,70 752,00 41 886,40
30 [462511161R00 |Zahoz z lom.kamene tfid. do 80 kg bez vypIné mezer m3 37,85 840,00 31 794,00
31 [465511111R00 |Dlazba z I.k. na sucho do 20 m2 bez vypl. tl. 20cm odvodnéni
stezek m2 34,00 580,00 19 720,00
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Slepy rozpodet

Stavba :

K167 NPR Hirka u Hranic

Rozpoget: K1670101

Objekt : 01 NPR F.1.1. STAVEBN| CAST
Cislo polozky Néazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
465511111R00 |Dlazba z 1.k. na sucho do 20 m2 bez vypl. tl. 20cm odvodnéni
stezek m2 -34,00 580,00 -19 720,00
32 [430000000V02 |Stupeii betonovy 21 x 25 cm, véetné bednéni m 34,80 692,00 24 081,60
N D+M dfevéné kily priméru 10 cm tlakové impregnované m3 0,63 20 000,00 12 560,00
N D+M tesaiska skoba zinkovana ks 120,00 32,00 3 840,00
33 40005 Uprava dvojice plvodnich piskovcovych schodu Kpl 1,00 19 600,00 19 600,00
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce 184 306,00
Dil: |6 Upravy povrchu, podiahy
34 [627473111U00 |Stérka vyr ploch san malta 1vr 2mm m2 21,00 205,00 4 305,00
35 163131251 Mazanina betonovatl. 4 - 8 cm B 12,5 (C 12/15) m3 0,52 2 350,00 1 222,00
36 [631571003V01 |Zasyp ze Stérkopisku 0 - 32, zpevnujici m3 71,27 490,00 34 923,53
37 |631571003V02 |Polstar z pisku m3 4.42 685,00 3027,70
37 |631571003V02 |Polstar z pisku m3 2,00 685,00 1 370,00
37 |631571003V02 |Polstar z pisku m3 -4,42 685,00 -3 027,70
Celkem za |6 Upravy povrchu, podiahy 41 820,53
Dil: |94 Leseni a stavebni vytahy
38 |941941031R00 [Montaz leSeni leh.fad.s podlahami,§.do1m, H10 m m2 22,00 48,00 1 056,00
39 [941941191R00 |Priplatek za kazdy mésic pouZiti leSeni k pol.1031 m2 22,00 32,00 704,00
40 [941941831R00 |Demontaz leSeni leh.fad.s podlahami,$.1 m, H 10 m m2 22.00 35,00 770,00
Celkem za |94 LeSeni a stavebni vytahy 2 530,00
Dil: |96 Bourani konstrukci
41 1961044111R00 |Bourani zakladu z betonu prostého m3 21,00 1 530,00 32 130,00
42 {962022491V01 |Bourani zdiva nadzakladového kamenného na sucho, kamen
k dal$imu pouziti m3 94.44 1 550,00 146 380,14
43 [963022819R00 |Bourani kamennych.schodistovych stupril m 37,50 52,00 1 950,00
44 [963042819R00 |Bourani schodistovych stupfili betonovych m 22,50 129,00 2 902,50
45 196001 Vybouréni betonovych sIoupk'L’J Kus 50,00 68,00 3 400,00
46 |96006 Zru$eni stavajicich schodl v terénu, srovnani Kpl 1,00 34 000,00 34 000,00
Celkem za |96 Bourani konstrukci 220 762,64
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
47 |998010010T00 |Pfesun hmot vysky do 6 m T 2 065,66 139,00 287 126,69
47 |998010010T01 |Pfesun hmot vySkydo6m T -2,93 139,00 -407,27
47 1998010010T02 |Pfesun hmot vySky do 6 m T 2,93 139,00 407,27
48 |998010010T03 |Pfesun hmot, pfiplatek do 1 km Y7 2,93 48,00 140,64
48 |998010010T04 |[Pfesun hmot, pfiplatek do 1 km T -2,93 48,00 -140,64
48 |998010011T00 |Pfesun hmot, piiplatek do 1 km T 2 065,66 48,00 99 151,66
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot 386 278,36
Dil: |762 Konstrukce tesaiské
49 |7605DS 010 Vyroba a MTZ pfemosténi, v&. natéru Soubor 4,00 13 750,00 55 000,00
50 [1458759615105 |Profil obdéinikovy uzavieny 11375 150x100x5 mm M 40,00 690,00 27 600,00
51 |605DS 010 Dievény material na pfemosténi Soubor 4,00 8 420,00 33 680,00
52 |998762204R00 |Pfesun hmot pro tesaiské konstrukce, vysky do 36 m % 10,00 2 300,00 23 000,00
53 |998762294R00 |Piiplatek zvétseny pfesun, tesafské konstr.do 1 km % 20,00 2 300,00 46 000,00
Celkem za |762 Konstrukce tesarské 185 280,00
Dil: |767 Konstrukce zameénické
54 76701 Vyroba a MTZ Vyhlidkové plo$iny - komplet Kpl 1,00 324 000,00 324 000,00
55 [767161120R00 [Montaz zabradli rovného z ocel. trubek do 30 kg m 307,00 1 340,00 411 380,00
56 [767996801R00 |Demontaz atypickych ocelovych konstr. do 50 kg Zabradli z
trubek d 44,5/4 1m = 4kg kg 1281,00 26,00 33 306,00
57 7670507 Vyroba a MTZ nerezové schodi$t. zébradli vyska 1100 mm
M 30,00 2 700,00 81 000,00
58 |7670509 Vyroba a MTZ nerezové schodist. madla M 6,00 1 020,00 6 120,00
59 |76709 Nerezové zabradli - material s vyplni 1 pole 26,00 2 875,00 74 750,00
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Slepy rozpocet

Stavba :

K167 NPR Hurka u Hranic

Rozpocet: K1670101

Objekt : 01 NPR F.1.1. STAVEBNi CAST
Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozZstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
76709MTZ Nerezové zabradli vyroba a MTZ 1 pole 26,00 3 750,00 97 500,00
12730111 Trubka nerez bezesva 40,0 x 2,0 pro zabradli schodisté
m 96,00 287,00 27 552,00
62 |132103.1440402(Ty¢ nerez kruhova d16 M 8,55 184,00 1573,20
63 |133303.1440103¢Uhelnik rovnor. nerez  L30x30x4 M 27,50 207,00 5692,50
64 14115329 Trubky bezesvé hladké jakost 11353.1 D 44,5x4,0 mm m 942,00 460,00 433 320,00
65 |1458.1440408004Profily uzavf. nerez Ja 80x80x3 mm M 5,20 793,00 4123,60
66 |1458.144041206(Profily uzavf. nerez Ja 120x60x4 M 4,20 1173,00 4 926,60
67 |[1458.144041608(Profily uzavi. nerez Ja 160x80x4 M 13,50 1 598,00 21 573,00
68 [553471.MP1.T |Nerezovy podlahovy rost Tahokov M2 5,90 2 875,00 16 962,50
69 [998767205R00 [Pfesun hmot pro zamecnické konstr., vysky do 48 m % 15 437,79 3,00 46 313,38
70 |998767293R00 |Priplatek zvéts. presun, zame¢. konstr. do 500 m % 15 437,79 5,00 77 188,97
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické 1 667 281,75
Dil: |783 Natéry
71 |783424240R00 |Natér syntet. potrubi do DN 50 mm Z+1x +1x email m 942,00 86,40 81 388,80
Celkem za |783 Natéry 81 388,80
Dil: |D96 Presuny suti a vybouranych hmot
72 1979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 285,85 65,00 18 580,44
73 1979081121R00 |Pfiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 2 572,68 11,00 28 299,45
74 [979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 285,85 55,00 15 721,91
75 |979082121R00 |Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dal$ich 5 m t 14 006,80 5,00 70 033,98
76 |979999999R00 |Poplatek za skladku t 285,85 140,00 40 019,42
Celkem za |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 172 655,21
1
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Protokol o zméné dila Zménovy list ¢. 1

Stavba Uprava gbjevk’til navétévnické infrastruktury v NPR Hurka u Hranic
akceptaéni &islo 100078956

Objekt: F.1.1. Stavebni ¢ast

Objednatel: Ceska republika — Agentura ochrany prirody a krajiny CR

Zhotovitel: COMMODUM spol. s r.0.

TDI: Ing. Martin Simek

Popis zmény:

Pivodni fegeni: Odvodnéni stezek je navrzeno z trojice tfi pficnych kamennych stupid do piskového
loze. Jedna se o novy prvek na piistupovych trasach (v soucasnosti je na trasach :
nékolik dievénych zlabti). Soucasti sFizeni odvodnéni budou vykopové prace,

vybrané kameny budou kladeny do piskového loZe na sucho

Vzhledem k umisténi a navrzenému teseni odvodnéni stezky (stezka v lesnim svahu a pouziti piskového loze)
zhotovitel upozornil na redinou moznost vyplachu pisku v pfipadé i mirnych destt. Prirodé blizky zplsob fedeni
vyluéuje pouziti betonového loze pro lomovy kédmen. Z tohoto diivodu zhotovitel navrhuje klasickou podobu
odvodniovacich Zlabt zhotovenych z dievéné kulatiny spojené tesafskymi zinkovanymi kramlemi (viz. pfilozeny
vykres). Zarover nové navrzena podoba plni funkci ve stejné mife jako plvodné navrzena.

Zménu g ] . . .
vyvolal: Mistni podminky — viz popis zmeny
Jedn? sa zménu ptedmétu dila, kterou se navysuje cena dila
0 zménu:
> 4
s (zaskrino Gprava predmétu dila bez viivu na cenu dila
e ut)
g Gprava pfedmétu difa upravujici cenu dila X
o ZpUsob projekéniho feseni zmeny:
© x
.-g Ejzt)aSkrtno zapis do SD (deniku zmeén) X
dodatek k PD
dokumentace skuteéného provedeni X
jiné
ocenéni zmény predloZil: Ing. Petr Stencl
naklady na zménu bez DPH -4.753,- K&
o Vyée . 0 4 - K
5 DPH sazba: 21% 998,- K&
.; naklady na zménu v¢. DPH -5.751,- K&
u% aprava ceny dila zahrnutim zmény:
o dosud schvalena vyse ceny dila 6.249.849,- K& bez DPH
cena dila podle tohoto zmé&noveého listu
nova cena dila upravena timto ZL 6.245.096,- K&
"é‘ Termin realizace zmény: fijen 2015
§ Vliv zmény na termin dokonceni dila: Ne
'% ‘qg, & Zménu odsouhlasil: datum podpis
»@ = .
o 0 e Zhotowtelv(stavbyvedoum). ~ .
B = N |Ing. Petr Stencl 9.10.2015 e




Zhotovitel (statutarni zastupce):
Miroslav Zezulka

9. 10. 2015

TDI - Ing. Martin Simek

9.10.2015" |/

Objednatel (zastupce AOPK CR):
Ing. Michal Jelinek

9.10.2015//’
/

Projektant — Ing. Jaroslav Svitek

9.10.2015 |/

Prilohy:

pfilohy

Rozpotty stavebnich praci, odpoéti a pfipocth




Slepy rozpocet

Stavba : K167 NPR Hurka u Hranic Rozpoget: K1670101
Objekt : odvodnéni stezek - viceprace F.1.1. STAVEBNI CAST
Cislo polozky Nazev polozky [ MJ [ mnozstvi [ cena/MJ |  celkem (K&)
1 Zemni prace
131201101R00 |Hloubeni nezapazenych jam v hor.3 do 100 m3 [ m3 | 7,20 181,00 1.303,20
Celkem za |1 Zemni prace 1 303,20
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
N D+M drevéné kaly praméru 10 cm tlakové impregnované m3 0,63 20 000,00 12 560,00
N D+M tesafska skoba zinkovana ks 120,00 32,00 3 840,00
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce 16 400,00
Dil: |6 Upravy povrchu, podlahy
37 |631571003V02 |Polstai z pisku [ m3 | 2,00 685,00 1 370,00
Celkem za |6 Upravy povrchu, podlahy 1 370,00
Dil: |99 Stavenis$tni pfesun hmot :
47 1998010010T00 |Pfesun hmot vySky do 6 m T 1,63 139,00 226,57
48 1998010011700 |Piesun hmot, pfiplatek do 1 km T 1,63 48,00 78,24
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 304,81
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Slepy rozpocet

Stavba : K167 NPR Hurka u Hranic Rozpocet: K1670101
Obijekt : odvodnéni stezek - ménéprace F.1.1. STAVEBNI CAST
. | Cislo polozky Nazev polozky [ MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
1 Zemni prace
131201101R00 |Hloubeni nezapaZenych jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | -5,96| 181,00 -1078,40
Celkem za |1 Zemni prace -1 078,40
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
31 [465511111R00 |Dlazba z l.k. na sucho do 20 m2 bez vypl. tl. 20cm odvodnéni
stezek m2 -34,00 580,00 -19 720,00
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce -19 720,00
Dil: |6 Upravy povrchu, podlahy
37 [631571003V02 [Pol$taF z pisku [ m3 | 4,42 685,00 -3 027,70
Celkem za |6 Upravy povrchu, podlahy -3 027,70
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
47 1998010010T00 |Pfesun hmot vysky do 6 m T -1,63 139,00 -226,57
48 1998010011T00 |Pfesun hmot, pfiplatek do 1 km T 1,63 48,00 78,24
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot -304,81
7/ /
/(/(/ A /A‘}>
Ve
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PUDORYS M 1:20
OKRAJ STEZKY

PRICNE ODVODNENI STEZEK

ODTOK VODY

OKRAJ STEZKY

REZ M 1:20 DREVENA KULATINA
TLAKOVE IMPREGNOVANA

U L 15 - 20 em

\TESAF?SKA KRAMLE ZINKOVANA

VED. PROJEKTANT

ZODP. PROJEKTANT

8ISLO A NAZEV OBJEKTU F.1.1. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNi TECHNICKE RESENI

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ZADAVATEL: ER-Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, Nuselska 39, 140 00 Praha 4 |FORMAT

NAZEV AKCE DATUM

NPR HURKA U HRANIC STUPEN
UPRAVA OBJEKTU NAVSTEVNICKE INFRASTRUKTURY EISLO ZAKAZKY

SPECIALIZACE

NAZEV VYKRESU
PRICNE ODVODNENi STEZEK

MERITKO

1:20

CISLO VYKRESU
2.008




Protokol o zméné dila Zménovy list é.2

Stavba Uprava gbj’evk'tﬁ navétévnické infrastruktury v NPR Harka u Hranic
akceptacni Cislo 100078956

Obijekt: F.1.1. Stavebni ¢ast

Objednatel: Ceska republika — Agentura ochrany pfirody a krajiny CR

Zhotovitel: COMMODUM spol. s 1.0.

TDL: Ing. Martin Simek

Popis zmény:

Pavodni fegeni: Oploceni podél &asti pésich tras (zamezi pohybu navétévnikd ve volné piirodé mimo vyznacené
trasy) je navrzeno jako dievéné (vypli z prken) na plastovych vodorovnych profilech (moznost provedeni obloukd
— termoplast ohybany za tepla). Nosnou konstrukci oploceni budou tvofit Kovové uzaviené profily kotvene do
betonu.

Regeni pomoci plastovych profilli neni pfirodé blizky zpUsob Fedeni navic plastové profily vystavené dlouhodobé
klimatickym podminkam by nevykazovaly stejné kvalitativni podminky po dobu udrzitelnosti projektu (moznost
ohybani, praskani materialu). Proto zhotovitel navrhuje vymeénu za ocelovy uzavieny profil.

Zaroven doslo v nékterych &astech plotu ke snizeni hustoty (mnozstvi) vypiné prken z dtivodu zprahlednéni
lokality, resp. zajisténi vice svétla okolnimu bylinnému patru s ohledem na okolni nardist pfirozeného zmlazeni
strom0 oproti dobé& zpracovani projektové dokumentace.

Zménu

vyvolal: Mistni podminky — viz popis zmeny

Jedna se

< zménu predmétu dila, kterou se navy$uje cena dila
0 zmenu:

(zaskrtno
ut)

uprava pfedmétu dila bez vlivu na cenu dila

tprava predmétu dila upravuijici cenu dila X

Zpusob projekéniho feseni zmeny:

(zaskrtno
ut)

udaje o zméné

zépis do SD (deniku zmén) X

dodatek k PD

dokumentace skuteéného provedeni

jiné

ocenéni zmény predioZil: Ing. Petr Stencl

naklady na zménu bez DPH -18,- K&

Vyse

8 0, - = '
DPH sazba: 21% 3.80,- K¢

naklady na zménu v¢. DPH po zaokr. -22.00,- Ké

uprava ceny dila zahrnutim zmény:

Cenové udaje

dosud schvalena vyse ceny dila 6.245.096,- K& bez DPH

cena dila podle tohoto zménového listu

nova cena dila upravena timto ZL 6.245.078,- K&

r

Termin realizace zmeny: fijen 2015

Vliv zmény na termin dokongeni dila: Ano

Zménu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitelv(stavbyvedouci):
Ing. Petr Stencl

laseni |termin

zmény

odsouh

9.10. 2015 L Qs







Slepy rozpocet

Stavba : K167 NPR Hurka u Hranic Rozpoget: K1670101
Obijekt : 01 NPR F.1.1. STAVEBNI CAST
Cislo polozky Nazev polozky [ WMJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
3 Svislé a kompletni konstrukce
348950501701 |Oploceni dievéne stezek, dle vykresu v&. zakladu a zemnich
praci - dodavka a MTZ+natér m 1 035,00 419,00
betonové zaklady véetné zemnich praci m 1 035,00 309,00
slouky z uzavieného profilu véetné natéru m 1 035,00 40,00
plastové pficky m 1 035,00 31,00
dfevéna vypli véetné natéru m 1 035,00 39,00
pritky z uzavieného profilu véetné natéru m 1 035,00 34,60 35811,00
m 419,00
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 35 811,00
99 Stavenistni presun hmot
998010010700  |Pfesun hmot vySky do 6 m T 1,30 139,00 180,70
998010011700 |Pfesun hmot, pfiplatek do 1 km T 1,30 48,00 62,40
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 243,10
o
/ 4
| A
/ ey
/ P |
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Slepy rozpocet

Stavba : K167 NPR Hrka u Hranic Rozpocet: K1670101
Obijekt : 01 NPR F.1.1. STAVEBNIi CAST
P.& | Cislo polozky Nazev polozky [ MJ T mnozstvi | cena/MJ |  celkem (Kg)
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
22 |348950S01T01 |Oploceni dievéné stezek, dle vykresu v&. zékladu a zemnich
praci - dodavka a MTZ+natér m 1 035,00 419,00
betonové zaklady véetné zemnich praci m 1 035,00 309,00
slouky z uzavieného profilu véetné natéru m 1 035,00 40,00
plastové pricky m -1 035,00 31,00 -32 085,00
dievéna vyplii véetné natéru m -96,00 39,00 -3 744,00
m
m
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce -35 829,00
Dil: {99 Staveni$tni presun hmot
47 1998010010T00 |Pfesun hmot vysky do 6 m T -1,30 139,00 -180,70
48 [998010011T00 |[Pfesun hmot, pfiplatek do 1 km T -1,30 48,00 -62,40
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot . -243,10
7 7 A f?’?
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