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DODATEK č. 7

Smlouvy o dílo č. 01/2017-ÚP 35 ze dne 19.12.2016
(dále jen „smlouva14)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel'4)

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem 
zapsaný dne: 
vedeném 
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený:

Fischer TPD s.r.o.
Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice 
17.12.2009 v obchodním rejstříku,
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26989
28781708
CZ28781708

(dále jako „zhotovitel44)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost m3 Kč/m3 Celkem Kč Doba plnění

Vkládá se 209 Dl 36 62 800 20.10.-30.11.

Vkládá se 209 Dl 37 441 500 20.10.-30.11.

0
0
0
0
0

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

V........................................., dne 18.10.2017 V ... .......................................... dne 18.10.2017

oprávněný zástupce oprávněný zástupce

Ing. Jan Hřebačka správnost.

ředitel
Správy Krkonošského národníli67parku
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