




Souhrnný harmonogram projektu - aktivity 1, 2, 3, 5, 6, 7

Aktivita Dílčí aktivita Dílčí činnost 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Výběr  míst pro detailní sledování charakteru 

mikrohabitatu pode dnem pomocí ručního měření (terénní 

pochůzky,využití výsledků měření  a map z minulého 

projektu - 120 míst pro vstupní soubor)  
x

Měsíční kontiuální monitoring koncentrace kyslíku a 

vodivosti pode dnem  (včetně doplnění, oprava a baterií do 

sond) 12 lokalit x 5 měsíců kontinuálního měření (celkem 

60 měsíců) + 30 měsíců na méně perspektivních 108 

lokalitách (jednorázové měření  dle podmínek na 

sublokalitě, časové rozpětí 4 - 10 dní)

x x x
1 Posilování 

stávající 

populace 

vysazováním 

mladých 

jedinců 

perlorodek 

Měsíční kontiuální monitoring teploty a míry osvitu pode 

dnem (12 lokalit  x36 měsíců kontinuálního měření, 100x 

měření méně perspektivních lokalit (108 lokalit  cca 7-10dní 

), 68 detailní mikrohabitatové měření v různých hloubkách 

vybraných lokalit podle výsledků průběžného měření (cca 7 

- 10dní)

x x x

Bioindikační hodnocení juvenilními perlorodkami 

umístěnými v Bundesiekových destičkách pode dnem  (12 

lokalit x 4 destičky na lokalitě)
x

Redukované komplexní kontinuální měření mikrohabitatu s 

vysazenými perlorodkami v místě kontinuální sondy 

(záznam změn teploty a kontrolně osvit, odběry 

hyporeálové vody trvalými sondami doplněné 

penetračními sondami, ruční měření) počet jednotek 

vychází z předpokládaného počtu míst vysazování x 2 roky 

(12 lokalit x 24 měsíců)
x x

Odběr hyporeálovou sondou z 15 cm hloubky oxických 

poloh hyporeálu a laboratorní analýza koncentace NH4 , 

NO3, NO2 a reaktivního fosforu ve vzorcích ohrožených 

eutrofizací pod zdrojí znečištění  (12 lokalit 9x ročně po 

dobu  4 let + 78 vzorků během screeningu )
x x x x

Invadace ryb pro oba typy odchovů                           zajištění 

100ks ryb + jejich držení před infikací x x x x x
Invadace ryb pro oba typy odchovů                           kontrola 

vývoje glochidií adultních perlorodek x x x x x x
Invadace ryb pro oba typy odchovů                                           

získání glochidií a infikace 100ks hostitelských ryb x x x x x

Invadace ryb pro oba typy odchovů                                           

péče o infikované hostitelské ryby (100ks) chované na rybí 

farmě v povodí Vltavy přes zimu x x x x x
Inkubace glochidií pro oba typy odchovů                                                                            

převoz ryb a příprava odchovny na uložení ryb x x x x x

Inkubace glochidií pro oba typy odchovů                                                                            

uložení ryb do akvarijních nádob a počátek řízené 

metamorfózy glochidií x x x x x

Inkubace glochidií pro oba typy odchovů                                                                            

každodenní kontrola ryb, krmení a zajišťování chodu  

důležitých zařízení pro odchov x x x x x

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         odběr 

sedimentu z akvárií a vyhledávání juvenilních perlorodek 

říčních x x x x x

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         chov 

juvenilních perlorodek říčních v laboratorních podmínkách
x x x x x

1 Posilování 

stávající 

populace 

vysazováním 

mladých 

jedinců 

perlorodek 

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         pořízení 

vstupních dat odchovávaných juvenilů 0+, jejich uložení do 

odchovných klícek a odvoz do řeky

x x x x x

1A Zajištění 

mikrohabitatu 

pro vysazení 

juvenilních 

perlorodek

1B Odchovy 

juvenilních 

perlorodek 



Aktivita Dílčí aktivita Dílčí činnost 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         

vyhodnocování vývoje juvenilních perlorodek říčních v 

klíckách a pořízení vstupních dat pro následné vyhodnocení 

přírůstku schránek a přežívání x x x x x

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         celoroční péče 

o odchovné klícky ve Vltavě x x x x x

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         výroba 

odchovných klícek, příprava písku zrnitosti 2mm, příprava 

kotvících kamenů x x x x x

Odchovný cyklus ex situ (pro bioindikační testy) v 

odchovném zařízení s výstupem 5 tis. jedinců za rok   chov 

juvenilních perlorodek x x x x x x

Odchovný cyklus ex situ (pro bioindikační testy) v 

odchovném zařízení s výstupem 5 tis. jedinců za rok   

získávání a příprava detritu - potravy x x x x x

Odchovný cyklus ex situ (pro bioindikační testy) v 

odchovném zařízení s výstupem 5 tis. jedinců za rok   

výroba odchovných klícek, příprava písku zrnitosti 2mm, 

příprava kotvících kamenů x x x x x

Vysazení odchovaných jedinců do refugia Teplé Vltavy
x

Sledování a vyhodnocování vývoje juvenilů  v klíckách 

(přírůstky, přežívání), meziroční srovnání x x x x x

Testování přežívání vypouštěných juvenilů v uzavřených 

síťových systémech dělených na sekce (1 testovací systém 

za sezónu)
x x x

Testování přežívání , vertikální a horizontální migrace 

vypouštěných juvenilů v otevřených vypouštěcích síťových 

systémech dělených na sekce  (1 testovací systém za 

sezónu)
x x x x

Souhrnná zpráva o úspěšnosti vypouštění v porovnání se 

zahraničními daty (statistické vyhodnocení, tabelární data, 

grafické zpracování data, primární data  a 

fotodokumentace na CD nosiči)

x

Zajištění pravidelného dohledu v době instalace systémů 

včetně zimních podmínek (24 měsíců v letech 2019-2021)

x x x

Odlovy a značení minimálně 100 ks hostitelských ryb na 

invadace ze dvou různých linií x x x x

Zajištění glochidií a invadace minimálně 100 ks ryb 
x x x x

Monitoring a chov 100 ks invadovaných ryb na přirozené 

potravě x x x x

Vyhodnocení kvantitativní úspěšnosti vývoje glochidií s 

využitím individuálního monitoringu průběhu odpadávání 

juv. jedinců x x x x

Vyhodnocení vitality juvenilních jedinců s využitím 

fluorescenční metody x x x

Vývoj a testování systému pro odchov a kontinuální sběr 

juvenilních jedinců perlorodky říční
x

Materiál pro zřízení a adaptaci laboratorního odchovného 

systému (UHELON, PE prvky, …) x

Další vybavení odchovného systému - vzduchovací 

motorky, akvarijní čerpadla pro kontinuální chod, 

monitorovací jednotka, atd.  - specifiakce na základě vývoje 

systému v prvním roce x

Kontrola úseků s výskytem dospělců včetně ruční péče o 

biotop a ruční sledování proudění v hyporeálu (ročně 10- 

15 stometrových úseků koryta, 2021 časová rezerva pro 

případ špatných hydrol. Poměrů) x x x x

1B Odchovy 

juvenilních 

perlorodek 

1C Optimalizace 

přežívání 

vypuštěných 

juvenilů

1D Vysazování 

juvenilů na 

hostitelích

1E Zřízení 

odchovného 

systému 

2. Monitoring 

stávající 

populace 

perlorodek

2A Monitoring 

populace a péče 

jejich biotopy



Aktivita Dílčí aktivita Dílčí činnost 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kontrola padesátimetrových úseků s výskytem subadultů 

včetně ruční péče o biotop a sledování proudění v 

hyporeálu ve třech hloubkách záznamovými sondami 

(lokality zadavatel určí v roce 2018 na základě screeningu)
x x x x

roční přehledná zpráva o kontrolách,přehled dat, seznam 

kontrol a zásahů (primární teplotní data v podobě 

lokalizací, plánků , fotografií a scanů terénních protokolů 

na CD) x x x x

nákup aquascopů (další drobné vybavení je zahrnuto v 

jednotkové ceně prací) 
x

Detailní mapování úseku metodou adaptiv sampling 
x x x x x

roční přehledná zpráva o mapování, tabelární přehled dat  

(primární data v podobě map, fotografií a scanů terénních 

protokolů na CD)
x x x x x

Detailní mapování celého hlavního toku dle standartní 

metodiky x x x

roční přehledná zpráva o inventarizaci, tabelární přehled 

dat, grafické vyjádření  (primární data v podobě map, 

fotografií a scanů protokolů na CD) x x x

kontinuální měření komplexního hydrologického režimu: 

vodní stavy, extrémní zimní a letní jevy, světelné poměry 

včetně pořízení a instalace měřících zařízení (profil) 

předpoklad 2 profily ročně - hydrologický rok (1. listopad - 

31. říjen) 
x x x

zpráva za dvouleté měření (primární data na CD)

x

Návrh expozice - příprava odborných podkladů a fotografií

x

Návrh expozice x
Odborný posudek - zhodnocení odborného a edukativního 

dopadu expozice x

Zhotovení expozice - grafické práce x

Zhotovení expozice  - truhlářské práce a  instalace
x

Údržba x x x

Návrh expozice - příprava odborných podkladů a fotografií
x

Návrh expozice x

Zhotovení expozice - grafické a IT práce x

Výroba voděodolných letáků a pouzder na mobilní telefony 
x x x

Příprava odborných podkladů pro webové stránky a články 

do tisku k propagaci projektu x x x x

IT správa webu x x x x x
Návrh informačních podkladů pro jednotlivé stakeholdery 

na míru x x

Výroba informačních podkladů pro jednotlivé stakeholdery
x x

Denní měření množství odtržených nodů podvodních 

makrofyt v úseku s perlorodkou  v hodinovém kroku za 

různých vodních stavů x x x x x

Vyhodnocení poškození dna v podélném profilu na stálých 

profilech NP s využitím indikačního společenstva 
x x x x x x

Roční souhrn sledování pro potřeby ochrany perlorodky 
x x x x x x

Návrh změn režimu splouvání  na základě výsledků 

sledování poškozování dna s výskytem perlorodky
x

Sociologický průzkum postoje vodáků k stávajícím a novým 

návrhům režimu splouvání (300 respondentů)
x

5A Expozice 

Dobrá

5B Virtuální 

naučná vodácká 

stezka na webu 

5C Tiskoviny a 

webové 

dokumenty pro 

cílové skupiny a 

publicita projektu

5. Propagace 

ochrany druhu 

a prevence 

přímého ničení  

- osvětová a 

informační 

kampaň

6 Analýza 

přímého vlivu 

návštěvníků na 

perlorodky 

3. Odchovný a 

reprodukční 

prvek 

3A  Hydrologický 

monitoring míst 

vhodných pro 

vybudování 

odchovného a 

reprodukčního 

prvku (ORP) 

2. Monitoring 

stávající 

populace 

perlorodek

2A Monitoring 

populace a péče 

jejich biotopy

2B Sběr informací 

o aktuálním 

výskytu 

subadultů

2C Závěrečná 

inventarizace 

početnosti 

populace



Aktivita Dílčí aktivita Dílčí činnost 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zajištění výjimek a nezbytných povolení pro všechny 

pracovní týmy. x x
Organizace pracovních setkání x x x x x x

Vytvoření gisového rámce pro přípravu série map x

Aktualizace mapových vrstev x x x x x

Příprava článků do časopisu Silva Gabreta x x

Příprava článků do časopisu Šumava x x

Průběžná zpráva x x x x x

Závěrečná zpráva x

7. Koordinace 

projektu



Celkový nabídkový rozpočet aktivit č. 1, 2, 3, 5, 6, 7 projektu s DPH

Aktivita 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem Kč

1 Posilování stávající populace vysazováním mladých 

jedinců perlorodek 

1A Zajištění mikrohabitatu pro vysazení juvenilních 

perlorodek 0 920 128 887 666 631 872 445 532 0 2 885 197

1B Odchovy juvenilních perlorodek 103 274 1 156 155 1 156 155 1 156 155 1 156 155 1 089 182 5 817 075
1C Optimalizace přežívání vypuštěných juvenilů 0 0 266 805 542 685 523 325 600 765 1 933 580
1D Vysazování juvenilů na hostitelích 0 133 100 562 650 727 210 525 745 328 515 2 277 220
1E Zřízení odchovného systému 0 0 439 230 115 555 0 0 554 785
Celkem Aktivita 1 103 274 2 209 383 3 312 506 3 173 477 2 650 757 2 018 462 13 467 857

2 Monitoring stávající populace perlorodek
2A Monitoring populace a péče jejich biotopy 0 278 542 299 838 493 438 320 892 0 1 392 710
2B Sběr informací o aktuálním výskytu subadultů 0 203 522 235 950 214 170 170 610 83 490 907 742
2C Závěrečná inventarizace početnosti populace 0 0 236 918 561 198 74 778 0 872 894
Celkem Aktivita 2 0 482 064 772 706 1 268 806 566 280 83 490 3 173 346

3 Odchovný a reprodukční prvek 
3A  Hydrologický monitoring míst vhodných pro 

vybudování odchovného a reprodukčního prvku 0 90 750 181 500 133 100 0 0 405 350
Celkem Aktivita 3 0 90 750 181 500 133 100 0 0 405 350

5 Propagace ochrany druhu a prevence přímého ničení  

- osvětová a informační kampaň 0
5A Expozice Dobrá 0 157 300 68 970 9 680 9 680 9 680 255 310
5B Virtuální naučná vodácká stezka 0 72 600 61 710 18 150 18 150 0 170 610
5C Tiskoviny a webové dokumenty pro cílové skupiny a 

publicita projektu 0 7 865 84 095 185 735 50 215 92 565 420 475
Celkem Aktivita 5 0 237 765 214 775 213 565 78 045 102 245 846 395
6 Analýza vlivu návštěvníků na perlorodky

Celkem Aktivita 6 29 040 275 880 275 880 348 480 275 880 295 240 1 500 400

7 Koordinace projektu 
Celkem Aktivita 7 27 830 211 750 157 300 157 300 183 920 423 500 1 161 600
Celkový nabídkový rozpočet s DPH 160 144 3 507 592 4 914 667 5 294 728 3 754 882 2 922 937 20 554 948



Aktivita
1 Posilování stávající populace vysazováním mladých jedinců perlorodek 

Dílčí aktivita
1A Zajištění mikrohabitatu pro vysazení juvenilních perlorodek

Obsah aktivity
Monitoring mikrostanovišť záznamovými sondami a bioindikce 

stanovišť k vysazování juvenilů 

Náklady na aktivitu dle dílčích činností

Dílčí činnost Jednotka Jednotková cena
Jednotková cena 

s DPH

Nabídková 

jednotková cena 

bez DPH

Nabídková 

jednotková cena 

s DPH

Počet jednotek 

za projekt

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost s DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost vč. DPH

Výběr  míst pro detailní sledování charakteru mikrohabitatu 

pode dnem pomocí ručního měření (terénní pochůzky,využití 

výsledků měření  a map z minulého projektu - 120 míst pro 

vstupní soubor)  lokalita 300 363 250 303 120 36 000 43 560 30 000 36 300 předpokládaná délka výběru lokality 2 hodiny

Měsíční kontiuální monitoring koncentrace kyslíku a vodivosti 

pode dnem  (včetně doplnění, oprava a baterií do sond) 12 

lokalit x 5 měsíců kontinuálního měření (celkem 60 měsíců) + 30 

měsíců na méně perspektivních 108 lokalitách (jednorázové 

měření  dle podmínek na sublokalitě, časové rozpětí 4 - 10 dní)
měření sondy za 

měsíc 4 200 5 082 4 200 5 082 90 378 000 457 380 378 000 457 380

nákup sondy (životnost shodná s délkou projektu), umístění v řece, 

pravidelné kontroly v nepřístupném terénu, přesuny sond mezi 

sublokalitami (108 lokalit)

Měsíční kontiuální monitoring teploty a míry osvitu pode dnem 

(12 lokalit  x36 měsíců kontinuálního měření, 100x měření méně 

perspektivních lokalit (108 lokalit  cca 7-10dní ), 68 detailní 

mikrohabitatové měření v různých hloubkách vybraných lokalit 

podle výsledků průběžného měření (cca 7 - 10dní) měření sondy za 

měsíc 1 400 1 694 1 400 1 694 480 672 000 813 120 672 000 813 120

nákup sondy (životnost shodná s délkou projektu), umístění v řece, 

pravidelné kontroly v nepřístupném terénu (2-4 návštěvy), přesuny 

sond mezi sublokalitami (108 lokalit) -  ruční měření, zálohování dat, 

pěší přesun mezi lokalitami v nepřístupnem terénu) 

Bioindikační hodnocení juvenilními perlorodkami umístěnými v 

Bundesiekových destičkách pode dnem  (12 lokalit x 4 destičky 

na lokalitě)

destička 9 400 11 374 9 400 11 374 48 451 200 545 952 451 200 545 952

zajištění odchovaných juvenilních perlorodek, změření velikosti 

perlorodek, umístění na lokalitu, kontrola stavu každých 14 dní, na 

konci sezóny vyjmutí, změření, vyhodnocení úmrtnosti a přírůstku  

Redukované komplexní kontinuální měření mikrohabitatu s 

vysazenými perlorodkami v místě kontinuální sondy (záznam 

změn teploty a kontrolně osvit, odběry hyporeálové vody 

trvalými sondami doplněné penetračními sondami, ruční 

měření) počet jednotek vychází z předpokládaného počtu míst 

vysazování x 2 roky (12 lokalit x 24 měsíců) mikrohabitat/mě

síc 1 500 1 815 1 500 1 815 288 432 000 522 720 432 000 522 720

nákup a osazení trvalými sondami pro odběr hyporeálové vody a 

penetračních sond, pravidelné kontroly (1-5 návštěv podle ročního 

období, ruční měření v kontinuální sondě, stahování a zálohování dat, 

pěší přesun mezi lokalitami v nepřístupnem terénu včetně zimních 

podmínek 

Odběr hyporeálovou sondou z 15 cm hloubky oxických poloh 

hyporeálu a laboratorní analýza koncentace NH4 , NO3, NO2 a 

reaktivního fosforu ve vzorcích ohrožených eutrofizací pod 

zdrojí znečištění  (12 lokalit 9x ročně po dobu  4 let + 78 vzorků 

během screeningu )
vzorek 830 1 004 826 999 510 423 300 512 193 421 260 509 725

cena chemické analýzy včetně odběru (ruční měření, zárážení sondy, 

nasávání vody, pěší přesun mezi lokalitami v nepřístupnem terénu, 

laboratorní analýzy) 

Celkem 2 894 925 2 384 460 2 885 197

Nabídkové celkové náklady na aktivitu během řešení projektu s DPH
Celkem

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH počet jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Výběr  míst pro detailní sledování charakteru mikrohabitatu 

pode dnem pomocí ručního měření (terénní pochůzky,využití 

výsledků měření  a map z minulého projektu - 120 míst pro 

vstupní soubor)  120 36 300 0 0 0 0 0 0 0 36 300

Měsíční kontiuální monitoring koncentrace kyslíku a vodivosti 

pode dnem  (včetně doplnění, oprava a baterií do sond) 12 

lokalit x 5 měsíců kontinuálního měření (celkem 60 měsíců) + 30 

měsíců na méně perspektivních 108 lokalitách (jednorázové 

měření  dle podmínek na sublokalitě, časové rozpětí 4 - 10 dní) 30 152 460 45 228 690 15 76 230 0 457 380

Měsíční kontiuální monitoring teploty a míry osvitu pode dnem 

(12 lokalit  x36 měsíců kontinuálního měření, 100x měření méně 

perspektivních lokalit (108 lokalit  cca 7-10dní ), 68 detailní 

mikrohabitatové měření v různých hloubkách vybraných lokalit 

podle výsledků průběžného měření (cca 7 - 10dní) 0 0 412 697 928 48 81 312 20 33 880 0 0 0 813 120

Bioindikační hodnocení juvenilními perlorodkami umístěnými v 

Bundesiekových destičkách pode dnem  (12 lokalit x 4 destičky 

na lokalitě) 0 0 48 545 952 0 0 0 0 0 545 952

Redukované komplexní kontinuální měření mikrohabitatu s 

vysazenými perlorodkami v místě kontinuální sondy (záznam 

změn teploty a kontrolně osvit, odběry hyporeálové vody 

trvalými sondami doplněné penetračními sondami, ruční 

měření) počet jednotek vychází z předpokládaného počtu míst 

vysazování x 2 roky (12 lokalit x 24 měsíců) 0 0 0 0 0 0 144 261 360 144 261 360 0 522 720

Odběr hyporeálovou sondou z 15 cm hloubky oxických poloh 

hyporeálu a laboratorní analýza koncentace NH4 , NO3, NO2 a 

reaktivního fosforu ve vzorcích ohrožených eutrofizací pod 

zdrojí znečištění  (12 lokalit 9x ročně po dobu  4 let + 78 vzorků 

během screeningu ) 0 0 186 185 900 108 107 942 108 107 942 108 107 942 0 509 725

Celkem 0 920 128 887 666 631 872 445 532 0 2 885 197

Předpokládané maximální náklady 928 288 888 188 632 394 446 054 2 894 925
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Aktivita
1 Posilování stávající populace vysazováním mladých jedinců perlorodek 

Dílčí aktivita
1B Odchovy juvenilních perlorodek 

Obsah aktivity

Náklady na aktivitu dle dílčích činností

Dílčí činnost Jednotka Jednotková cena
Jednotková cena s 

DPH

Nabídková 

jednotková cena 

bez DPH

Nabídková 

jednotková cena s 

DPH

Počet jednotek za 

projekt

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost s DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost vč. DPH

Invadace ryb pro oba typy odchovů                           zajištění 

100ks ryb + jejich držení před infikací zajištění/rok 20 000 24 200
20 000 24 200

5 100 000 121 000
100 000 121 000

cca 100 hodin 

ročně

Invadace ryb pro oba typy odchovů                           kontrola 

vývoje glochidií adultních perlorodek kontrola/rok 3 200 3 872
3 200 3 872

5 16 000 19 360
16 000 19 360

cca 16 hodin

Invadace ryb pro oba typy odchovů                                           

získání glochidií a infikace 100ks hostitelských ryb cyklus/rok 6 400 7 744
6 400 7 744

5 32 000 38 720
32 000 38 720

1 cyklus cca 32 

hodin

Invadace ryb pro oba typy odchovů                                           

péče o infikované hostitelské ryby (100ks) chované na rybí 

farmě v povodí Vltavy přes zimu
péče/rok 2 900 3 509

2 900 3 509

5 14 500 17 545

14 500 17 545
cca 15 hodin péče 

za rok (krmení, 

kontrola)

Inkubace glochidií pro oba typy odchovů                                                                            

převoz ryb a příprava odchovny na uložení ryb

cyklus/rok 1 600 1 936

1 600 1 936

10 16 000 19 360

16 000 19 360

2x ročně (jarní a 

podzimní cyklus) - 

cca 5 hodin práce 

a 140km 

Inkubace glochidií pro oba typy odchovů                                                                            

uložení ryb do akvarijních nádob a počátek řízené 

metamorfózy glochidií
cyklus/rok 750 908

750 908

10 7 500 9 075

7 500 9 075

2x ročně (jarní a 

podzimní cyklus) - 

cyklus cca 4 

hodiny

Inkubace glochidií pro oba typy odchovů                                                                            

každodenní kontrola ryb, krmení a zajišťování chodu  

důležitých zařízení pro odchov

cyklus/rok 91 500 110 715

91 400 110 594

10 915 000 1 107 150

914 000 1 105 940

2x ročně (jarní a 

podzimní cyklus) - 

cca 75 dnů po 5 

hodinách práce + 

nákup materiálu 

(hadičky, čistící a 

dezinfekční 

prostředky)

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         odběr sedimentu 

z akvárií a vyhledávání juvenilních perlorodek říčních
cyklus/rok 91 500 110 715

91 400 110 594

10 915 000 1 107 150

914 000 1 105 940

2x ročně (jarní a 

podzimní cyklus) - 

cca 460 hodin 

práce

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         chov juvenilních 

perlorodek říčních v laboratorních podmínkách

cyklus/rok 18 300 22 143

18 000 21 780

10 183 000 221 430

180 000 217 800

2x ročně (jarní a 

podzimní cyklus) - 

cca 90 hodin 

práce (kontrola, 

krmení) + 

nezbytný materiál 

(odsávací hadičky, 

sítka) 

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         pořízení vstupních 

dat odchovávaných juvenilů 0+, jejich uložení do odchovných 

klícek a odvoz do řeky

cyklus/rok 18 300 22 143

18 300 22 143

10 183 000 221 430

183 000 221 430

2x ročně (jarní a 

podzimní cyklus) - 

cca 60 hodin 

práce (focení pod 

mikroskopem, 

umístění do 

odchovných 

klícek)  + materiál 

(Petriho misky, 

pipety) +  doprava 

do řeky úsek 

Dobrá - Pěkná (cca 

1000km)

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         vyhodnocování 

vývoje juvenilních perlorodek říčních v klíckách a pořízení 

vstupních dat pro následné vyhodnocení přírůstku schránek a 

přežívání

vyhodnocení/rok 85 000 102 850

85 000 102 850

5 425 000 514 250

425 000 514 250

doprava z místa 

uložení (600km) , 

vyhledání 

perlorodek ze 

substrátu klícek, 

měření pod 

mikroskopem, 

focení, 

vyhodnocení 

přírůstků a 

úmrtnosti  (cca 

400 hodin práce)

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         celoroční péče o 

odchovné klícky ve Vltavě 

kontrola/měsíc 2 800 3 388

2 800 3 388

60 168 000 203 280

168 000 203 280

doprava na 

jednotlivé lokality 

cca 80km za 

měsíc,  cca 12 

hodin práce

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         výroba 

odchovných klícek, příprava písku zrnitosti 2mm, příprava 

kotvících kamenů
kus 450 545

450 545

500 225 000 272 250

225 000 272 250

materiál cca 

250Kč + 1 hod. 

práce na přípravu 

1 ks klícky s 

pískem

Odchovný cyklus ex situ (pro bioindikační testy) v odchovném 

zařízení s výstupem 5 tis. jedinců za rok   chov juvenilních 

perlorodek 

cyklus/rok 150 000 181 500

147 000 177 870

5 750 000 907 500

735 000 889 350

kontrola,  krmení, 

čištění -  cca 750 

hodin (každodenní 

činnost po dobu 

cca 4 měsíců) 73500

Odchovný cyklus ex situ (pro bioindikační testy) v odchovném 

zařízení s výstupem 5 tis. jedinců za rok   získávání a příprava 

detritu - potravy

cyklus/rok 21 000 25 410

20 500 24 805

5 105 000 127 050

102 500 124 025

činnost obden po 

dobu cca 4 

měsíců, doprava 

2400km, materiál 

(nádoby, 

odsávačky), práce 

cca 45 hodin 10250

Odchovný cyklus ex situ (pro bioindikační testy) v odchovném 

zařízení s výstupem 5 tis. jedinců za rok   výroba odchovných 

klícek, příprava písku zrnitosti 2mm, příprava kotvících 

kamenů
kus 450 545

450 545

100 45 000 54 450

45 000 54 450

materiál cca 

250Kč + 1 hod. 

práce na přípravu 

1 ks klícky s 

pískem

Vysazení odchovaných jedinců do refugia Teplé Vltavy

vysazení 30 000 36 300

30 000 36 300

1 30 000 36 300

30 000 36 300

do 12 lokalit, 

doprava cca 200 

km, vyzvednutí 

klícek, kontrola 

počtu 

odchovaných 

jedinců - práce cca 

145 hodin

Sledování a vyhodnocování vývoje juvenilů  v klíckách 

(přírůstky, přežívání), meziroční srovnání

zpráva 140 000 169 400

140 000 169 400

5 700 000 847 000

700 000 847 000

zpracování 

výsledků z 

každého roku 

odchovů (popis 

místa umístění 

klícek, statistiky 

přežívání a 

přírůstků, 

evidence odchovů 

, podrobná zpráva 

o činnosti po 

měsících, 

fotodokumentace) 

- cca 700 hodin

Celkem
5 844 300 4 807 500 5 817 075

Nabídkové celkové náklady na aktivitu během řešení projektu s DPH
Celkem

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Invadace ryb pro oba typy odchovů                           zajištění 

100ks ryb + jejich držení před infikací 0,0 0,0 1,0 24 200,0 1,0 24 200,0 1,0 24 200,0 1,0 24 200,0 1,0 24 200,0 121 000,0

Invadace ryb pro oba typy odchovů                           kontrola 

vývoje glochidií adultních perlorodek 0,5 1 936,0 1,0 3 872,0 1,0 3 872,0 1,0 3 872,0 1,0 3 872,0 0,5 1 936,0 19 360,0

Invadace ryb pro oba typy odchovů                                           

získání glochidií a infikace 100ks hostitelských ryb 0,0 0,0 1,0 7 744,0 1,0 7 744,0 1,0 7 744,0 1,0 7 744,0 1,0 7 744,0 38 720,0

Invadace ryb pro oba typy odchovů                                           

péče o infikované hostitelské ryby (100ks) chované na rybí 

farmě v povodí Vltavy přes zimu 0,0 0,0 1,0 3 509,0 1,0 3 509,0 1,0 3 509,0 1,0 3 509,0 1,0 3 509,0 17 545,0

Inkubace glochidií pro oba typy odchovů                                                                            

převoz ryb a příprava odchovny na uložení ryb 0,0 0,0 2,0 3 872,0 2,0 3 872,0 2,0 3 872,0 2,0 3 872,0 2,0 3 872,0 19 360,0

Inkubace glochidií pro oba typy odchovů                                                                            

uložení ryb do akvarijních nádob a počátek řízené 

metamorfózy glochidií 0,0 0,0 2,0 1 815,0 2,0 1 815,0 2,0 1 815,0 2,0 1 815,0 2,0 1 815,0 9 075,0

Inkubace glochidií pro oba typy odchovů                                                                            

každodenní kontrola ryb, krmení a zajišťování chodu  

důležitých zařízení pro odchov 0,0 0,0 2,0 221 188,0 2,0 221 188,0 2,0 221 188,0 2,0 221 188,0 2,0 221 188,0 1 105 940,0

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         odběr sedimentu 

z akvárií a vyhledávání juvenilních perlorodek říčních 0,0 0,0 2,0 221 188,0 2,0 221 188,0 2,0 221 188,0 2,0 221 188,0 2,0 221 188,0 1 105 940,0

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         chov juvenilních 

perlorodek říčních v laboratorních podmínkách 0,0 0,0 2,0 43 560,0 2,0 43 560,0 2,0 43 560,0 2,0 43 560,0 2,0 43 560,0 217 800,0

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         pořízení vstupních 

dat odchovávaných juvenilů 0+, jejich uložení do odchovných 

klícek a odvoz do řeky 0,0 0,0 2,0 44 286,0 2,0 44 286,0 2,0 44 286,0 2,0 44 286,0 2,0 44 286,0 221 430,0

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         vyhodnocování 

vývoje juvenilních perlorodek říčních v klíckách a pořízení 

vstupních dat pro následné vyhodnocení přírůstku schránek a 

přežívání 0,0 0,0 1,0 102 850,0 1,0 102 850,0 1,0 102 850,0 1,0 102 850,0 1,0 102 850,0 514 250,0

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         celoroční péče o 

odchovné klícky ve Vltavě 0,0 0,0 12,0 40 656,0 12,0 40 656,0 12,0 40 656,0 12,0 40 656,0 12,0 40 656,0 203 280,0

Odchovný cyklus in situ  (pro posílení populace) ve vodním 

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok         výroba 

odchovných klícek, příprava písku zrnitosti 2mm, příprava 

kotvících kamenů 0,0 0,0 100,0 54 450,0 100,0 54 450,0 100,0 54 450,0 100,0 54 450,0 100,0 54 450,0 272 250,0

Odchovný cyklus ex situ (pro bioindikační testy) v odchovném 

zařízení s výstupem 5 tis. jedinců za rok   chov juvenilních 

perlorodek 0,5 88 935,0 1,0 177 870,0 1,0 177 870,0 1,0 177 870,0 1,0 177 870,0 0,5 88 935,0 889 350,0

Odchovný cyklus ex situ (pro bioindikační testy) v odchovném 

zařízení s výstupem 5 tis. jedinců za rok   získávání a příprava 

detritu - potravy 0,5 12 402,5 1,0 24 805,0 1,0 24 805,0 1,0 24 805,0 1,0 24 805,0 0,5 12 402,5 124 025,0

Odchovný cyklus ex situ (pro bioindikační testy) v odchovném 

zařízení s výstupem 5 tis. jedinců za rok   výroba odchovných 

klícek, příprava písku zrnitosti 2mm, příprava kotvících 

kamenů 0,0 0,0 20,0 10 890,0 20,0 10 890,0 20,0 10 890,0 20,0 10 890,0 20,0 10 890,0 54 450,0

Vysazení odchovaných jedinců do refugia Teplé Vltavy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 36 300,0 36 300,0

Sledování a vyhodnocování vývoje juvenilů  v klíckách 

(přírůstky, přežívání), meziroční srovnání 0,0 0,0 1,0 169 400,0 1,0 169 400,0 1,0 169 400,0 1,0 169 400,0 1,0 169 400,0 847 000,0

Celkem 103 273,5 1 156 155,0 1 156 155,0 1 156 155,0 1 156 155,0 1 089 181,5 5 817 075,0

103 273,5 1 157 365,0 1 157 365,0 1 157 365,0 1 157 365,0 1 090 391,5 5 823 125,0
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Aktivita
1 Posilování stávající populace vysazováním mladých jedinců perlorodek 

Dílčí aktivita
1C) Optimalizace přežívání vypuštěných juvenilů

Obsah aktivity

Výroba a instalaci síťových trubicových systémů, osazení a 

postupné vyhodnocování přežívání juvenilů ve dně 

kontrolou jednotlivých sekcí, stálý dozor, vyhodnocení 

úspěšností přežívání  a vypuštení juvenilů 

Náklady na aktivitu dle dílčích činností

Dílčí činnost Jednotka Jednotková cena
Jednotková cena 

s DPH

Nabídková 

jednotková cena 

bez DPH

Nabídková 

jednotková cena 

s DPH

Počet jednotek 

za projekt

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost s DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost vč. DPH

Testování přežívání vypouštěných juvenilů v uzavřených 

síťových systémech dělených na sekce (1 testovací systém 

za sezónu)

systém/sezóna 18 000 21 780 18 000 21 780 30 540 000 653 400 540 000 653 400

výroba 1 síťového systému, umístění do lokality, vyjmutí po sezóně, 

kontrola přežívání perlorodek - práce cca 70hodin,  doprava - cca 

40km, materiál na výrobu systému

Testování přežívání , vertikální a horizontální migrace 

vypouštěných juvenilů v otevřených vypouštěcích síťových 

systémech dělených na sekce  (1 testovací systém za 

sezónu)
systém/sezóna 15 000 18 150 14 700 17 787 60 900 000 1 089 000 882 000 1 067 220

výroba 1 síťového systému, umístění do lokality, vyjmutí po sezóně, 

kontrola přežívání perlorodek - práce cca 60hodin,  doprava - cca 

40km, materiál na výrobu systému

Souhrnná zpráva o úspěšnosti vypouštění v porovnání se 

zahraničními daty (statistické vyhodnocení, tabelární data, 

grafické zpracování data, primární data  a 

fotodokumentace na CD nosiči) zpráva 80 000 96 800 80 000 96 800 1

celkové náklady 

na dílčí činnost 96 800 80 000 96 800 cca 400 hodin práce

Zajištění pravidelného dohledu v době instalace systémů 

včetně zimních podmínek (24 měsíců v letech 2019-2021)

měsíc 4 000 4 840 4 000 4 840 24 96 000 116 160 96 000 116 160

kontrola a případné úpravy umístěných síťových systémů  - cca 20 

hodin
Celkem 1 955 360 1 598 000 1 933 580

Nabídkové celkové náklady na aktivitu během řešení projektu s DPH
Celkem

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH počet jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Testování přežívání vypouštěných juvenilů v uzavřených 

síťových systémech dělených na sekce (1 testovací systém 

za sezónu) 0 0 0 0 0 0 10 217 800 10 217 800 10 217 800 653 400

Testování přežívání , vertikální a horizontální migrace 

vypouštěných juvenilů v otevřených vypouštěcích síťových 

systémech dělených na sekce  (1 testovací systém za 

sezónu) 0 0 0 0 15 266 805 15 266 805 15 266 805 15 266 805 1 067 220

Souhrnná zpráva o úspěšnosti vypouštění v porovnání se 

zahraničními daty (statistické vyhodnocení, tabelární data, 

grafické zpracování data, primární data  a 

fotodokumentace na CD nosiči) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 96 800 96 800

Zajištění pravidelného dohledu v době instalace systémů 

včetně zimních podmínek (24 měsíců v letech 2019-2021) 0 0 0 0 0 0 12 58 080 8 38 720 4 19 360 116 160

Celkem 0 0 266 805 542 685 523 325 600 765 1 933 580

Předpokládané maximální náklady 0 0 272 250 548 130 528 770 606 210 1 955 360
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Aktivita
1 Posilování stávající populace vysazováním mladých jedinců perlorodek 

Dílčí aktivita
1D Vysazování juvenilů na hostitelích

Obsah aktivity
Odlovy, invadace ryb juvenilními jedinci perlorodky, 

vypouštění invadovaných ryb

Náklady na aktivitu dle dílčích činností

Dílčí činnost Jednotka Jednotková cena
Jednotková cena 

s DPH

Nabídková 

jednotková cena 

bez DPH

Nabídková 

jednotková cena 

s DPH

Počet jednotek 

za projekt

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost s DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost vč. DPH

Odlovy a značení minimálně 100 ks hostitelských ryb na 

invadace ze dvou různých linií 

odlov/rok 40 000 48 400 40 000 48 400 5 200 000 242 000 200 000 242 000

odlovy z různých oblastí a výběr vhodných jedinců, umístění do 

dočasných nádrží a péče o ně , cca 160 hodin, doprava cca 1500km

Zajištění glochidií a invadace minimálně 100 ks ryb 

invadace/rok 12 000 14 520 12 000 14 520 5 60 000 72 600 60 000 72 600

kontrola zralosti glochidií, jejich odběr, držení odlovených ryb a 

péče o ně, invadace - cca  60 hodin

Monitoring a chov 100 ks invadovaných ryb na přirozené 

potravě 
chov ryb/rok 58 000 70 180 58 000 70 180 5 290 000 350 900 290 000 350 900

kontrola, zajištění přirozené potravy a ochrana před predátory 

naivadovaných ryb - cca 290 hodin

Vyhodnocení kvantitativní úspěšnosti vývoje glochidií s 

využitím individuálního monitoringu průběhu odpadávání 

juv. jedinců 
jedinec ryby 7 000 8 470 7 000 8 470 160 1 120 000 1 355 200 1 120 000 1 355 200

přemístění 35 invadovaných ryb z různých linií do laboratorního 

akvarijního systému, krmení přirozenou potravou, kontrola 

uchycení a odpadávání perlorodek - cca 34 hodin, doprava celkem 

za rok cca  160km

Vyhodnocení vitality juvenilních jedinců s využitím 

fluorescenční metody 

juvenilní jedinec 280 339 265 321 800 224 000 271 040 212 000 256 520

obarvení zásobních látek perlorodek barvivem, porovnání tukových 

zásob jednotlivých juvenilních perlorodek, pořízení 

fotodokumentace  - cca 1,5 hod

Celkem 2 291 740 1 882 000 2 277 220

2291740 99,4

Nabídkové celkové náklady na aktivitu během řešení projektu s DPH
Celkem

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH Nabídkové náklady vč. DPH

Odlovy a značení minimálně 100 ks hostitelských ryb na 

invadace ze dvou různých linií 0 0 1 48 400 2 96 800 1 48 400 1 48 400 0 0 242 000

Zajištění glochidií a invadace minimálně 100 ks ryb 0 0 1 14 520 2 29 040 1 14 520 1 14 520 0 0 72 600

Monitoring a chov 100 ks invadovaných ryb na přirozené 

potravě 0 0 1 70 180 2 140 360 1 70 180 1 70 180 0 0 350 900

Vyhodnocení kvantitativní úspěšnosti vývoje glochidií s 

využitím individuálního monitoringu průběhu odpadávání 

juv. jedinců 0 0 0 0 35 296 450 55 465 850 35 296 450 35 296 450 1 355 200

Vyhodnocení vitality juvenilních jedinců s využitím 

fluorescenční metody 0 0 0 0 0 0 400 128 260 300 96 195 100 32 065 256 520

Celkem 0 133 100 562 650 727 210 525 745 328 515 2 277 220

Předpokládané maximální náklady 133 100 562 650 734 470 531 190 330 330 2 291 740
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Aktivita

1 Posilování stávající populace vysazováním mladých jedinců perlorodek 

Dílčí aktivita

1E Zřízení odchovného systému 

Obsah aktivity
Zřízení laboratorního odchovného systému s vysokou 

účinností

Náklady na aktivitu dle dílčích činností

Dílčí činnost Jednotka Jednotková cena
Jednotková cena 

s DPH

Nabídková 

jednotková cena 

bez DPH

Nabídková 

jednotková cena 

s DPH

Počet jednotek za 

projekt

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost s DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost vč. DPH

Vývoj a testování systému pro odchov a kontinuální sběr 

juvenilních jedinců perlorodky říční
otestovaný 

systém 220 000 266 200 220 000 266 200 1 220 000 266 200 220 000 266 200

sestavení odchovného systému a jeho testování v 

průběhu celé doby trvání projektu, úpravy k dosažení 

nejlepší efektivnosti - časová náročnost cca 1 100 

hodin

Materiál pro zřízení a adaptaci laboratorního odchovného 

systému (UHELON, PE prvky, …)
materiál 145 000 175 450 143 000 173 030 1 145 000 175 450 143 000 173 030 materiál použitý pro testovaný odchovný  systém

Další vybavení odchovného systému - vzduchovací motorky, 

akvarijní čerpadla pro kontinuální chod, monitorovací 

jednotka, atd.  - specifiakce na základě vývoje systému v 

prvním roce
vybavení 95 500 115 555 95 500 115 555 1 95 500 115 555 95 500 115 555

drobné vybavení - stejně jako materiál bude součástí 

systému pro odchov a kontinuální sběr a zůstane po 

ukončení projektu v majetku Správy NPŠ

Celkem 557 205 458 500 554 785

557205 99,6

Nabídkové celkové náklady na aktivitu během řešení projektu s DPH
Celkem

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH počet jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Vývoj a testování systému pro odchov a kontinuální sběr 

juvenilních jedinců perlorodky říční 0 0 0 0 1 266 200 0 0 0 0 0 0 266 200

Materiál pro zřízení a adaptaci laboratorního odchovného 

systému (UHELON, PE prvky, …) 0 0 0 0 1 173 030 0 0 0 0 0 0 173 030

Další vybavení odchovného systému - vzduchovací motorky, 

akvarijní čerpadla pro kontinuální chod, monitorovací 

jednotka, atd.  - specifiakce na základě vývoje systému v 

prvním roce 0 0 0 0 0 0 1 115 555 0 0 0 0 115 555

Celkem 0 0 439 230 115 555 0 0 554 785

Předpokládané maximální náklady 441 650 115 555 557 205
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Aktivita

2. Monitoring stávající populace perlorodek

Dílčí aktivita

2A Monitoring populace a péče jejich biotopy

Obsah aktivity

Pravidelná kontrola míst se známým soustředěným výskytem 

perlorodek (vychází se z výsledků předchozího projektu), 

evidence počtů jedinců a mrtvých jedinců aquascopem nebo 

potápěním s rozlišením na juvenilní na adultní perlorodky, 

včetně případných záchranných transferů a ručního čištění 

míst výskytu 

Náklady na aktivitu dle dílčích činností

Dílčí činnost Jednotka Jednotková cena
Jednotková cena 

s DPH

Nabídková 

jednotková cena 

bez DPH

Nabídková 

jednotková cena 

s DPH

Počet jednotek za 

projekt

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost s DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost vč. DPH

Kontrola úseků s výskytem dospělců včetně ruční péče o 

biotop a ruční sledování proudění v hyporeálu (ročně 10- 15 

stometrových úseků koryta, 2021 časová rezerva pro případ 

špatných hydrol. Poměrů) úsek (100 m 

koryta) 16 000 19 360 16 000 19 360 50 800 000 968 000 800 000 968 000

Pracovní náročnost na 100m 40 hodin při práci dvou 

osob, nerovnoměrné rozvržení kontrol podle 

klimatických a hydrologických poměrů (stav vody, 

průhlednost, sluneční svit, aj.) 

Kontrola padesátimetrových úseků s výskytem subadultů 

včetně ruční péče o biotop a sledování proudění v hyporeálu 

ve třech hloubkách záznamovými sondami (lokality zadavatel 

určí v roce 2018 na základě screeningu)
úsek (50 m 

koryta) 18 000 21 780 17 600 21 296 10 180 000 217 800 176 000 212 960

Pracovní náročnost na 100m 45 hodin při práci dvou 

osob, užití čtvercového kovového rámu 1m2, 

nerovnoměrné rozvržení kontrol podle klimatických a 

hydrologických poměrů (stav vody, průhlednost, 

sluneční svit, aj.)

roční přehledná zpráva o kontrolách,přehled dat, seznam 

kontrol a zásahů (primární teplotní data v podobě lokalizací, 

plánků , fotografií a scanů terénních protokolů na CD)
zpráva 35 000 42 350 35 000 42 350 5 175 000 211 750 175 000 211 750 ročně časová náročnost cca 175 hodin

Celkem 1 397 550 1 151 000 1 392 710

Nabídkové celkové náklady na aktivitu během řešení projektu s DPH
Celkem

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH počet jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Kontrola úseků s výskytem dospělců včetně ruční péče o 

biotop a ruční sledování proudění v hyporeálu (ročně 10- 15 

stometrových úseků koryta, 2021 časová rezerva pro případ 

špatných hydrol. Poměrů) 0 0 10 193 600 10 193 600 20 387 200 10 193 600 0 0 968 000

Kontrola padesátimetrových úseků s výskytem subadultů 

včetně ruční péče o biotop a sledování proudění v hyporeálu 

ve třech hloubkách záznamovými sondami (lokality zadavatel 

určí v roce 2018 na základě screeningu) 0 0 2 42 592 3 63 888 3 63 888 2 42 592 0 0 212 960

roční přehledná zpráva o kontrolách,přehled dat, seznam 

kontrol a zásahů (primární teplotní data v podobě lokalizací, 

plánků , fotografií a scanů terénních protokolů na CD) 0 0 1 42 350 1 42 350 1 42 350 2 84 700 0 0 211 750

Celkem 0 0 278 542 299 838 493 438 320 892 0 1 392 710

Předpokládané maximální náklady 279 510 301 290 494 890 321 860 0 1 397 550
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Aktivita

2. Monitoring stávající populace perlorodek

Dílčí aktivita

2B Sběr informací o aktuálním výskytu subadultů

Obsah aktivity
Monitoring dna aquascopy, zvětšovacími aquascopy a 

potápěním v místech očekávaného vystupování subadultů z 

předchozích odchovných programů

Náklady na aktivitu dle dílčích činností

Dílčí činnost Jednotka Jednotková cena
Jednotková cena 

s DPH

Nabídková 

jednotková cena 

bez DPH

Nabídková 

jednotková cena 

s DPH

Počet jednotek za 

projekt

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost s DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost vč. DPH

nákup aquascopů (další drobné vybavení je zahrnuto v 

jednotkové ceně prací) 

ks 2 500 3 025 2 300 2 783 4 10 000 12 100 9 200 11 132

aquaskopy pořízené z projektu 

zůstanou součástí vybavení 

hydrobiologické stanice

Detailní mapování úseku metodou adaptiv sampling 

100 m koryta 18 000 21 780 18 000 21 780 32 576 000 696 960 576 000 696 960

6-7 stometrových úseků ročně, časová 

náročnost na 100m koryta cca 90 hodin

roční přehledná zpráva o mapování, tabelární přehled dat  

(primární data v podobě map, fotografií a scanů terénních 

protokolů na CD) zpráva 33 000 39 930 33 000 39 930 5 165 000 199 650 165 000 199 650 cca 165 hodin ročně

Celkem 908 710 750 200 907 742

Nabídkové celkové náklady na aktivitu během řešení projektu s DPH
Celkem

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH počet jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

nákup aquascopů (další drobné vybavení je zahrnuto v 

jednotkové ceně prací) 4 11 132 0 0 0 0 0 0 11 132

Detailní mapování úseku metodou adaptiv sampling 0 0 7 152 460 9 196 020 8 174 240 6 130 680 2 43 560 653 400

roční přehledná zpráva o mapování, tabelární přehled dat  

(primární data v podobě map, fotografií a scanů terénních 

protokolů na CD) 0 0 1 39 930 1 39 930 1 39 930 1 39 930 1 39 930 159 720

Celkem 0 203 522 235 950 214 170 170 610 83 490 907 742

Předpokládané maximální náklady 204 490 235 950 214 170 170 610 83 490 908 710
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Aktivita

2. Monitoring stávající populace perlorodek

Dílčí aktivita

2C Závěrečná inventarizace početnosti populace

Obsah aktivity
Kvantitativní dvoufázové mapování dna pomocí aquascopů 

a potápění v hlubších partiích toku  

Náklady na aktivitu dle dílčích činností

Dílčí činnost Jednotka Jednotková cena
Jednotková cena 

s DPH

Nabídková 

jednotková cena 

bez DPH

Nabídková 

jednotková cena 

s DPH

Počet jednotek 

za projekt

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost s DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost vč. DPH

Detailní mapování celého hlavního toku dle standartní 

metodiky 

km toku 27 000 32 670 26 800 32 428 23 621 000 751 410 616 400 745 844

nerovnoměrně, podle vhodných 

klimatických a hydrologických 

podmínek proběhne mapování, 

celkem za dobu trvání projektu bude 

zmapován celý úsek s výskytem 

perlorodky tj. 23km  (cena stanovena 

analogicky k předchozímu projektu )

roční přehledná zpráva o inventarizaci, tabelární přehled 

dat, grafické vyjádření  (primární data v podobě map, 

fotografií a scanů protokolů na CD)

zpráva 35 000 42 350 35 000 42 350 3 105 000 127 050 105 000 127 050

za každý rok, v kterém bude 

prováděno mapování bude 

zpracována zpráva z již 

vymapovaného úseku , časová 

náročnost cca 175 hodin

Celkem 878 460 721 400 872 894

Nabídkové celkové náklady na aktivitu během řešení projektu s DPH
Celkem

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH počet jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Detailní mapování celého hlavního toku dle standartní 

metodiky 0 0 0 0 6 194 568 16 518 848 1 32 428 0 0 745 844

roční přehledná zpráva o inventarizaci, tabelární přehled 

dat, grafické vyjádření  (primární data v podobě map, 

fotografií a scanů protokolů na CD) 0 0 0 0 1 42 350 1 42 350 1 42 350 0 0 127 050

Celkem 0 0 236 918 561 198 74 778 0 872 894

Předpokládané maximální náklady 0 0 238 370 565 070 75 020 0 878 460
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Aktivita

Aktivita 3: Odchovný a reprodukční prvek 

Dílčí aktivita

3A  Hydrologický monitoring míst vhodných pro vybudování odchovného a reprodukčního prvku (ORP) 

Obsah aktivity
Vyhledání 4  profilů v širší části povodí, pořízení a osazení 

sond na měření výšky hladiny, pravidelná kontrola jejich 

funkce, analýza dat

Náklady na aktivitu dle dílčích činností

Dílčí činnost Jednotka Jednotková cena
Jednotková cena 

s DPH

Nabídková 

jednotková cena 

bez DPH

Nabídková 

jednotková cena 

s DPH

Počet jednotek 

za projekt

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost s DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost vč. DPH

kontinuální měření komplexního hydrologického režimu: 

vodní stavy, extrémní zimní a letní jevy, světelné poměry 

včetně pořízení a instalace měřících zařízení (profil) 

předpoklad 2 profily ročně - hydrologický rok (1. listopad - 

31. říjen) 

měrný profil 75 000 90 750 75 000 90 750 4 300 000 363 000 300 000 363 000

nákup čidel pro 

měření stavu 

vody, teploty, 

osvitu - po 

ukončení 

projektu zůstane 

v majetku Správy 

NPŠ, instalace a 

kontroly - časová 

náročnost cca 

150 hodin

zpráva za dvouleté měření (primární data na CD)

zpráva 35 000 42 350 35 000 42 350 1 35 000 42 350 35 000 42 350

časová náročnost 

cca 175 hodin

Celkem
405 350 335 000 405 350

Nabídkové celkové náklady na aktivitu během řešení projektu s DPH
Celkem

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

kontinuální měření komplexního hydrologického režimu: 

vodní stavy, extrémní zimní a letní jevy, světelné poměry 

včetně pořízení a instalace měřících zařízení (profil) 

předpoklad 2 profily ročně - hydrologický rok (1. listopad - 

31. říjen) 0 0 1 90 750 2 181 500 1 90 750 0 0 0 0 363 000

zpráva za dvouleté měření (primární data na CD) 0 0 0 0 0 0 1 42 350 0 0 0 0 42 350

Celkem 0 90 750 181 500 133 100 0 0 405 350

Předpokládané maximální náklady 0 90 750 181 500 133 100 0 0 405 350
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Aktivita

Aktivita 5. Propagace ochrany druhu a prevence přímého ničení  - osvětová a informační kampaň

Dílčí aktivita

5A Expozice Dobrá

Obsah aktivity
Zřízení  venkovní  trvale přístupné expozice věnovaná 

perlorodce u  budovy Hydrobiologické stanice NP Šumava  

v Dobré

Náklady na aktivitu dle dílčích činností

Dílčí činnost Jednotka Jednotková cena
Jednotková cena 

s DPH

Nabídková 

jednotková cena 

bez DPH

Nabídková 

jednotková cena 

s DPH

Počet jednotek 

za projekt

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost s DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost vč. DPH

Návrh expozice - příprava odborných podkladů a fotografií
Soubor podkladů 40 000 48 400 40 000 48 400 1 40 000 48 400 40 000 48 400 cca 200 hodin

Návrh expozice Návrh obsahu 

expozice 90 000 108 900 90 000 108 900 1 90 000 108 900 90 000 108 900

rozvržení 

využitelného 

prostoru, výběr 

Odborný posudek - zhodnocení odborného a edukativního 

dopadu expozice posudek 6 000 7 260 6 000 7 260 2 12 000 14 520 12 000 14 520

cca 20 hodin na 

jeden posudek 

(jeden posudek 

Zhotovení expozice - grafické práce
Grafický návrh 

expozice 18 000 21 780 18 000 21 780 1 18 000 21 780 18 000 21 780 cca 60 hodin

Zhotovení expozice  - truhlářské práce a  instalace
expozice 27 000 32 670 27 000 32 670 1 27 000 32 670 27 000 32 670

materiál (desky, 

stříšky, případně 

gravírování nebo 

Údržba údržba/rok 8 000 9 680 8 000 9 680 3 24 000 29 040 24 000 29 040
doplňky , obměny 

cca 20 hodin + 

Celkem 255 310 211 000 255 310

Nabídkové celkové náklady na aktivitu během řešení projektu s DPH
Celkem

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Návrh expozice - příprava odborných podkladů a fotografií 0 0 1 48 400 0 0 0 0 0 0 0 0 48 400
Návrh expozice 0 0 1 108 900 0 0 0 0 0 0 0 0 108 900
Odborný posudek - zhodnocení odborného a edukativního 

dopadu expozice 0 0 0 0 2 14 520 0 0 0 0 0 0 14 520
Zhotovení expozice - grafické práce 0 0 0 0 1 21 780 0 0 0 0 0 0 21 780
Zhotovení expozice  - truhlářské práce a  instalace 0 0 0 0 1 32 670 0 0 0 0 0 0 32 670
Údržba 0 0 0 0 0 0 1 9 680 1 9 680 1 9 680 19 360

Celkem 0 157 300 68 970 9 680 9 680 9 680 255 310
Předpokládané maximální náklady 157 300 68 970 9 680 9 680 9 680 255 310
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Aktivita

Aktivita 5. Propagace ochrany druhu a prevence přímého ničení  - osvětová a informační kampaň

Dílčí aktivita

5B Virtuální naučná vodácká stezka na webu 

Obsah aktivity
Formou série „ virtuálních tabulí“ věnovaných  perlorodce,  

které budou vztaženy k určitým místům na řece, bude 

vybudována  virtuální naučná stezka

Náklady na aktivitu dle dílčích činností

Dílčí činnost Jednotka Jednotková cena
Jednotková cena 

s DPH

Nabídková 

jednotková cena 

bez DPH

Nabídková 

jednotková cena 

s DPH

Počet jednotek 

za projekt

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost s DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost vč. DPH

Návrh expozice - příprava odborných podkladů a fotografií
Soubor podkladů 20 000 24 200 20 000 24 200 1 20 000 24 200 20 000 24 200 cca 100 hodin

Návrh expozice 
Návrh obsahu 

expozice 40 000 48 400 40 000 48 400 1 40 000 48 400 40 000 48 400 cca 200 hodin

Zhotovení expozice - grafické a IT práce
Funkční expozice 

jako aplikace pro 

mobilní telefon 36 000 43 560 36 000 43 560 1 36 000 43 560 36 000 43 560 cca 120 hodin

Výroba voděodolných letáků a pouzder na mobilní telefony 

Sada doplňků pro 

vodáky 150 182 150 182 300 45 000 54 450 45 000 54 450

spotřební 

materiál na 

zapůjčení pro 

vodáky, odhad 

150Kč za 

půjčovanou sadu

Celkem 170 610 141 000 170 610

Nabídkové celkové náklady na aktivitu během řešení projektu s DPH
Celkem

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Návrh expozice - příprava odborných podkladů a fotografií 0 0 1 24 200 0 0 0 0 0 0 0 0 24 200

Návrh expozice 0 0 1 48 400 0 0 0 0 0 0 0 0 48 400

Zhotovení expozice - grafické a IT práce 0 0 0 0 1 43 560 0 0 0 0 0 0 43 560

Výroba voděodolných letáků a pouzder na mobilní telefony 0 0 0 0 100 18 150 100 18 150 100 18 150 0 0 54 450

Celkem 0 72 600 61 710 18 150 18 150 0 170 610

Předpokládané maximální náklady 0 72 600 61 710 18 150 18 150 170 610
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Aktivita

Aktivita 5. Propagace ochrany druhu a prevence přímého ničení  - osvětová a informační kampaň

Dílčí aktivita

5C Tiskoviny a webové dokumenty pro cílové skupiny a publicita projektu

Obsah aktivity
Výroba a provoz webových stránek a naučné tiskoviny pro 

konkrétní cílové skupiny 

Náklady na aktivitu dle dílčích činností

Dílčí činnost Jednotka Jednotková cena
Jednotková cena 

s DPH

Nabídková 

jednotková cena 

bez DPH

Nabídková 

jednotková cena 

s DPH

Počet jednotek 

za projekt

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost s DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost vč. DPH

Příprava odborných podkladů pro webové stránky a články 

do tisku k propagaci projektu příprava/rok 35 000 42 350 35 000 42 350 5 175 000 211 750 175 000 211 750 cca 175 hodin

IT správa webu

správa/rok 6 500 7 865 6 500 7 865 5 32 500 39 325 32 500 39 325

cca 20 hodin, 

doplňování 

informací o 

projektu a z 

projektu na 

stávající stránky

Návrh informačních podkladů pro jednotlivé stakeholdery 

na míru
návrh 10 000 12 100 10 000 12 100 5 50 000 60 500 50 000 60 500

texty, výběr 

fotografií cca 50 

hodin

Výroba informačních podkladů pro jednotlivé stakeholdery tisk jednoho typu 

brožury 18 000 21 780 18 000 21 780 5 90 000 108 900 90 000 108 900

 grafická úprava a 

tisk brožury v 

nákladu 3000ks

Celkem 420 475 347 500 420 475

Nabídkové celkové náklady na aktivitu během řešení projektu s DPH
Celkem

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Nabídkové náklady vč. 

DPH

Příprava odborných podkladů pro webové stránky a články 

do tisku k propagaci projektu 0 0 0 0 1 42 350 1 42 350 1 42 350 2 84 700 127 050

IT správa webu 0 0 1 7 865 1 7 865 1 7 865 1 7 865 1 7 865 31 460

Návrh informačních podkladů pro jednotlivé stakeholdery 

na míru 0 0 0 0 1 12 100 4 48 400 0 0 60 500

Výroba informačních podkladů pro jednotlivé stakeholdery 0 0 0 0 1 21 780 4 87 120 0 0 108 900

Celkem 0 7 865 84 095 185 735 50 215 92 565 420 475

Předpokládané maximální náklady 0 7 865 84 095 185 735 50 215 92 565 420 475
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Aktivita

6 Analýza přímého vlivu návštěvníků na perlorodky 

Obsah aktivity

Standartizované přímé měření vlivu disturbancí působených 

vodáky na úseku řeky s výskytem perlorodky a současně s 

regulovaným systémem splouvání, pravidelné reporty pro 

potřeby státní správy, závěrečná studie 

Náklady na aktivitu dle dílčích činností

Dílčí činnost Jednotka Jednotková cena
Jednotková cena 

s DPH

Nabídková 

jednotková cena 

bez DPH

Nabídková 

jednotková cena 

s DPH

Počet jednotek 

za projekt

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost s DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost vč. DPH

Denní měření množství odtržených nodů podvodních 

makrofyt v úseku s perlorodkou  v hodinovém kroku za 

různých vodních stavů
Měření/den 6 000 7 260 6 000 7 260 150 900 000 1 089 000 900 000 1 089 000

každoročně 30 monitorovacích dnů, časová 

náročnost cca 25 hodin (2-3 lidi) na 1 den, 

materiál (terénní vybavení)

Vyhodnocení poškození dna v podélném profilu na stálých 

profilech NP s využitím indikačního společenstva 

1 série mapování 10 000 12 100 9 000 10 890 10 100 000 121 000 90 000 108 900

2 série geobotanického mapování ročně 

(začátek vegetační sezón + maximum rozvoje 

vegetace na trvale založených 10 transektech z 

předchozích projektů), dostupnost pouze lodí s 

ručním pohonem, 2 osoby, 15 -20 hodin 

Roční souhrn sledování pro potřeby ochrany perlorodky 
zpráva 30 000 36 300 30 000 36 300 5 150 000 181 500 150 000 181 500 cca 100 hodin

Návrh změn režimu splouvání  na základě výsledků 

sledování poškozování dna s výskytem perlorodky Studie 40 000 48 400 40 000 48 400 1 40 000 48 400 40 000 48 400 cca 130 hodin

Sociologický průzkum postoje vodáků k stávajícím a novým 

návrhům režimu splouvání (300 respondentů)

Studie 60 000 72 600 60 000 72 600 1 60 000 72 600 60 000 72 600

příprava dotazníků, terénní práce s dotazníky, 

vyhodnocení odpovědí, zpracování závěrečné 

zprávy cca 300 hodin

Celkem 1 512 500 1 240 000 1 500 400

Nabídkové celkové náklady na aktivitu během řešení projektu s DPH
Celkem

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH počet jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Denní měření množství odtržených nodů podvodních 

makrofyt v úseku s perlorodkou  v hodinovém kroku za 

různých vodních stavů 0 0 30 217 800 30 217 800 30 217 800 30 217 800 30 217 800 1 089 000

Vyhodnocení poškození dna v podélném profilu na stálých 

profilech NP s využitím indikačního společenstva 1 10 890 2 21 780 2 21 780 2 21 780 2 21 780 1 10 890 108 900

Roční souhrn sledování pro potřeby ochrany perlorodky 0,5 18 150 1 36 300 1 36 300 1 36 300 1 36 300 1 18 150 181 500

Návrh změn režimu splouvání  na základě výsledků 

sledování poškozování dna s výskytem perlorodky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 48 400 48 400

Sociologický průzkum postoje vodáků k stávajícím a novým 

návrhům režimu splouvání (300 respondentů) 0 0 0 0 0 0 1 72 600 0 0 0 72 600

Celkem 29 040 275 880 275 880 348 480 275 880 295 240 1 500 400

Předpokládané maximální náklady 30 250 278 300 278 300 350 900 278 300 296 450 1 216 050
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Aktivita

7. Koordinace projektu

Obsah aktivity

Náklady na aktivitu dle dílčích činností

Dílčí činnost Jednotka Jednotková cena
Jednotková cena 

s DPH

Nabídková 

jednotková cena 

bez DPH

Nabídková 

jednotková cena 

s DPH

Počet jednotek za 

projekt

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Předpokládané 

maximální 

náklady na dílčí 

činnost s DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost bez DPH

Nabídkové 

náklady na dílčí 

činnost vč. DPH

Zajištění výjimek a nezbytných povolení pro všechny 

pracovní týmy. hod 300 363 300 363 100 30 000 36 300 30 000 36 300

Organizace pracovních setkání

setkání 8 000 9 680 8 000 9 680 12 96 000 116 160 96 000 116 160

zajištění prostoru 

, pozvánky, 

technika

Vytvoření gisového rámce pro přípravu série map GIS rámec 30 000 36 300 30 000 36 300 1 30 000 36 300 30 000 36 300

Aktualizace mapových vrstev

série map 24 000 29 040 24 000 29 040 5 120 000 145 200 120 000 145 200

zpracování dat od 

jednotlivých 

pracovních týmů 

a zanesení do 

map všech 

zobrazitelných 

výsledků 

Příprava článků do časopisu Silva Gabreta

článek 15 000 18 150 15 000 18 150 2 30 000 36 300 30 000 36 300

příprava zahrnuje 

také úpravu 

vědeckých článků 

po recenzích

Příprava článků do časopisu Šumava článek 7 000 8 470 7 000 8 470 2 14 000 16 940 14 000 16 940

Průběžná zpráva

zpráva 90 000 108 900 90 000 108 900 5 450 000 544 500 450 000 544 500

každoroční zpráva 

z řešení projektu 

vycházející ze 

závěrečných 

zpráv 

jednotlivých týmů

Závěrečná zpráva

zpráva 190 000 229 900 190 000 229 900 1 190 000 229 900 190 000 229 900

Souhrnná 

reprezentativní 

zpráva celého 

projektu

Celkem 1 161 600 960 000 1 161 600

Nabídkové celkové náklady na aktivitu během řešení projektu s DPH
Celkem

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. DPH

počet 

jednotek/rok

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Nabídkové 

náklady vč. 

DPH

Zajištění výjimek a nezbytných povolení pro všechny 

pracovní týmy. 50 18 150 50 18 150 0 0 0 0 0 0 0 0 36 300

Organizace pracovních setkání 1 9 680 2 19 360 2 19 360 2 19 360 2 19 360 3 29 040 87 120

Vytvoření gisového rámce pro přípravu série map 0 0 1 36 300 0 0 0 0 0 0 0 0 36 300

Aktualizace mapových vrstev 0 0 1 29 040 1 29 040 1 29 040 1 29 040 1 29 040 116 160

Příprava článků do časopisu Silva Gabreta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 150 1 18 150 18 150

Příprava článků do časopisu Šumava 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 470 1 8 470 8 470

Průběžná zpráva 0 0 1 108 900 1 108 900 1 108 900 1 108 900 1 108 900 435 600

Závěrečná zpráva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 229 900 0

Celkem 27 830 211 750 157 300 157 300 183 920 423 500 1 161 600

Předpokládané maximální náklady 27 830 211 750 157 300 157 300 183 920 423 500 1 161 600
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