
10- 1 KRNAP MVO-3923 BILANCE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DLE VZ1,VZ2 12/2018 LIST 1

Označení Název VZ1 / VZ2 Předpokládaná Realizace %
VZ1 | VZ2 hodnota VZ1/VZ2 VZ1/VZ2 plnění

03/2018-UP 31-3 UP Harrachov, LU 3 624200 202542 32,4
03/2018-UP 31-4 UP Harrachov, LU 4 941750 805088 85,5
03/2018-UP 31-6 UP Harrachov, LU 6 519500 209106 40,3
03/2018-UP 31-7 UP Harrachov, LU 7 517500 371217 71,7
03/2018-UP 34-13 UP Černý Důl, LU 1, LU 3 589500 766702 130, 1
03/2018-UP 34-2 UP Černý Důl, LU 2 1109500 1411518 127,2
03/2018-UP 34-4 UP Černý Důl, LU 4 649000 567804 87,5
03/2018-UP 34-5 UP Černý Důl, LU 5 606000 641824 105,9
03/2018-UP 34-6 UP Černý Důl, LU 6 468500 607355 129, 6
03/2018-UP 34-7 UP Černý Důl, LU 7 1375800 1792085 130,3
03/2018-UP 35-2 UP Pec pod Sněžkou, LU 2 254250 187283 73,7
03/2018-UP 35-7 UP Pec pod Sněžkou, LU 7 396320 332035 83,8
03/2018-UP Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP -• II. 8051820 7894559 98,0

Zpracováno dnel6.1.2019 10:57:37 Ing. Helena Hochmanová , všechna střediska
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