
Rámcová smlouva na projektové práce - lesní cesty 
Rámcová smlouva č. SMLDEU 24-25/2018, plat. do 13. 4. 2020, do 3.650.000,- Kč

Objednávka
č. Popis Firma

Částka v Kč 
(bez DPH)

Datum
fakturace

Faktura
č.

Faktur, 
částka v Kč 

bez DPH
OBJDEU-24-

101/2018 LC Javornická - PD Ing. Jiři Ježek 30.10.2018 30208 30 333,00
OBJDEU-24-

100/2018 LC Husí potok - PD Ing. Jiři Ježek 30.10.2018 30207 13 414,00
OBJDEU-24-

98/2018 LC České návrši Ing. Jiří Ježek 8.11.2018 30234 11 434,00
OBJDEU-24-

99/2018
LC Černodolská 16-11.
Etapa Ing. Jiři Ježek 8.11.2018 30235 13 587,00

OBJDEU-24-
102/2018 LC Na Pláni - PD Ing. Jiří Ježek 9.11.2018 30236 22 389,00

OBJDEU-24-
90/2018 Most do pětky Ing. Jiři Ježek 4.12.2018 30253 20 197,00

"OBJDEU-24-
103/2018 LC Tanečnice - PD Ing. Jiři Ježek 4.12.2018 30252 30 483,00

OBJDEU-24-
100/2018 LC Husí potok - PD Ing. Jiři Ježek 26.2.2019 30004 11 700,00

OBJDEU-24-
98/2018 LC České návrší - PD Ing. Jiří Ježek 25.2.2019 30003 11 700,00

OBJDEU-24-
103/2018 LC Tanečnice - PD Ing. Jiří Ježek 8.3.2019 30008 18 200,00

OBJDEU-24-
102/2018 LC Na Pláni - PD Ing. Jiří Ježek 11.3.2019 30009 15 600,00

OBJl)EU-24-
99/2018

LC Černodolská 16-11.
Etapa - dílčí f. Ing. Jiří Ježek 18.3.2019 30011 39 500,00

UbJL)fcU-ž!4-
101/2018 LC Javornická - PD Ing. Jiři Ježek 13.6.2019 30046 39 000,00

OBJĎEU Ž4-

97/2018 LC Vlčí hřeben - PD
Ing. Jan
Kubát 126 750.00 27.8.2019 30105 126 750,00

UbJUfcU 24-
89/2018 LC Kozlí hřbet - PD

Ing. Jan
Kubát 66 422,00 17.9.2019 30147 66 422,00

Celkem k 30.9.2019 v Kč (bez DPH): 470 709,00
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