AGENTURA OCHRANY
PRIRODY A KRAJINY
CESKE REPUBLIKY

Pisemna zprava zadavatele

k vefejné zakazce &.j. 00495/SVSL/2013 — dodateéné stavebni prace dle §23
odst.7, pism. a) ,,Dum pfirody Litovelského Pomoravi —- STAVBA“ — dodate¢né
stavebni prace v disledku nepredvidatelnych diivodii - v jednacim Fizeni bez
uverejnéni

Zadavatel:

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR,
Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 — Chodov

za kterou jedna : RNDr. FrantiSek Pelc, feditel

Predmét verejné zakazky a celkova cena zakazky

Predmétem VZ ,Dum pfirody Litovelského Pomoravi — STAVBA® jsou dodate¢né stavebni
prace v dusledku téchto nepredvidatelnych divodu: zvySeni hladiny podzemni vody v urovni
30 cm nad uvazovanou zakladovou sparou a zjisténi pfi laboratornich zkouskach stfedné
agresivni vody vUuéi betonovym konstrukcim.

Cena vicepraci ¢ini bez DPH 666 168,00 K& cena ménépraci bez DPH 703 450,00 K&.
Celkova cena dila po zapoéteni vicepraci a ménépraci Cini 35 528 182,00 K& v&. 21% DPH,
jedna se o cenu uchazece, kterému byla pfidélena zakazka a se kterym byl uzavien Dodatek
6.3 ke Smlouvé o dilo ¢. 115V01300BE14-7/SEKO/2012-00361/SEKO/2012 ze dne
19.7.2012 ve znéni Dodatku €.1 ze dne 6.12.2012, Dodatku €. 2 ze dne 14.2.2013.

Uchaze¢:
COMMODUM spol. s r.o., IC 46577238, Valasska Bystfice &.p. 225, PSC 756 27

Zduvodnéni uzavieni dodatku €.3:
Jedna se o verejnou zakazku na dodate¢né stavebni prace v disledku nepredvidatelnych
dlvodu dle § 23 odst. 7, pism. a) zakona 137/2006 Sb. v platném znéni. V dobé zadani VZ
,Dum pfirody Litovelského Pomoravi — STAVBA" nebylo mozné vySe uvedené dlvody
predvidat. Jde o stavebni prace, které neni mozné oddélit od plvodni zakazky a bez jejichz
vyhotoveni by nebylo mozné zakazku ukongéit a navstévnicke stredisko zprovoznit.

Nepripada v Uvahu jejich zadani jinému uchazedi. :
Uchaze¢ podal cenovou nabidku v cené pfiméfené a navrh dodatku €.3 smlouvy o dilo, coz
plné odpovidalo pozadavkim zadavatele.
Uchazec¢ nepodal zadné namitky.

RNDr. Frantisek Pelc,
REDITEL AOPK CR

V Praze dne

13 -1-2013



