
DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-95/2016 ze dne 9.2.2016

(dále jen „smlouva44)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455
ČNB. 000-5830601/0710
Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel44)

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem 
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení:

Roland Grundmann
Mladé Buky č.p.39, 542 23 Mladé Buky
15027228
CZ7105013619
KB Trutnov 237746601/0100

(dále jako „zhotovitel44)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost m3 Kč/m3 Celkem Kč Doba plnění

vypouští se 535As343 -200 519,00 -103 800

vkládá se
531F, 532B, 
533E,536B

200 519,00 103 800 13.10.- 30.11.2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne : 12.10.2016 
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního paiv 
Dobrovského 3 

543 01 VRCHLABÍ 
Č: DIČ: CZ00088455

- 45 -AIng. Jan Hřebačks 
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

V Mladých Bukách, dne: 12.10.2016 
oprávněný zástupce

Roland GRUNDMANN
542 23 Mladě Buky 39

Zn správnost:
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