
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. SMLJ-24-760/2016

Společnost: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: 
zastoupená: ing. Jan Hřebačka, ředitel
ve věcech technických: Zdeněk Hofman, odborný pracovník

(dále jen „objednatel"

Název:
se sídlem:
IČ:
bank. spojení:

Ing. Jan Chaloupský
U Hřiště 639, Trutnov 2

(dále jen „zhotovitel")

1) Při projektové činnosti, respektive při projednávání záměru s vlastníky sousedních 
nemovitostí, došlo k velmi podstatnému zpoždění možnosti provádění projektové činnosti.
S některými vlastníky je velmi obtížná komunikace. Smluvní strany se tedy v souladu s čl. V. 
odst.4 smlouvy shodly na změně smlouvy, a to posunu termínu dokončení prací.

2) Nově čl. II. Zní:

Termín plnění je nejpozději do 31.5.2017.

3) Ostatní části zůstávají nezměněny.
4) Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
5) Obě smluvní strany s tímto dodatkem souhlasí, její obsah je jim zřetelný a podepisují ji na 

základě své svobodné vůle bez nátlaku třetích osob či v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
/

Ve Vrchlabí dne
16. x m

V Trutnově dne

Za správnost:
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