
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. VZ02/2017 UP-32-26 ze dne 24. 1. 2017

(dále jen „smlouva4')

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem 
IČO/r.č.:

Josef Holman
Benecko 60, 512 37 
68500629 

(dále jako „zhotovitel")

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost m3 Kč/m3 Celkem Kč Doba plnění
Vypouští se 347 C m37 184 000 8.-10. 2017
Vkládá se 349 E s37 184 000 6.-8. 2017

Důvod: Změna provozních podmínek

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne: 18.05.2017 
oprávněný zástupce

Na Benecku, dne: 16. 05. 2017 
oprávněný zástupce

Ing. Jan Hřebačka 
ředitel

Správy Krkonošského národního Pa^if právnost

Josef Holman 
zhotovitel
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