
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-163/2017, uzavřené dne 20.03.2017 
,,Stavební úpravy čp. 275, Špindlerův Mlýn" 

který uzavřely smluvní strany: 

Správa Krkonošského národního parku 
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301 
IČ: 00088455 
DIČ: CZ00088455 
zastoupená: 
zástupce ve věcech technických: 

Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem 
Zdeněk Hofman 

(na straně jedné dále jen objednatel) 

a 

Daniel Flamberg 
se sídlem: Soběraz 36, 507 13 Železnice 
IČ: 02927942 
DIČ:  
bankovní spojení:  
zástupce ve věcech smluvních a technických:  
adresa pro doručování korespondence:  

(na straně druhé dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany) 

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly
na změně článku IV. Cena díla, odst. 1. Navýšení celkové ceny díla vzniklo v důsledku
změny stavebních prací dle požadavků objednatele oproti projektové dokumentaci.
Požadované stavební práce jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 1 a rozpočtu,
které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Původní cena díla: 

Vícepráce ve výši: 

1.299.999,90 Kč bez DPH

149.811 Kč bez DPH

Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1: 

1.449.810,90 Kč bez DPH 
304.460,29 DPH 21% 

1. 754.271, 19 Kč včetně DPH 

2. Vzhledem k výše uvedenému se dále smluvní strany shodly na změně článku Ill., odst. 1
- 1.2. termín dokončení a konečné předání.
Nové znění:

1.2. Termín dokončení a konečné předání: 31.10.2017

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z toho obdrží objednatel jedno paré a
zhotovitel dvě paré dodatku.



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-163/2017, uzavřené dne 20.03.2017 
,,Stavební úpravy čp. 275, Špindlerův Mlýn" 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnový list č. 1 
Rozpočet 

Ve Vrchlabí, dne: 30.07.2017 

Ing. Ján Hřebačka 
ředitel 
Správy Krkonošského národního parku 

Za správnost:

č. 01: 

V Soběrazi, dne: 
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