
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-11/2017 ze dne 9.1.2017

(dále jen „smlouva44)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
00088455
CZ00088455

Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel44)

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem 
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení:

Dagmar Tlachačová
Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou
03953211

(dále jako „zhotovitel”4)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických 
podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna porost m3 Kč/m3 Celkem Kč Doba plnění
vypouští se 517Eh353 -103 200
vkládá se odd.521,523,
(123/5,8) 530,539 103 200 15.9. - 30.10.2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis 
zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne : 13.9.2017 
oprávněný zástupce

;

Ipg. Jan Hřebačka 
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Ve Svobodě nad Úpou, dne: 13.9.2017 
oprávněný zástupce

Dagmar Tlachačová 
zhotovitel

Za správnost:

č. 07:
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