

DODATEK Č. 1
PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO

MŽP – OG - 26/16/SDD

k Rámcové smlouvě o dílo – část 2 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 019

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, na základě písemného pověření

IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Sdružení „SDD – oblast 2“

se sídlem: Slavíkova 6068/18, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupená/ý: Ing. Petrem Halfarem, jednatelem společnosti GSP s.r.o., který jako vedoucí společník za sdružení jedná na základě plné moci

IČO: 60321431
DIČ: CZ60321431 (plátce DPH)
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ostrava, pobočka Ostrava - Poruba
číslo účtu: 134381646/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Prováděcí smlouvy o dílo

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

k Rámcové smlouvě o dílo – část 2 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 019

(dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I.1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění odst. č. 1 v čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

„Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 30.11.2016, přičemž oprava oplocení bude realizována nejpozději do 20.6.2016. Objednatel požaduje realizovat dvě měření, první měření bude realizováno v dubnu 2016 a druhé v listopadu 2016. Výsledky prvního měření budou obratem zaslány objednateli“.

II. Ostatní ujednání

- II.1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

- III.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:

a) Žádost zhotovitele o uzavření dodatku;

- III.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel také dvě vyhotovení.

- III.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 31-05-2016

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10, Vršovická 65

V. Holý
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie a zástupce
náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Zhotovitel

V Ostravě, dne 27.5.2016

GSP

GEOGRAFICKÉ SYSTÉMY A PROJEKCE
Slavíkova 6068/18, 708 00 Ostrava-Poruba
DIČ: CZ60321431

Sdružení „SDD – oblast 2“

Ing. Petr Halfar

jednatel společnosti GSP s.r.o.

Vedoucí společník sdružení „SDD – oblast 2“

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka:

07/16/Pr

Vyřizuje:

Ing. Petr Halfar

Tel:

596 924 448

E-mail:

halfar@gspova.cz

ID datové schránky:

qfk88gz

Datum:

27.5.2016

Česká republika –
Ministerstvo životního prostředí
Odbor geologie
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Žádost o uzavření Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy o dílo MŽP – OG – 26/16/SDD k Rámcové smlouvě o dílo – část 2 ze dne 24.11.2015, CES 150 019

Žádáme o uzavření Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy o dílo MŽP – OG – 26/16/SDD (číslo jednací Prováděcí smlouvy: 26682/ENV/16), k Rámcové smlouvě o dílo – část 2 ze dne 24.11.2015, CES 150 019 na Opravu zajištění SDD Čermná „B“ (č.o. 612) v k.ú. Čermná ve Slezsku.

Návrh Dodatku č. 1 přikládáme v příloze.

Za Generální dozor Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Pavel Benkovič

GEOtest, a.s.

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
DIČ CZ46344942 (3)



Ing. Petr Halfar, jednatel GSP s.r.o.

Vedoucí společnosti sdružení „SDD – oblast 2“

GSP s.r.o.

GEOGRAFICKÉ SYSTÉMY A PROJEKCE
Slavíkova 6068/18, 708 00 Ostrava-Poruba
DIČ: CZ60321431