

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-51-16/2016

„Expozice Návštěvnického střediska – technický scénář“

Společnost: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: ČNB č.ú. 5830601/0710
zastoupená: Ing. Jan Hřebačka, ředitel
ve věcech smluvních: Mgr. Jakub Kašpar

(dále jen „objednatel“)

a
Právníká osoba: K2 s.r.o.
Se sídlem: Veverkova 1410/8, 170 00 Praha 7
IČ: 496 21 793
DIČ: CZ496 21 793
bank. spojení: 220062328/2010
zastoupená: Pavlem Štinglem

(dále jen „zhotovitel“)

- 1) V průběhu provádění prací na díle Expozice Návštěvnického střediska – Technický scénář došlo ke změně rozsahu požadavků na stavební úpravy budovy ze strany Správy KRNP. Jednak byla v důsledku lepšího vytápění přesunuta kotelna do podkroví, dále došlo k dalším podstatným úpravám, čímž vznikl nový prostor, který je nutné řešit v rámci expozice. Vzhledem k tomu, že tento prostor bude stavebně vyřešen až k datu 31.7.2016, shodly se smluvní strany na skutečnosti, že je nutné posunout termín pro předání částí díla.
- 2) Současně došlo k nepředvídatelnému souběhu s realizací projektu Krkonoše – člověk a příroda. Tento projekt byl prodloužen z 30. 4. 2016 nově do 30. 6. 2016. S realizací tohoto projektu je spojena intenzivní účast kurátorů sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí, kteří se ale zároveň podílejí na přípravě podkladů pro tvorbu technického scénáře. Z tohoto důvodu dochází k podstatnému zpoždění na straně Správy KRNP při přípravě podkladů pro tvorbu technického scénáře.
- 3) S ohledem na výše uvedené shodly se smluvní strany na posunu termínu pro předání díla-realizační grafické návrhy, technický scénář multivizí, studie realizačních návrhů interiérů - design, koordinace interiérových prvků a jejich propojení, prováděcí dokumentace interiérů, a to nejpozději do 31.10.2016.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 6) Strany tohoto dodatku prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost textu dodatku smlouvy stvrzují svými podpisy.

Ve Vrchlabí dne 15. 08. 2016

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

objednatel
Ing. Jan Hřebačka

Za správnost: _____

č. 01: _____

V Praze dne 12.8.16

Pavel Štingl, jednatel K2 s.r.o.