

## Zápis

o předání a schválení plánu zajištění a likvidace (průzkumu) starých důlních děl  
a opuštěných průzkumných důlních děl

**Název akce:** „Likvidace starého důlního díla: „Jáma 3“ (č. o. 2579) v k. ú.: Petřvald u Karviné“.

### **Objednatel:**

**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

zastoupená: *RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, na základě písemného pověření*

IČ: 00164801

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 7628001/0710

kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,  
tel.: +420 267 122 667, email: [Petr.Uldrych@mzp.cz](mailto:Petr.Uldrych@mzp.cz)

(dále jen „Objednatel“)

### **Zhotovitel:**

**GEMEC – UNION a.s.**

se sídlem: Jívka

zastoupená: Ing. Zdeněk Adamec Ph. D

IČ: 259 16 581

DIČ: CZ25916581 (plátce DPH)

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Trutnov

číslo účtu: 273061263/300

(dále jen „Zhotovitel“)

**Číslo Prováděcí smlouvy MŽP-OG-45/16/SDD ze dne, CES: 150 019**

Termín podpisu smlouvy: 28. 06. 2016

Termín plnění: 30. 11. 2016

**Cena za provedení díla činí: 19 800 Kč bez DPH a 23 958 Kč vč. DPH**

Zhotovitel předává tímto zápisem a Objednatel přejímá tímto zápisem soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Všechny strany Zápisu jsou si vědomy, že tímto zápisem je schválena cena Prováděcí smlouvy č. MŽP-OG-45/16/SDD uzavřené dne 28. 06. 2016 podle čl. 4 Rámcové smlouvy číslo CES: 150 018 (150 019) ze dne 24. 11. 2015.

### **Přílohou zápisu je:**

Zápis z kontrolního dne konaného dne 28. 07. 2016 v Petřvaldě u Karviné, kde bylo konstatováno následující:

- 1) Upustit od zbytečně nákladného navrhovaného způsobu likvidace, který neřeší kontrolované odvádění důlních plynů (průzkumnými pracemi nebyly zjištěny) ani stabilitu terénu nad ústím důlního díla (volné prostory v zásypu důlního díla nebyly zjištěny, důlní dílo je nehluboké, nedosahuje karbonských hornin a vzhledem k absenci důlních návazností nehrozí zhroucení nebo ujetí výplně jámového stvolu).
- 2) Zrušit informační tabuli umístěnou mimo ústí důlního díla a označit informační tabulí ústí důlního díla zaměřeného v souladu s Protokol o zaměření SDD – Technická zpráva vypracovaná Ing. Jiřím Strouhalem ze dne 27. 05. 2015.

Na základě výše uvedeného a závěrů uvedených v Závěrečné zprávě „Zajištění a likvidace důlních děl – Průzkum SDD Jáma 3 v k.ú. Petřvald u Karviné“ bylo upuštěno od navrhovaného způsobu likvidace předmětného starého důlního díla, předloženého zástupci GDO ke schválení dne 20. 07. 2016 a z toho důvodu nebylo nutno zpracovat Plán zajištění a likvidace (průzkumu) starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) zpracovaný podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou o hornické činnosti a vyhláškou č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně výkazu výměr dle cenové soustavy ÚRS<sup>1</sup>. Poněvadž nedošlo k naplnění předmětu Prováděcí smlouvy MŽP-OG-45/16/SDD ze dne 28. 06. 2016 a od původně plánovaných prací související s předmětem zakázky likvidace SDD „Jáma 3“, (č.o. 2579) v k.ú. Petřvald u Karviné bylo upuštěno, bude zhotoviteli v souladu s čl. 4 RÁMCOVÉ SMLOUVY ze dne 24. 11. 2016 vyplacen honorář pouze za skutečně provedené a prokazatelné práce stanovený na základě hodinové sazby 450 Kč/hod bez DPH. Uvedená sazba obsahuje veškeré osobní, materiálové, cestovní a režijní náklady.

Zástupcem GDO byly schváleny práce v následujícím rozsahu:

Prohlídka lokality a projednání dalšího postupu prací se zástupcem GDO – 4 hod

4 hod x 450 Kč = 1 800 Kč

Dohledání a prostudování archivních materiálů (Závěrečná zpráva „Zajištění a likvidace důlních děl – Průzkum SDD Jáma 3 v k.ú. Petřvald u Karviné, nebyla k dispozici digitálně a musela být nakopírována) – 24 hod

24 hod x 450 Kč = 10 800

Geodetické zaměření a přemístění informační tabule – 16 hod

16 hod x 450 Kč = 7 200 Kč

**Celkem 19 800 Kč**

---


<sup>1</sup> <http://www.urspraha.cz>.

Strany Zápisu:

**ZA GENERÁLNÍ DOZOR OBJEDNATELE**

**ZA ZHOTOVITELE**

V Žacléři, dne 8. 9. 2016




**GEOtest, a.s.**

Dušan Pravňanský

**GEOtest, a.s.**

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
DIČ CZ46344942 

V Žacléři, dne 8. 9. 2016



**GEMEC – UNION a.s.**

Bc. Jaroslav Votoček

**GEMEC - UNION a.s.**  
Jívka 187, PSČ 542 13  
IČO: 25916581

**ZA OBJEDNATELE**

V Praze, dne ..... 15. 9. 2016 .....



Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

*RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny*