

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č.: SMLJ 24/677/2016
č. zhotovitele: 16//024

OBJEDNATEL:	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- ing. Jan Hřebačka, ředitel
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spoj.	- ČNB, 000-5830601/0710
	Technický dozor investora	- Ladislav Sedláček
ZHOTOVITEL:	Název	- LTM Krkonoše s.r.o.
	Adresa	- Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou
	Zástupce	- Karel Tichý
	IČO	- 28829689
	DIČ	- CZ28829689
	Bank. spoj.	- 257236705/0300
	K smluvnímu jednání zmocněn	- Karel Tichý

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: **Zpevněné plochy a přístřešek u objektu č. p. 25 Velká Úpa dle VZ 24-07/2016**

V souladu se čl. 9, bodem 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu akce z provozních důvodů, a to do 30. 5. 2017.

Mění se tedy čl. 2, bod 1 takto:

2. Doba plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době.

Termín dokončení prací: 15. 10. 2016

Ostatní části zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Dne: 27. 09. 2016

Za objednatele:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
-47-

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Za správnost:


.....
.....

Dne:

Za zhotovitele: 27. 09. 2016

LTM **Krkonoše s.r.o.**
542 24 Svoboda nad Úpou 199
tel. 603 526 348
IČ: 28829689 DIČ: CZ28829689

