

Rámcová smlouva na projektové práce - lesní cesty
Rámcová smlouva č. SMLDEU 24-178/2015, plat. do 11.11.2017, do 2.000.000,- Kč

Objednávka č.	Popis	Firma	Částka v Kč (bez DPH)	Datum fakturace	Faktura č.	Faktur. částka v Kč bez DPH
OBJDEU-24-40/2015	01 - LC Pevnost	Ing. Jiří Ježek Hořice	70 410,00	4.3.2016	30014	70 410,00
OBJDEU-24-41/2015	02 - TC Strážné-Lahrbusch-Bufet Na Rozcestí	Ing. Jiří Ježek Hořice	245 159,00	15.7.2016	30096	45 659,00
				5.8.2016	30110	70 000,00
OBJ-24-219/2016	Aktualizace PD LC Dlouhá cesta (dotace OPŽP EU)	PROLIS Ing. Vopata, HK	5 840,00	6.8.2016	30113	5 840,00
OBJ-24-390/2016	02 - LC Dřevařská	Ing. Jiří Ježek Hořice	164 550,00	15.7.2016	30095	53 700,00
OBJ-24-391/2016	03 - LC Hannapetr - seník	Ing. Jiří Ježek Hořice	101 130,00	8.7.2016	30080	34 931,00
OBJ-24-392/2016	04 - LC D Kotle	Ing. Jiří Ježek Hořice	171 170,00	15.7.2016	30093	58 766,00
OBJDEU 24-21/2016	05 - LC Nad Alpinou 2	Ing. Jiří Ježek Hořice	246 790,00	23.8.2016	30126	34 393,00
				6.9.2016	30140	60 000,00
OBJ 24-402/2016	06 - LC Hádecká I	Ing. Jiří Ježek Hořice	102 920,00	12.8.2016	30118	36 716,00
OBJ 24-443/2016	10 - LC Kalberk	Ing. Jiří Ježek Hořice	96 160,00	8.7.2016	30081	25 660,00
OBJ 24-444/2016	11 - LC Digrin	Ing. Jiří Ježek Hořice	102 000,00	15.7.2016	30094	28 755,00
OBJ 24-611/2016	16- LC Šimovky	Ing. Jiří Ježek Hořice	79 684,00	16.9.2016	30149	17 332,00
OBJ 24-612/2016	17- LC Nad Staňkem	Ing. Jiří Ježek Hořice	53 623,00	13.9.2016	30145	16 023,00
OBJ 24-613/2016	18- LC Rybí potok	Ing. Jiří Ježek Hořice	40 697,00	30.8.2016	30132	11 927,00
OBJ 24-614/2016	19- LC Baštírna	Ing. Jiří Ježek Hořice	97 560,00	24.8.2016	30131	19 710,00
OBJ 24-615/2016	20- LC Mánkova	Ing. Jiří Ježek Hořice	89 974,00	2.9.2016	30144	17 874,00
OBJ 24-616/2016	21- LC Rýchorská II	Ing. Jiří Ježek Hořice	141 431,00	2.9.2016	30143	30 431,00
Celkem			1 809 098,00			638 127,00

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

- 3 - 10 - 2016

- 8 -
