

O z n a č e n í		N á z e v VZ1 / VZ2	Předpokládaná hodnota VZ1/VZ2	Realizace VZ1/VZ2	% plnění
VZ1	VZ2				
15/2016-UP 31		UP Harrachov	663600	94160	14,2
15/2016-UP 32		UP Rezek	284400	142583	50,1
15/2016-UP 33		UP Špindlerův Mlýn	260700	365208	140,1
15/2016-UP 34		UP Černý Důl	497700	337912	67,9
15/2016-UP 35		UP Pec pod Sněžkou	291500	181375	62,2
15/2016-UP		Rámcová smlouva o dílo na přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM	1997900	1121238	56,1