

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. SMLDEU-38-188/2015
„Služby IT specialistů pro LUHOP“

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek 1.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: **ČNB, 5830601/0710**
zastoupená: **Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem**
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **Z.L.D s.r.o.**
se sídlem/bytem: **Vánkova 796/6, 181 00 Praha 8**
IČO: **25631365**
DIČ: **CZ25631365**
bankovní spojení: **2900279069/2010, Fio Banka Praha**
zastoupený: **Ing. Vladimír Dudycha, jednatel**
(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen „smluvní strany“)

Článek 2.

Předmět

1) Smluvní strany se v souladu s čl. 8 odst. 1.1. smlouvy o dílo vedené pod č. SMLDEU -38-188/2015 shodly na uzavření tohoto dodatku:

Náročnost prací na částech č. 1.- 3. si vyžádala vyčerpání více hodin, než bylo předpokládáno tj. 296 hodin místo původních 206 hodin. Toto navýšení bylo způsobeno především z důvodu nesouladu názvů lokalit, označení dodavatelských smluv, identifikace dodavatelů ve zdrojových souborech k importu, identifikace vlastníků pozemků oproti údajům v katastru nemovitostí a neúplných dat v databázi integrovaného ekonomického SW HASOFT. Objednatel rovněž požaduje doplnění předmětu díla o následující části:

Článek 2. odst. 1.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí poskytnou služby IT specialistů pro zavedení aplikační databáze LUHOP do provozu v rámci realizace projektu LIFE CORCONTICA (LIFE11 NAT/CZ/490).

Jedná se o tyto služby:

1. kontrola provedení importu dat 2014

- porovnávaná media:

mapové zákresy a databáze LUHOP x databáze KRMAP (SHP, XLS, papírové podklady – smlouvy, protokoly a jejich přílohy k akcím Správy KRMAP 2014)

- kontrolovaná správnost údajů: zákresy lokalit, pracovních ploch, MNG plány, opatření, typy opatření, akce, včetně všech sledovaných parametrů a jejich stavů.

- import předávacích protokolů, vyúčtování pro cca 30 enkláv projektu LIFE

- odhad časové náročnosti: 100 hodin

2. import dat projektu LIFE 2015

- cca 45 lokalit, pracovní plochy, MNG plány, typy opatření, opatření, včetně všech sledovaných parametrů a jejich stavů

- import protokolů souhlasů vlastníků, předávacích protokolů projektu LIFE)

- aktualizace ceníku

- zdroj dat: strukturovaná databáze Správy KRMAP pracující s formáty SHP, DOC, PDF, XLS

- odhad časové náročnosti: 120 hodin

3. import lokalit, pracovních ploch a mng plánů z programů PPK, POPFK 2015,

- cca 30 akcí

- odhad časové náročnosti: 76 hodin

4. návrh strukturovaného pracovního procesu a časové náročnosti jednotlivých úkonů procesů přiřazených k jednotlivým rolím,

- odhad časové náročnosti: 40 hodin

5. seznámení jednotlivých uživatelů (8) s jejich rolí v pracovním procesu a osobní asistence na testovaném (4 h) a ostrém vzorku dat (4 h),

48 h

6. nastavení uživatelského rozhraní, nastavení mapových kompozic, modulů a mapových služeb dle přání 8 uživatelů

- odhad časové náročnosti: 24 hodin

7. připravení Quick start manuálu o maximálním počtu 2 stran A4, oboustranně

- odhad časové náročnosti: 16 hodin

Celkový předpokládaný odhad časové náročnosti všech poskytovaných služeb dle uzavřené smlouvy a tohoto dodatku činí celkem: 424 hodin.

2) Smluvní strany se shodly na navýšení ceny díla o 90 hodin.

Původní cena za 334 hodiny v Kč bez DPH činí 330 000,-Kč

Navýšení – 90 hodin v Kč bez DPH činí 89 920,-Kč

Cena celkem v Kč bez DPH činí 418 912,- Kč

DPH..... 125 673,6 Kč

Celková cena s DPH 544 585,6 Kč

3) Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků. Obě strany se zavazují v průběhu jeho platnosti spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.

5) Obě smluvní strany tímto dodatkem souhlasí, jeho obsah je jim zřetelný a podepisují ho na základě své svobodné vůle bez nátlaku třetích osob či v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Vrchlabí dne 24. 10. 2016

Ing. Jan Hřebačka

ředitel Správy

V Praze

dne 31. 10. 2016



Z.L.D. s.r.o.

Váňková 796/6

181 00 Praha 8 - Čimice

ICO: 25631365

IČ: 071 63 365

Ing. Vladimír Dudycha

Za správnost:

č. 09: