

Dodatek č. 6
ke
SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 19. 3. 2010
na

realizaci zaměření hranic v podobě záznamu podrobného měření změn a odevzdání zeměpisných souřadnic lomových bodů v el. podobě v systému S-JTSK ve správním obvodu Jihomoravského kraje

I.
Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

MDP GEO, s.r.o.
Adresa: Masarykova 202, Luhačovice, PSČ: 763 26
IČ: 25588303
DIČ: CZ25588303
Zhotovitel je plátcem DPH
Bankovní spojení: 5003881002/2600
Statutární zástupce: Ing. Stanislav Mudrák, jednatel
(dále jen "zhotovitel")

1.2. Objednatel:

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
se sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11, 148 00
IČ: 62933591
Číslo účtu: 18 228-011/0710
Zastupující: RNDr. František Pelc, ředitel
(dále jen "objednatel")

II.
Předmět úpravy

Tímto dodatkem se mění poslední ustanovení bodu **2.1.** části **II** smlouvy ze dne 19. 3. 2010 ve znění pozdějších dodatků takto:

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést v termínech dle přílohy k dodatku č. 6
Tyto byly změněny díky průtahům při schvalování finálního vymezení hranic lokalit.

Tímto dodatkem se mění část **III**, bod **3.1.** smlouvy ze dne 19. 3. 2010 ve znění pozdějších dodatků takto:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a výsledkem řízení o veřejné zakázce stanovena ve výši:

Cena bez DPH:	1 251 754,00 Kč
DPH 20, 21 %:	254 214,29 Kč
Cena včetně DPH:	1 505 968,29 Kč

Důvodem je nově odsouhlasená a přesněji vymezená délka hranic schválená ministerstvem životního prostředí, viz. příloha tohoto dodatku.

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a její změna je možná jen na základě změny daňových předpisů a o částku v těchto předpisech stanovenou. Podrobný rozpočet díla je uveden v příloze tohoto dodatku.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tímto dodatkem se mění **příloha č. 1** ke smlouvě ze dne 19. 3. 2010 ve znění pozdějších dodatků dle přílohy k tomuto dodatku, která je jeho součástí.

III. Ostatní ujednání

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na realizaci zaměření hranic v podobě záznamu podrobného měření změn a odevzdání zeměpisných souřadnic lomových bodů v el. podobě v systému S-JTSK ve správním obvodu Jihomoravského kraje ze dne 19. 3. 2010 zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 27. 9. 2014

Objednatel:

RNDr. František Pelc

Ředitel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

V Luhačovicích dne 29. 9. 2014

Zhotovitel:

Ing. Stanislav Mudrák

Jednatel

MDP GEO, s.r.o.



MDP GEO, s.r.o.
Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
tel.: 577 131 000, fax: 577 131 277
IČO 25 58 83 03, DIČ CZ 25 58 83 03

-3-



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha k dodatku č. 6

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET část A2 – zaměřování ve správním
obvodu Jihomoravského kraje**

Kraj	MCHÚ	Přibližná délka obvodu hranic [m]	cena [Kč] bez DPH	Termín předání
Jihomoravský	NPP Dunajovické kopce	10 969	144 463,-	30. 11. 2011
	NPP Váté písky	11 410	112 318,-	30. 11. 2011
	NPR Lednické rybníky	9 808,7	112 597,-	15. 11. 2014
	EVL Hodonínská doubrava	42 891	608 624,-	30. 11. 2011
	EVL Trkmanské louky	11 197,30	273 752,-	15. 11. 2014
Součet		86 276,00	1 251 754,-	



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu