

**Dodatek č.2**

**Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-98/2015 „Oprava chodníku Těsný Důl I. etapa, oprava Chodníku Těsný důl II. etapa, Chodník Honzův potok“ (dále jen „smlouva“)**

který uzavřela:

**Správa Krkonošského národního parku**

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Luděk Khol, náměstek ředitele

Zástupce ve věcech technických: Ing. Novotný Radko

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**František Štábl**

Adresa: Černá Voda 496, 542 01 Žacléř

IČ: 73763811

DIČ: CZ7601263637

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov, č. účtu 214751125/0300

Zástupce ve věcech smluvních a technických: František Štábl

Adresa pro doručování korespondence: Černá Voda 496, 542 01 Žacléř

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. V souvislosti s prováděním víceprací dle dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy a nepříznivým klimatickým podmínkám se smluvní strany shodly na posunu termínu dokončení díla a to o 30 dnů, dle klimatických podmínek, nejpozději do 31.5.2017.
2. Ostatní části zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Ve Vrchlabí, dne: 29 -11- 2016

V Černé Vodě, dne:

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ  
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka

**František Štábl**  
Černá Voda 496, 542 01 Žacléř  
IČ: 737 638 11 / DIČ: CZ7601263637  
tel. 728 700 696  
e-mail: frantisekstabl@seznam.cz

František Štábl

Za správnost: \_\_\_\_\_

č. 08: \_\_\_\_\_