

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 04/12

Uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících, zákona 513/91 Sb.
Obchodního zákoníku mezi stranami:

I. VÝŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SP.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO: 255 88 176
DIČ: CZ25588176

I. Smluvní strany

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
Statutární zástupce : Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Lukáš Tajbl
IČ: 00020699
DIČ: neplátce DPH

a

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, Modřice, PSČ 664 42
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Spáčil, jednatel společnosti
Ing. Tomáš Chalupský, obchodní ředitel
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Josef Svoboda, výrobní ředitel
IČO: 25588176
DIČ: CZ25588176
Bankovní spojení: ČSOB Brno, č.ú.: 471216473/0300
Zapsána: KOS Brno, oddíl C, vložka 36233

Tímto dodatkem č. 2 se mění následující ujednání smlouvy o dílo č. 04/12 ze dne 27.9.2012.

III. Cena za dílo

3.1.

Cena díla:

Cena předmětu díla uvedená ve smlouvě o dílo č. 04/12, ze dne 27.9.2012 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, se po dohodě obou smluvních stran upravuje v rozsahu aktuální výše daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) pro rok 2013 takto.

Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí:	
Cena díla bez DPH	2 433 866,- Kč
Doposud bylo vyfakturováno ze základní smlouvy:	
Cena díla bez DPH	- 2 101 978,- Kč
Doposud bylo vyfakturováno z dodatku č.1:	
Cena díla bez DPH	- 112 035,- Kč
Vícepráce č.4:	
Cena díla bez DPH	42 893,- Kč
Zbývající cena díla k fakturaci:	
Cena díla bez DPH	262 746,- Kč
DPH 21 %	55 177,- Kč
Cena včetně DPH	317 923,- Kč

Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v tomto dodatku bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

statní, nedotčená ujednání smlouvy o dílo č. 04/12 ze dne 27.9.2012 zůstávají bez změny.

... dne: 5.3......2013

V Modřicích dne: 20.2......2013



za objednatele
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
ředitel ČHMÚ



za zhotovitele:
Zdeněk Spáčil
jednatel společnosti

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17

I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO: 255 88 176
DIČ: CZ25588176 ②