

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ÚH 3100 – 12/12

uzavřené podle 3. části, II. Hlavy, dílu IV (§ 536 – 565) obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.
dne 30. března 2012

Název stavby : Stavební práce – likvidace nepotřebných vrtů, Morava

ČI.I. Smluvní strany

Objednatel:	:	Český hydrometeorologický ústav
sídlo	:	Na Šabatce 17 143 06 Praha 4 - Komořany
zastoupený:		Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu
zástupce ve věcech smluvních:		RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., náměstek ředitele pro hydrologii
zástupce ve věcech technických a realizačních:		Mgr. Dagmar Pavlíková, vedoucí oddělení podzemních vod
iČ	:	00020699
DIČ	:	CZ00020699
bankovní spojení	:	ČNB: 9822-54132041/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné **a**

Zhotovitel:	:	TOPGEO BRNO, spol. s r.o.
sídlo	:	Olomoucká 75 627 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2323.		
zastoupený	:	František Komárek, jednatel a ředitel společnosti Ing. Petr Homolka, jednatel společnosti Ing. Lukáš Komárek, prokurista společnosti
IČ	:	41603338
DIČ	:	CZ41603338
bankovní spojení	:	Česká spořitelna a.s. Brno č. ú. : 1346880329/0800

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění a rozšiřuje shora uvedená smlouva o dílo takto:

ČI. I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele následující dodávky prací, kterým se upravuje předmět plnění smlouvy o dílo ÚH 3100 – 12/12.

Čl. III. Cena

Cena prací byla upravena na základě změny těchto vrtů:

Název vrtu	Původní cena likvidace vrtu (Kč bez DPH)	Nová cena likvidace vrtu (Kč bez DPH)	Pozn.
V-9 Uherčice (č.VÚV 101)	17 224,-	0,-	Předaný majiteli pozemku
D-3 Jevišovka (č.VÚV 209)	17 116,-	0,-	Předaný majiteli pozemku
D-6 Trávní Dvůr(č.VÚV 212)	17 116,-	0,-	Předaný majiteli pozemku
VB0127 Bedihošť	0,-	17 448,-	
S-8 Drnholec (č. VÚV 202)	0,-	17 410,-	
I-9 Kroměříž (č. VÚV 374)	0,-	17 326,-	

Pozn.: Vrtů, u kterých je nová cena 0,- Kč, nebyly a nebudou likvidovány.

Cena je dohodnuta ve výši **490 450 Kč bez DPH**.

Cena celkem: 588 540Kč s DPH

Slovy : čtyřistadevadesátisícipětsetčtyřicetkorun+DPH

Původní cena byla: 490 000,- bez DPH
588 000,- s DPH

Čl. VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s tím, že každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

V Brně dne 19.10.2012


31.10.2012

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
ředitel Českého
hydrometeorologického ústavu



Ing. Petr Homolka
jednatel společnosti TOPGEO
BRNO, spol. s r.o.