

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 13/13

uzavřený podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
Statutární zástupce :
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Hana Návoiová, vedoucí OI
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.,
ředitel pobočky Brno, Kroftova 43
Vlasta Kočí, pracovnice ŘAS Brno

IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699

a

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, Modřice, PSČ 664 42
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Spáčil, jednatel společnosti
Ing. Tomáš Chalupský, obchodní ředitel
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Vít Benáček, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 25588176
DIČ: CZ25588176
Bankovní spojení: ČSOB Brno, č.ú.: 471216473/0300
Zapsána: KOS Brno, oddíl C, vložka 36233

V. Doba k provedení díla a místo plnění

5.1.

Doba k provedení díla:

Z důvodu prodloužení dodací lhůty základního stavebního materiálu, potřebného pro řádnou realizaci díla dle smlouvy o dílo č. 13/13, ze dne 15.8.2013 se po dohodě obou smluvních stran, upravuje termín dokončení stavebních prací takto:

Termín dokončení prací: 25.11.2013


Všechna ostatní, nedotčená ujednání smlouvy o dílo č. 13/13 ze dne 15.8. 2013 zůstávají bez změny.

V Praze dne: 14.10. 2013

V Modřicích dne: 11.10.2013



za objednatele
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
ředitel ČHMÚ



za zhotovitele:
Zdeněk Spáčil
jednatel společnosti

I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO: 255 88 176
DIČ: CZ25588176