

**Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo**  
**č. zhotovitele: SoD-2014-1-000003**  
**č. objednatele: 6155/1/2014**  
(dále jen „Dohoda“)

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Silektro s.r.o.**

se sídlem Praha 3, Perunova 17, PSČ: 130 00,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 16887,  
IČ: 48116742  
DIČ: CZ48116742  
bankovní spojení: č.ú. 222831475/0300  
vedený u ČSOB, a. s., pobočka Praha 3  
zastoupená jednatelem společnosti panem **Ing. Pavlem Čapkem, Ph.D.** ve věcech smluvních  
a panem **Vladislavem Kulíčkem** ve věcech technických

(dále jen „**zhotovitel**“)

**a**

**Český hydrometeorologický ústav,**

se sídlem Na Šabatce 2050/17, Praha 4 – Komořany, 143 06  
IČ: 00020699  
DIČ: CZ00020699  
bankovní spojení: 54132041/0100  
vedený u Komerční banky  
zastoupená panem Ing. Václavem Dvořákem, Ph.D., ředitelem ve věcech smluvních  
a panem Ing. Petrem Nečasem ve věcech technických

(dále jen „**objednatel**“)

**Čl. I.**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 2. 2014 Smlouvu o dílo č. zhotovitele: SoD-2014-1-000003, č. objednatele: 6155/1/2014 na dodávku a instalaci Motorgenerátoru (dále jen „Smlouva“).
2. Zhotovitel dne 5. 3. 2014 informoval objednatele dopisem č.j.: N-13-1070-DA, jež tvoří přílohu této Dohody, že při zpracování projektové dokumentace na dodávku motorgenerátoru MP 180 I, která měla být dle čl. III, odst. 2 Smlouvy schválena do 12 týdnů od podpisu Smlouvy, zjistil, že rozměry dodávaného motorgenerátoru neumožňují nastěhování do


strojovny, což doložil náčrtem po změření trasy nastěhování. Vzhledem k tomu, nemůže být dokončeno zpracování projektové dokumentace na dodávku motorgenerátoru MP 180 I, nemůže být schválena projektová dokumentace a nemůže být provedeno dílo podle Smlouvy.

3. Na základě skutečností uvedených v odst. 2, čl. I této Dohody se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy dohodou. Platnost Smlouvy končí dnem podpisu této Dohody oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádné finanční nároky, vyplývající z ukončení Smlouvy.

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


V Praze dne 17-03-2014




Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel  
Český hydrometeorologický ústav

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV  
143 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17

V Praze dne 13.3.2014



 Silektro  
Silektro s.r.o.  
Perunova 17, 139 00 Praha 3  
tel.: 224 250 178  
GSM brána: 724 918 078  
IČO: 48116742, MČO: CZ48116742  
w.../silektro.cz

Ing. Pavel Čapek, Ph.D., jednatel společnosti  
Silektro s.r.o.



**Silektro**  
ENERGY

Český hydrometeorologický ústav

Ing. Petr Nečas

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 4-Komořany

Praha 5.3.2014

Č.j. N-13-1070-DA

Vyřizuje: J. Kočí

**Věc: Ukončení smlouvy na dodávku a montáž motorgenerátor, č. smlouvy SoD-2014-1-000003**


Vážený pane inženýre,

při zpracování projektové dokumentace na dodávku a montáž motorgenerátoru MP 180l jsme zjistili, že rozměry motorgenerátoru neumožňují nastěhování do strojovny, což jsme doložili náčrtem po zaměření trasy (náčrtek je v příloze tohoto dopisu).

Dle článku III bod 2 SoD měla být do 12 týdnů od podpisu smlouvy schválena projektová dokumentace. Z výše uvedeného je zřejmé, že dokumentace nemůže být schválena. Vzhledem k nemožnosti splnění tohoto bodu žádáme o ukončení smlouvy č. SoD-2014-1-000003 dohodou. Z naší strany, tj. společnosti Silektro s.r.o. nebude nárokováno žádné finanční odškodnění.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem



Silektro s.r.o.  
Perunova 17, 130 00 Praha 3  
tel.: 224 250 178  
GSM brána: 724 278 078  
IČO: 46116742, DIČ: CZ46116742  
www.silektro.cz

Ing. Pavel Čápek

Jednatel společnosti

Přílohy:

Náčrt trasy a motorgenerátoru

Silektro s.r.o.

Perunova 17, 130 00 Praha 3



IČ: 46116742, DIČ: CZ46116742

Tel.: (+420) 224 250 178, Mobil: (+420) 724 278 078

E-mail: info@silektro.cz, Web: www.silektro.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16887.

Z důvodu omezeného  
manipulačního prostoru  
není možné instalovat  
motorgenerátor uvnitř  
budovy.



SILEKTRO s.r.o. 130 00 Praha 3, Perunova 17 tel: 224 250 178	VYPRACOVAL	Ing. Josef Blažek	A
	KONTRLOVAL		B
	SCHVÁLIL		C
	DATUM	únor 2014	D
MĚŘITKO	NÁZEV MOTORGENERÁTOR ČMHÚ ČMHÚ, Na Šabatce 2050/17, 143 00 Praha – Komofany Umístění MG		ČÍSLO VÝKRESU V-713-SI-1070/1-01