



**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. VZ02/2017 UP-32-26 ze dne 24. 1. 2017**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení:   
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem



(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Josef Holman**  
se sídlem/bytem Benecko 60, 512 37  
IČO/r.č.: 68500629  


(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vypouští se	347 C m37			184 000	8.-10. 2017
Vkládá se	349 E s37			184 000	6.-8. 2017

**Důvod: Změna provozních podmínek**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne: 18. 05. 2017  
oprávněný zástupce

Na Benecku, dne: 16. 05. 2017  
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ  
IČO: 00088455  




Ing. Jan Hřebačka  
ředitel

Josef Holman  
zhotovitel

Správy Krkonošského národního parku

č. 07: