

## DODATEK č. 1

č. AOPK ČR 10373/SVSL/13, č. zhotovitele 2309

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

č. AOPK ČR 10363/SVSL/13, č. zhotovitele 2309 .....

uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

---

### I. Smluvní strany

**Česká republika, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Jednající: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem AOPK ČR  
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710  
IČ: 629 335 91 DIČ: neplátce DPH  
Telefon: 283 069 242 Fax: 283 069 241  
Osoba oprávněná podepisovat změny a doplňky smlouvy: RNDr. František Pelc,  
ředitel AOPK ČR  
Osoba oprávněná podepisovat změny technické: Ing. Jan Zohorna,  
náměstek ředitele AOPK ČR  
Technický dozor investora: Ivo Kolář, Sídliště 561, Cvikov 471 54  
Tel.: 604 227 551 email: zaiv.kolar@seznam.cz,ivo.kolar@crystalex.cz  
Koordinační BOZP na staveništi: R PROSPECT s.r.o., Ing. René Jech  
Tel.: 725 856 678 email: reneje@seznam.cz , radkacl@quick.cz  
Autorský dozor projektanta a také projektant: Project A plus, s.r.o., Husova 591, 511 01  
Turnov  
Tel.: 603 827 528, 734 232 900 email: zummer@projectaplus.cz

**dále jen „objednatel“**

**a**  
Sídlo: **Borská stavební s.r.o.**  
Nábřežní 110  
47301 Nový Bor

Zastoupený: ing Jan Vojta jednatel  
Telefon: 602 456597  
Ve věcech smluvních: ing Jan Vojta  
Ve věcech technických: Miroslav Novák - jednatel  
Bankovní spojení: 159727631 /0300  
IČ: 25039733  
Telefon: 487 726646  
email: info@borskastavebni.cz

dále jen „zhotovitel“.

## II. Předmět díla a místo realizace díla

II.1. Smluvní strany spolu uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby:

**„Rekonstrukce stodoly pro Správu CHKO Lužické hory, Jablonné v Podještědí, Školní 12.“**

II.2. **Místo plnění:** stávající stodola Správy CHKO Lužické hory, Jablonné v Podještědí, Školní 12, na pozemcích st. č. 312/2, 313, 310/1, 312/1 a p. č. 1262/3, vše v k. ú. Jablonné v Podještědí.

## III. Doba výstavby

III.1. Termín dokončení díla se prodlužuje maximálně: **do 20. 12. 2013 do 10,00 hodin.**

III.2. Odevzdání posledního daňového dokladu se prodlužuje maximálně **do 20. 12. 2013 do 12,00 hodin.**

## IV. Cena díla

IV.1. Předání konečného daňového dokladu (faktury) je možné teprve po protokolárním předání a převzetí celého plnění díla předávacím protokolem (který připraví zhotovitel) bez vad a nedodělků včetně vyklizeného, vyčištěného staveniště a budovy a případných záborů chodníků a komunikací vedoucím SCHKO Ing. Tomášem Bestou (nebo jeho zástupcem) a technickým dozorem investora. Doklady budou po té předány na adresu sídla AOPK ČR, nejpozději dne **20. 12. 2013 do 12,00 hod.**, a to vše podepsané a orazítkované dle bodu 4.3. Pokud uvedené dílo a doklady nebudou dodány v termínu, má objednatel právo penalizovat zhotovitele částkou, která se rovná částce zbývajících fakturaci, a to maximálně 5 % z celkové ceny plnění díla včetně DPH.

## V. Závěrečné ustanovení

V.1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl sepsán v pěti vyhotoveních psaných vždy oboustranně a podepsán smluvními stranami na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné učiněné vůle. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

V.2. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu č. 10363/SVSL/13 a dodatek č. 1 k SOD č. 10373/SVSL/13 je možno měnit a doplňovat pouze písemnými smluvními dodatky, které nabudou platnosti a účinnosti stejným způsobem jako smlouva, jejíž účinnost nastává po její platnosti, a to dnem následujícím po dni, kdy bude objednateli doručeno oznámení o přidělení finančních prostředků na činnosti dle čl. 2. 1. od Ministerstva životního prostředí vydáním Stanovení výdajů na financování akce „Rekonstrukce stodoly pro Správu CHKO Lužické hory, Jablonné v Podještědí, Školní 12.“

V.3. Do doby přidělení finančních prostředků na účet objednatele nemá zhotovitel nárok na žádné penále ani smluvní sankce.

V.4. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 k SOD č. 10363/SVSL/13 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich svobodné a pravé vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V.5. Ostatní ujednání SOD č. 10363/SVSL/13 zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu a beze změny.


V Praze dne: .....5.8......2013

V Novém Boru, dne: 26.7.2013

Objednatel:  
AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 - Chodov  
-10-

Zhotovitel: Borská stavební sro

 **BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.**  
dodávky staveb a projektů  
Nábřežní 110  
473 01 NOVÝ BOR  
DIČ CZ25099/33

Jméno:  
RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR

Jméno: ing Jan Vojta

Podpis:



Podpis:

