

Zjišťovací protokol č. 5 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.12.2013 do 20.12.2013

Číslo zakázky : 2013049

Stavba : 2013049

**Rekonstrukce stodoly pro SCHKO Lužické hory,
Jablonné v Podještědí**

Zhotovitel : Borská stavební sro

IČO : 25039733

DIČ :

Objednatel : Agentura ochrany přírody

IČO : 629 335 91

DIČ :

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %			0	0	0
DPH 15 %		0	0	0	0
Základ pro DPH 21 %		3 097 239	2 640 279	442 460	14 500
DPH 21 %		650 420	554 459	92 916	3 045
Cena celkem za stavbu		3 747 659	3 194 738	535 376	17 545

částka 8000+6500= 14500,- Kč bez DPH - nedočerpané vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

úspora 14500 * 1,21 = 17.545,- vč. DPH

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
dodávky staveb a projektů
Nábřeží 110
473 01 NOVÝ BOR
DIČ CZ25039733

Za zhotovitele

Ivo KOLÁŘ

STAVEBNÍ A PROJEKTOVÁ ČINNOST
REALITNÍ ČINNOST A SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Skládě 261, Cvilkov 471 54
IČ: 763 51 947, tel.: 604 227 551


Za objednatele

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Lužické hory
Školní 12
471 25 Jablonné v Podještědí
-1-

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013049	Rekonstrukce stodoly - fakturace č.	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
01	Rekonstrukce stodoly	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
2013049	Rek.stodoly pro SCHKO Lužické hory, Jablonné v	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo	2013049	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	64 828		
Z PSV celkem	317 132		
R M práce celkem	2 000		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	383 960		
HZS	0	Vedlejší náklady stavby	34 500
ZRN+HZS	383 960	Ostatní náklady neuvedené	24 000
ZRN+ost.náklady+HZS	442 460	Ostatní náklady celkem	58 500
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 17.12.2013	
Podpis :		Podpis:	
		 BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. dodávky staveb a projektů Nábřeží 110 473 01 NOVÝ BOR DIČ CZ25039733	
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		535 377 Kč	

Poznámka :

Položkový výkaz výměr byl zpracován programem BUILDpower, RTS a.s., v cenové soustavě RTS.

Ivo KOLÁŘ

STAVEBNÍ A PROJEKTOVÁ ČINNOST
REALITNÍ ČINNOST A SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Sídliště 561, Cvikov 471 54
IČ: 763 51 947, tel.: 604 227 551





BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
Nábřeží 110
473 01 Nový Bor

DIČ : CZ25039733
IČ : 25039733
Telefon : 487 726 646
Mobil : 602 456 597 Ing. Vojta -JD
e-mail : borstav@quick.cz
www : www.borskastavebni.cz

Banka
Číslo účtu

ČSOB a.s., Nový Bor
159727631 / 0300

Doprava
Způsob platby

převodem

Variabilní symbol : 20130110
Konstatní symbol : 0308

20130110

ODBĚRATEL :

IČ : 62933591
DIČ :

Česká republika, Agentura ochrany přírody a kra-
jiny České republiky, organizační složka státu
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov

Den splatnosti : 17.1.2014
Uskutečnění zdanění : 18.12.2013
Den vystavení : 18.12.2013

Popis	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena vč. DPH
Fakturuje Vám stavební práce na akci "Rekonstrukce stodoly pro Správu CHKO Lužické hory, Jablonné v Podještědí, Školní 12" dle SOD a jejího dodatku č. AOPK ČR 10363/SVSL/13	442 460,00	21%	92 916,00	535 376,00
Celkem				535 376,00
Zaokrouhlení				
Celkem k úhradě				535 376,00 Kč

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
0%		
15%		
21%	442 460,00	92 916,00
	442 460,00	92 916,00

Vystavil : L. Dršková
Dne : 18.12.2013



Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Lužické hory
Školní 12

471 25 Jablonné v Podještědí



BORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
dodávky staveb a projektů
Nábřeží 110
473 01 NOVÝ BOR
DIČ : CZ25039733
Razítko, podpis

Souhlasím 17.12.2013
T.N.

Borská Stavební s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13797

Stavba :	2013049 Rek.stodoly pro SCHKO Lužické hory, Jablonné	Rozpočet : 2013049
Objekt :	01 Rekonstrukce stodoly	Rekonstrukce stodoly - fakturace č. 5

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	52 888	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	5 570	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 371	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	22 321	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	43 585	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	4 896	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	127 400	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	8 900	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	57 234	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	52 796	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	2 000	0
CELKEM OBJEKT	64 828	317 132	0	2 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2013049 Rek.stodoly pro SCHKO Lužické hory, Jablo	Rozpočet: 2013049
Objekt :	01 Rekonstrukce stodoly	Rekonstrukce stodoly - fakturace č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	416026126R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 1x RF 15 mm	m2	99,41	532,00	52 887,61
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				52 887,61
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
2	953761135RR0	D+M plastové větrací mřížky 20x20 cm, ozn. VM	kus	2,00	250,00	500,00
3	955000001RR0	D+M has. přístrojů PHP práškový P6 včetně montáže a příslušné místo dle pož. zprávy	kus	3,00	1 690,00	5 070,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 570,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	17,79	358,00	6 370,54
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 370,54
Díl: 712		Živičné krytiny				
5	712340014RAC	Povlaková krytina střeš do 10° - oprava stáv. kryt včetně doplnění oplechování v rozsahu PD	m2	32,44	687,00	22 289,03
6	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,04	911,00	32,25
	Celkem za	712 Živičné krytiny				22 321,28
Díl: 725		Zařizovací předměty				
7	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	2,00	3 505,00	7 010,00
8	725017163R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 49 cm, bílé	soubor	2,00	1 433,00	2 866,00
9	725111252RT1	Nádrž splachovací vestavěná ovlád. zepředu do sádkkartonu	soubor	2,00	7 250,00	14 500,00
10	725122222R00	Pisoár s autom. splachovačem, bat. SLP 17B	soubor	1,00	8 455,00	8 455,00
11	725324211U00	Dřez nerez dle PD včetně příslušenství	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
12	725810405R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou a lapačem nečist	soubor	9,00	215,00	1 935,00
13	725821331U00	Baterie drez stoj klas otáč ú dl200	soubor	1,00	1 250,00	1 250,00
14	725822611U00	Baterie umyv stoj páka-výpust	soubor	2,00	1 500,00	3 000,00
15	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,13	516,00	68,89
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				43 584,89
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
16	765311512R00	Krytina z bobrovek, střeš jedn., šupinová, do malty Krytina na zdivu s použitím suché maltové směsi	m2	5,22	938,00	4 896,36
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				4 896,36
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
17	766 01-0010.SUE	D+M dřev.vnitř. dveří 80x185 cm, zárubeň, kování s požární odolností EW 15 DP3-C, pol. V09	kus	1,00	9 600,00	9 600,00
18	766 01-0011.SUE	D+M dřev.vnitř. dveří 80x195 cm, zárubeň, kování s požární odolností EW 15 DP3-C, pol. V10	kus	2,00	9 600,00	19 200,00
19	766 01-0012.SUE	D+M dřev.vnitř. dveří 80x197 cm, zárubeň, kování pol. V11	kus	3,00	5 700,00	17 100,00
20	766 01-0013.SUE	D+M dřev.vnitř. dveří 60x197 cm, zárubeň, kování pol. V12	kus	5,00	5 300,00	26 500,00
21	766 69-0001.SUE	D+M dřev.schodiště včetně zábradlí ozn. S03 provedení dle PD	soubor	1,00	55 000,00	55 000,00
22	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%		1,35	
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				127 400,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
23	767 01-0001.SUE	D+M kovářské výplně - zábradlí dle PD, nátěr pro okno V05, ozn. Z01	kus	1,00	8 900,00	8 900,00
24	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%		1,85	
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				8 900,00
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
25	775413030R00	Montáž podlahové lišty	m	74,93	50,40	3 776,37
26	775540001R00	Kladení podlah lamelových na podklad včetně dodávky a montáže přechodových lišt	m2	67,20	282,50	18 984,00
27	61193617	Podlaha lamin. 1290x194x8 dub	m2	73,92	420,00	31 046,40

Položkový rozpočet

Stavba :	2013049 Rek.stodoly pro SCHKO Lužické hory, Jablo	Rozpočet: 2013049
Objekt :	01 Rekonstrukce stodoly	Rekonstrukce stodoly - fakturace č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	61193658	Lišta soklová 20x40 mm MDF	m	82,42	36,00	2 967,15
29	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	0,59	784,00	459,89
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				57 233,81
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
30	777115111R00	Podlahy lité epoxidové tl. 3mm včetně soklu H10 cm	m2	97,23	543,00	52 795,89
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				52 795,89
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
31	M24 01-0003.SU	D+M vzduchotechnického zařízení dle PD Mřížka do dveřních křidel	soubor	5,00	400,00	2 000,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				2 000,00

Položky cenové nabídky

Stavba :	2420 Rekonstrukce stodoly pro SCHKO Lužické hory, Jablonné v Podještědí
Rozpočet :	Vedlejší náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	950	Vedlejší náklady stavby				
1	950 99-0001.VNS	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
2	proved. částečně	Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb úspora 8000-1500= 6500,- Kč	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
3	950 99-0007.VNS	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
4	950 99-0010.VNS	Zajištění činnosti odpovědného archeologa na stavbě v souvislosti s podmínkami zadání stavby a projektovou dokumentací	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
5	950 99-0012.VNS	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
6	950 99-0013.VNS	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
7	950 99-0014.VNS	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby nebo jejich částí, jejich ošetřování a nutný rozsah pojištění	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
8	950 99-0015.VNS	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle ČSN	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
9	950 99-0017.VNS	Dodání průvodní technické dokumentace, seznamu doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky. Průvodní technická dokumentace a provozní předpisy jednotlivých zařízení v českém jazyce budou předány objednateli alespoň v jednom vyhotovení	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
10	950 99-0018.VNS	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
11	950 99-0019.VNS	Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby včetně předložení dokladů o uložení odpadů dle zákona o odpadech (nutné náklady nad rámec zahrnutých v jednotlivých stavebních objektech)	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
12	950 99-0020.VNS	Poplatky za pronájem veřejného prostranství	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
13	950 99-0023.VNS	Ostatní činnosti nutné ke zdárnému provedení díla, které jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací stavby a zvolenou technologií zhotovitele.	soubor	1,00	500,00	500,00

VNS Celkem bez DPH

34 500,00

Položky cenové nabídky

Stavba :	2420 Rekonstrukce stodoly pro SCHKO Lužické hory, Jablonné v Podještědí
Rozpočet :	Ostatní náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	951	Ostatní náklady stavby				
1	951 99-0001.ONS	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele včetně zajištění geodetického zaměření konečného díla	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
2	Neprovedeno	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla		úspora	8000,-Kč	
3	951 99-0003.ONS	Zajištění označení stavby informačními panely, deskami v rozsahu a v souladu s podmínkami zadavatele	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
4	951 99-0004.ONS	Organizace a úhrada slavnostního zakončení akce	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
5	951 99-0006.ONS	Publicita akce dle podmínek zadavatele stavby.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00

ONS Celkem bez DPH

24 000,00