

**Rámcová smlouva na projektové práce - turistické chodníky**  
**Rámcová smlouva č. SMLDEU 24-180/2015, plat. do 11.11.2017, do 800.000,- Kč**

| Objednávka č.              | Popis   | Firma                    | Datum fakturace | Faktura č. | Faktur. částka v Kč bez DPH |
|----------------------------|---|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| OBJ-24-432/2016            | 09 - Chodník Dlouhý Důl - Výrovka             | Ing. Jan Kubát, Vrchlabí | 10.7.2016       | 30082      | 42 590,00                   |
| OBJ-24-430/2016            | 08 - Chodník Labská bouda - Pudlava           | Ing. Jan Kubát, Vrchlabí | 25.10.2016      | 30171      | 89 951,00                   |
| OBJ-24-429/2016            | 07 - Chodník Labská bouda - Pudlava - plošina | Ing. Jan Kubát, Vrchlabí | 25.10.2016      | 30172      | 42 900,00                   |
| OBJ-24-680/2016            | 31 - TCH NS Černoohorská rašelina-Povaly      | Ing. Jan Němeček, HK     | 3.11.2016       | 30192      | 23 023,00                   |
|                            |   |                          | 12.12.2016      | 30238      | 28 125,00                   |
|                            |   |                          | 25.4.2017       | 30045      | 19 995,00                   |
|                            |   |                          | 19.9.2017       | 30157      | 12 000,00                   |
| OBJ-24-679/2016            | 30 - TCH Luční bouda-Obří bouda-Povaly        | Ing. Jan Němeček, HK     | 3.11.2016       | 30193      | 17 575,00                   |
|                            |   |                          | 12.12.2016      | 30237      | 28 200,00                   |
|                            |   |                          | 25.4.2017       | 30046      | 20 735,00                   |
| OBJ-24-678/2016            | 29- TCH u Čtyř pánů - Česká budka             | Ing. Jan Němeček, HK     | 3.11.2016       | 30194      | 14 231,00                   |
| OBJDEU-24-43/2016          | 32 - Chodník Messnerův potok                  | Ing. Jan Kubát, Vrchlabí | 20.4.2017       | 30037      | 137 433,00                  |
|                            | 3. čtvrtletí 2017                             |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
|                            |   |                          |                 |            |                             |
| <b>Celkem k 30.9.2017:</b> |   |                          |                 |            | <b>476 758,00</b>           |