

O z n a č e n í		N á z e v VZ1 / VZ2	Předpokládaná hodnota VZ1/VZ2	Realizace VZ1/VZ2	% plnění
VZ1	VZ2				

Výběrová kritéria:

("12 Rok" = 2017)

03/2017-UP 31	UP Harrachov, VT kolový a pásový do 5t	387000	63473	16,4
03/2017-UP 32	UP Rezek, VT nosnost 5-10t	207000	153953	74,4
03/2017-UP 33	UP Špindlerův Mlýn, VT nosnost 5-10t	99000	89326	90,2
03/2017-UP 34	UP Černý Důl, VT 5-10t, UKT s přívěsem	308500	142975	46,3
03/2017-UP 35	UP Pec pod Sněžkou, VT nosnost 5-10t	232650	73825	31,7
03/2017-UP 36	UP Horní Maršov, VT do 5t, VT 5-10t	1061020	314726	29,7
<b>03/2017-UP Dokončené přibližování vyvážecím traktorem na území KRNAP a jeho OP</b>		<b>2295170</b>	<b>838278</b>	<b>36,5</b>

Zpracováno dne 5.10.2017 8:24:23, Ing. Helena Hochmanová , všechna střediska