

DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo č. VZ01/2017-ÚP32 ze dne 19. 12. 2016
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Hanuš**
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43, 514 01
IČO/r.č.: 49992431
DIČ: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: Zdeňkem Hanušem
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	328 Ds 37	[REDAKCE]	[REDAKCE]	90 000	12. 2017
Vkládá se	328 D k 37	[REDAKCE]	[REDAKCE]	60 000	12. 2017

Důvod: Zpracování větrné kalamity Herwart

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne: 04. 12. 2017
oprávněný zástupce

Ve Štěpanicích, dne: 04. 12. 2017
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
[REDAKCE] 8455
IČO: 00088455

Hanuš Zdeněk
Dolní Štěpanice 43
514 01 Jilemnice
tel: +420 49992431, 604 924 849
DIČ: CZ6404251623
firma a příbržování dřeva a dřevních materiálů

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Zdeněk Hanuš
zhotovitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správnost: [REDAKCE]

č. 07: [REDAKCE]