
DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. SMLDEU 24-100/2015
VZ 27/2015/10
č. zhotovitele
AA.15017.1.150

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka

zastoupená ve věcech technických: Ladislav Sedláček

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12459

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. SMLDEU 24-100/2015 VZ 27/2015/10 ze dne 13. 7. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“):

I. Předmět dodatku č. 3

1. Čl. II PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dále dohodly na zúžení předmětu díla o méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu, dle výkazu výměr (ZL č. 2), který je součástí dodatku č. 3 smlouvy jako příloha č. 1.“

2. Čl. IV CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se mění takto:

*„1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla ve výši **45.532.896,92,- Kč bez DPH**.*

Slovy: čtyřicetpětmiliónůpěstřicetdvatisícsmsetdevadesátšest korun českých a devadesát dva haléřů bez DPH.

Rekapitulace:

<u>Cena díla dle SoD</u>	<u>48.496.133,01,- Kč bez DPH</u>
<i>Změnový list č. 1 celkem</i>	<i>-56.391,29,- Kč bez DPH</i>
<i>Celková cena díla dle dodatku č. 2</i>	<i>48.439.741,72,- Kč bez DPH</i>
<i>Změnový list č.2 celkem</i>	<i>-2.906.844,80,- Kč bez DPH</i>
<i>Celková cena díla dle dodatku č. 3</i>	<i>45.532.896,92,- Kč bez DPH</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>9.561.908,35,- Kč</i>
<u>Celková cena díla vč. DPH</u>	<u>55.094.805,27,- Kč s DPH</u>

Jedná – li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.“

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.

2.2 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 3 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu

originálu.

- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SMLDEU 24-100/2015 VZ 27/2015/10 zůstávají tímto dodatkem č. 3 nezměněny.
- 2.4 Tento dodatek č. 3 je součástí výše uvedené smlouvy o dílo.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr (ZL č. 2)

Příloha č. 2: Plná moc zhotovitele

Ve Vrchlabí dne 24.9.2017

... [redacted] Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
501 01 VRCHLABÍ
objednatel IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
- 45 -
Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správa Krkonošského národního parku

V Kolíně dne 7.9.2017

[redacted]
zhotovitel
Ivan Havel, výkonný ředitel
na základě plné moci

GEOSAN GROUP a. s.

[redacted]
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel
na základě plné moci

GEOSAN GROUP a.s.

Za správnost:

č. 08:

[redacted]

