

který uzavřely smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
zástupce ve věcech technických: Ladislav Sedláček, referent investičního odd.
(na straně jedné dále jen objednatel)

a

VOLTOLINA CZ, v. o. s.

se sídlem: Kalná Voda 9, 542 23 Mladé Buky
IČ: 25256246
DIČ: CZ25256246
bankovní spojení: [redacted]
(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám – souvislá sněhová pokrývka, které znemožňují provádět stavební práce na chodníku, se smluvní strany shodly v souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy na změně článku III. Čas plnění, odst. 1. – termín dokončení a konečné předání.

Nové znění:

1.2. Termín dokončení a konečné předání: 15.05.2018

2. Ostatní části zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí, dne 29. 11. 2017

V Kalné Vodě, dne 29. 11. 2017

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku



VOLTOLINA CZ
v.o.s.

KALNÁ VODA 9
542 23 MLADÉ BUKY
IČO: 25 25 62 46
DIČ: CZ 25 25 62 46
www.voltolina.wz.cz

Tel.: 00420 725 046 303

Ing. Jaromír Vlček

Za správnost:

č. 01: