



Dodatek č. 3 č. SMLDEU-24-11/2017

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v
platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
ve věcech technických: [REDACTED]
a

Zhotovitel: DKK Stav s.r.o.
se sídlem: Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov
IČO: 27349187
DIČ: CZ27349187
do obchodního rejstříku zapsána: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 25431 ze dne 3.
března 2008
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: [REDACTED]

(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu plnění předmětu díla se vyskytla potřeba nových prací z titulu rekonstrukce objektu, především při opravě zakrytých částí krovu včetně střešní konstrukce. Při odkrytí bylo zjištěno, že jsou porušeny nosné prvky konstrukcí. Jedná se o práce, které zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, a nemění celkovou povahu prací. Tyto práce je nutné provést.

2. Dále v souvislosti s dokončením projektu expozice, je nutno provést změny na schodišti, změny v umístění zásuvek, včetně nových tras kabelových rozvodů, rozvodů ZTI a elektro kuchyňské linky.

3. Současně se strany shodly na méněpracích z titulu duplicity položky. Veškerý popis prací včetně cenové kalkulace je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

4. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany v souladu s čl. XV. odst.1. shodly na doplnění smlouvy o dílo o následující:

V souvislosti s prováděním díla nebylo nutno provést práce uvedené ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.


[REDACTED]

Nová cena díla	4 694 854,36 Kč bez DPH
Z toho 21 % DPH.....	985 919,42 Kč
Cena celkem s DPH	5 680 773,78 Kč

5. Ostatní části ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ve Vrchlabí, dne 12. 03. 2018



PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku


V Liberci, dne 07. 03. 2018



jednatel společnosti
DKK Stav s. r. o.



Za správnost:



č. 01: