




**DODATEK č. 02**  
**Smlouvy o dílo č. VZ 01/ 2018-ÚP 34 ze dne 27.11.2017**  
(dále jen „smlouva“)





který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení:   
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem  
(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Fischer TPD s.r.o.**  
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
zapsaný dne: 17.12.2009 v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl C, vložka 26989,  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96703  
IČ: 287 81 708  
DIČ: CZ28781708  
bankovní spojení:   
zastoupený:   
(dále jako „zhotovitel“)  
(dále jen smluvní strany)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

**Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:**

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	528Bj37,528Bj34,528Cj34,528Cj37	500		450 000	do 30.5.2018
Vkládá se	540Af36, 540Bj36,540Bj34	250		218 750	do 30.5.2018
Vypoští se	437Cj34	500		445 000	do 30.9.2018
Vypoští se	320 Bj34	200		158 000	do 30.9.2018
				0	

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V *Vrchlabí* dne *13.4.2018*



PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

V Rudníku, dne 9.4.2018  
oprávněný zástupce zhotovitele



Za správnost:

č. 07: 