

Dodatek č. 1. ke smlouvám k veřejné zakázce

„Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR“

I.

Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: Ing. Radovan Víta

Adresa: Kyšice, K. Pazdery 91, 273 51

IČ: 64754073

DIČ: CZ650629582

Zhotovitel není plátcem DPH

Bankovní spojení: 51-5346780297/0100 Komerční banka

Statutární zástupce: Ing. Radovan Víta

(dále jen "zhotovitel")

1.2. Objednatel:

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

se sídlem: Kaplanova 1, 148 00 Praha-Chodov

IČ: 62933591

Číslo účtu: 18 228-011/0710

Zastupující: RNDr. František Pelc, ředitel

(dále jen "objednatel")

uzavírají podle § 536 obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů tento dodatek k těmto smlouvám na „Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR“:

Smlouva na část E50, č.j. 06358/SDPK/2012/AOPK, uzavřená dne 08.08.2012

jak následuje.

Mění se:

Objednatel změnil v průběhu trvání smlouvy své sídlo a proto si strany ujednaly, že označení objednatele se ruší a původní text:

1.2. Objednatel:

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

se sídlem: Nuselská 39/, 140 00 Praha 4,

IČ: 62933591



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Číslo účtu: 18 228-011/0710
Zastupující: RNDr. František Pelc, ředitel
(dále jen "objednatel")

se nahrazuje tímto:

1.2. Objednatel

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
se sídlem: Kaplanova 1, 148 00 Praha-Chodov

IČ: 62933591

Číslo účtu: 18 228-011/0710

Zastupující: RNDr. František Pelc, ředitel
(dále jen "objednatel")

Vzhledem k pozdnímu podepsání smluv v roce 2012, nebyly provedeny všechny práce plánované na rok 2012, proto v položkovém rozpočtu došlo k navýšení počtu čtverců v letech 2013–2015 o čtverce plánované a neprovedené v roce 2012. Původní celkový objem prací, plánovaný na roky 2012–2015, se tímto nemění. Položkový rozpočet jednotlivých vysoutěžených částí, u nichž došlo ke změnám, se tedy mění takto:

Příloha 2 smlouvy

POLOŽKOVÝ ROZPOČET pro část E50 - Monitoring a mapování raka říčního na území CHKO
Křivoklátsko: 184.680 Kč s 20% DPH (pole/4.860 Kč)

Část	Druh	Rok	Počet polí pro mapování /rok	Cena s DPH 20%
E50	obojživelní ci	2012	0	0
E50	plazi	2012	0	0
E50	obojživelní ci	2013	8	38.880
E50	plazi	2013	10	48.600
E50	obojživelní ci	2014	5	24.300
E50	plazi	2014	5	24.300
E50	obojživelní ci	2015	5	24.300



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

E50	plazi	2015	5	24.300
-----	-------	------	---	--------

Účinnost dodatku nastává po jeho platnosti, a to dnem, následujícím po dni, kdy budou objednateli přiděleny finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro akci „Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR.“.

Ostatní ustanovení smluv na „Monitoring a celoplošné mapování evropsky významných druhů jako podklad pro dokončení návrhu soustavy Natura 2000 v ČR“ (č.j. a datum podpisu viz výše) zůstávají beze změny.

V Praze dne 08. 04. 2013

Objednatel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
(Kaplánova 115/15)
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

V Kyslečtce dne 22. 3. 2013

Zhotovitel:

Zadovčan Vít



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu