

O z n a č e n í		N á z e v VZ1 / VZ2	Předpokládaná hodnota VZ1/VZ2	Realizace VZ1/VZ2	% plnění
VZ1	VZ2				

Výběrová kritéria:
("12 Rok" = 2018)

06/2018-UP	UP 31	Harrachov	378000	377704	99,9
06/2018-UP	UP 32	Rezek	378000	320517	84,8
06/2018-UP	UP 33	Špindlerův Mlýn	462000	330954	71,6
06/2018-UP	UP 34	Černý Důl	1197000	524893	43,9
06/2018-UP	UP 35	Pec pod Sněžkou	420000	329509	78,5
06/2018-UP	UP 36	Horní Maršov	735000	715945	97,4
06/2018-UP		Rámcová dohoda na těžbu JMP na území KRNAP a jeho OP	3570000	2599522	72,8

Zpracováno dne 15.10.2018 12:21:54 Ing. Helena Hochmanová , všechna střediska