

O z n a č e n í		N á z e v VZ1 / VZ2	Předpokládaná hodnota VZ1/VZ2	Realizace VZ1/VZ2	% plnění
VZ1	VZ2				
34/2018-UP 31-34		UP Harrachov, LU 3,4	391050	66330	17,0
34/2018-UP 32-245		UP Rezek, LU 2,4,5	580000	61264	10,6
34/2018-UP 33-12		UP Špindlerův Mlýn, LU 1,2	403650	37950	9,4
34/2018-UP 33-34		UP Špindlerův Mlýn, LU 3,4	179400	1380	0,8
34/2018-UP 35-56		UP Pec pod Sněžkou, LU 5,6	324000	82600	25,5
<b>34/2018-UP Snášení klestu - Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů</b>			<b>3618162</b>	<b>249524</b>	<b>6,9</b>

Zpracováno dne 16.1.2019 10:57:37 Ing. Helena Hochmanová , všechna střediska