

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č.: **SML 24/220/2015**
(dále jen smlouva)

Uzavřená podle § 2085 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. mezi smluvními stranami

KUPUJÍCÍ:	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- ing. Jan Hřebačka, ředitel
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spojení	- KB Trutnov, 335-601/0100
	Kontrolou a převzetím pověřen	- Ladislav Sedláček
PRODÁVAJÍCÍ:	Název	- Martin Rosulek
	Adresa	- Teplická 189, 407 01 Jílové u Děčína - Martiněves
	Zástupce	- Martin Rosulek
	IČO	- 12762121
	DIČ	- CZ6402111958
	Bank. spojení	- 3875430277/0100
	K smluvnímu jednání zmocněn	- Martin Rosulek

1. Předmět smlouvy

VZ 24-05/2015 na Generální opravě výměnným způsobem na „Vysokozdvíhový terénní čelní diesellový vozík“

V souladu se čl. 7, bodem 5 smlouvy se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dodání o měsíc tj. z 29. 5. 2015 na 29. 6. 2015, vzhledem opoždění dodávek náhradních dílů.

Mění se tedy čl. 4, bod 1 takto:

4. Dodací podmínky

Prodávající dodá předmět smlouvy kupujícímu do **29. 6. 2015**

Ostatní části zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Dne: 20-05-2015

Za objednatele:

Správa Krkonošského národního parku
- Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
Ing. Jan Hřebačka
ředitel
IČO: 00088455 DIČ: CZ00088455
- 8 -

Dne: 18.5

Za zhotovitele:


Martin Rosulek

Za správnost:


.....