

O z n a ě e n í		N á z e v VZ1 / VZ2	Předpokládaná hodnota VZ1/VZ2	Realizace VZ1/VZ2	% plnění
VZ1	VZ2				
34/2018-UP	31-12	UP Harrachov, LU 1,2	356400	25200	7,1
34/2018-UP	31-34	UP Harrachov, LU 3,4	391050	25723	6,6
34/2018-UP	32-1367	UP Rezek, LU 1,3,6,7	680000	25228	3,7
34/2018-UP	32-245	UP Rezek, LU 2,4,5	580000	40099	6,9
34/2018-UP	33-12	UP Špindlerův Mlýn, LU 1,2	403650	6900	1,7
34/2018-UP	33-34	UP Špindlerův Mlýn, LU 3,4	179400	6210	3,5
34/2018-UP	33-567	UP Špindlerův Mlýn, LU 5,6,7	313950	4830	1,5
34/2018-UP		Snášení klestu - Obnova samočisticích funkcí lesních ekosystémů	3618162	134190	3,7

Zpracováno dne 7.10.2019 10:56:06 Ing. Helena Hochmanová , všechna střediska