

O z n a ě n í VZ1	VZ2	N á z e v VZ1 / VZ2	Předpokládaná hodnota VZ1/VZ2	Realizace VZ1/VZ2	% plnění
38/2018-UP 31-13		UP Harrachov, LU 1, 3	900000	35821	4,0
38/2018-UP 31-4		UP Harrachov, LU 4	732083	210104	28,7
38/2018-UP 32-1234		UP Rezek, LU1, 2, 3, 4	554210	70074	12,6
38/2018-UP 33-13		UP Špindlerův Mlýn, LU 1, 3	775000	10405	1,3
38/2018-UP 33-4		UP Špindlerův Mlýn, LU 4	1858979	205590	11,1
38/2018-UP 35-1		UP Pec pod Sněžkou, LU 1	2110735	305049	14,5
38/2018-UP 35-234		UP Pec pod Sněžkou, LU 2, 3, 4	1769415	56530	3,2
38/2018-UP 35-567		UP Pec pod Sněžkou, LU 5, 6, 7	2319892	112000	4,8
38/2018-UP 36-1		UP Horní Maršov, LU 1	491370	61005	12,4
38/2018-UP 36-2		UP Horní Maršov, LU 2	191500	22877	11,9
38/2018-UP		Prořezávky - Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů	18224229	1089455	6,0

Zpracováno dne 7.10.2019 10:56:06 Ing. Helena Hochmanová , všechna střediska