

O z n a č e n í		N á z e v VZ1 / VZ2	Předpokládaná hodnota VZ1/VZ2	Realizace VZ1/VZ2	% plnění
VZ1	VZ2				
38/2018-UP	31-4	UP Harrachov, LU 4	732083	206277	28,2
38/2018-UP	32-1234	UP Rezek, LU1, 2, 3, 4	554210	44921	8,1
38/2018-UP	33-13	UP Špindlerův Mlýn, LU 1, 3	775000	150205	19,4
38/2018-UP	33-2	UP Špindlerův Mlýn, LU 2	752669	86072	11,4
38/2018-UP	33-4	UP Špindlerův Mlýn, LU 4	1858979	468319	25,2
38/2018-UP	33-57	UP Špindlerův Mlýn, LU 5, 7	712185	85139	12,0
38/2018-UP	35-1	UP Pec pod Sněžkou, LU 1	2110735	150783	7,1
38/2018-UP	35-234	UP Pec pod Sněžkou, LU 2, 3, 4	1769415	76953	4,3
38/2018-UP	35-567	UP Pec pod Sněžkou, LU 5, 6, 7	2319892	151682	6,5
38/2018-UP	36-6	UP Horní Maršov, LU 6	430230	133540	31,0
38/2018-UP	Prořezávky - Obnova samořidících funkcí lesních ekosystémů		18224229	1553891	8,5