

DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo č.j. 115V01300BE05 – 5/SEKO/2012 – 03456/SEKO/2012 ze dne 25.10.2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.3.2013, Dodatku č.2 ze dne 18.11.2013 a Dodatku č.3 ze dne 12.12.2013
(dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany

- OBJEDNATEL:** **Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Za kterou jedná: RNDr. František Pelc, ředitel
Bankovní spojení: ČNB Praha 1 *č. ú.:* 18228011/0710
IČ: 62933591 *DIČ:* neplátce
telefon: 283 069 242
- ZHOTOVITEL:** **AV Pro v.o.s.**
se sídlem: Úvoz 422/47, 602 00 Brno
e-mail. adresa: info@av-pro.cz
zastoupená: Markem Srbou, společníkem
Spis. značka: OR Brno, oddíl A, vložka 4989 z 27. 1. 1993
Bankovní spojení: ČS a.s. Brno *č. ú.:* 1346986369/0800
IČ: 47903317 *DIČ:* CZ47903317
telefon: 511 147 501, 602 772 145

uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

I.

- 1.1. Na základě níže uvedených důvodů se smluvní strany dohodly takto:

Ustanovení odst. 3.1 Smlouvy o dílo, část za dvojtečkou se nahrazuje následujícím zněním:

„II.etapa – do 28.2.2015

III.etapa – do 15.6.2015

IV.etapa – do 30.6.2015“

- 1.2. Důvodem prodloužení termínu byl nepředvídaný stav počasí v zimních obdobích v letech 2013-2015 a čekání na možnost natočení přírodního prostředí Moravského krasu v zimním období tak, aby byl naplněn předmět díla, a z toho vyplývající dočasná nemožnost plnění závazku zhotovitele. Dalším důvodem prodloužení doby plnění jednotlivých etap je i prodloužení termínu odevzdání stavebního objektu Domu přírody Moravského krasu (30.4.2015) dle smlouvy o dílo na stavební části č.j.

115V01300BE05-7/SEKO/2012-08876/SEKO/2012 ve znění pozdějších dodatků, a prodloužení termínu odevzdání vybavenosti promítací místnosti (30.6.2015) dle smlouvy o dílo na části expozice č.j. 115V02300BE08 (115V01300BE05) - 1/SVSL/2013 - 10928/SVSL/13 ve znění pozdějších dodatků.

II.

- 2.1. Tento dodatek č. 4 Smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.
- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.
- 2.3. Tento dodatek č. 4 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 10.1.2015

V Praze dne 10.1.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Marek Srba
společník AV Pro v.o.s.