

O z n a č e n í		N á z e v VZ1 / VZ2	Předpokládaná hodnota VZ1/VZ2	Realizace VZ1/VZ2	% plnění
VZ1	VZ2				
34/2018-UP	31-12	UP Harrachov, LU 1,2	356400	59184	16,6
34/2018-UP	31-34	UP Harrachov, LU 3,4	391050	69199	17,7
34/2018-UP	32-1367	UP Rezek, LU 1,3,6,7	680000	133892	19,7
34/2018-UP	32-245	UP Rezek, LU 2,4,5	580000	82755	14,3
34/2018-UP	33-34	UP Špindlerův Mlýn, LU 3,4	179400	6900	3,8
34/2018-UP	35-56	UP Pec pod Sněžkou, LU 5,6	324000	102048	31,5
34/2018-UP		Snášení klestu - Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů	3228450	453978	14,1

Zpracováno dne 14.1.2021 12:55:42 Ing. Helena Hochmanová , všechna střediska