

Aktualizované znění dle dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1 - 5

ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA	TERMÍN
Zahájení plnění	Podpisem smlouvy (T)
Analýza stávajícího stavu a potřeb a návrh řešení	T + 2 měsíc
Zahájení implementace	T + 2 měsíce
Ukončení implementace	T + 6 měsíců
Spuštění monitorovacího provozu (zvýšený dohled)	T + 6 měsíců
Monitorovací provoz (zvýšený dohled)	T + 9 měsíců
Akceptace Díla	T + 9 měsíců (D)
Poskytování technické podpory a údržba	D + 5 let
Ukončení	Uplynutí doby poskytování technické podpory a údržby