



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD- 84/2017

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dne 9. 6. 2017
(dále jen jako „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Bohumil dort
Prachatice

zastoupení:
IČO: 73772500

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD-84/2017 (dále jen „dodatek“)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



Čl. I. Změna smlouvy

Na základě vyhodnocení odchovu v závěrečných zprávách projektu, se opakovaně potvrzuje budoucí přínos nového odchovného prvku Zbytinský potok (bývalý náhon) pro zlepšení prosperity chovaných juvenilů a vytvoření základu nové mladé populace v povodí Blanice. Prvek bude možné využívat pro chov in-situ (odchovné klíčky), dále pro výsadek odchované populace a po přenesení splavovaných adultů z přímého úseku Blanice pod soutokem se Zbytinským potokem existuje velká šance nastartování i přirozené reprodukce. Na základě těchto nově zjištěných skutečností se smluvní strany vzájemně dohodly, s odkazem na Čl. 6. Ostatní ujednání odst. 10) Smlouvy, na změně Smlouvy, kdy se mění Příloha B Harmonogram prací a Příloha D Položkový rozpočet Smlouvy, takto:

- Aktivita 4.1 Vysazení odchovaných perlorodek 6+ do refugia Blanice, blíže specifikovaná v Příloze B Harmonogram prací a Příloze D Položkový rozpočet, jejichž nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2, nebude v roce 2021 realizována a bude splněna v roce 2022. Odchované perlorodky starší 6 let v roce 2021 budou vysazeny do nového odchovného prvku Zbytinský potok až po jeho realizaci v roce 2022.

Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha B Harmonogram prací

Příloha D Položkový rozpočet

Ve Vimperku dne *P. A. Dort*

v *Bohumil Dort* dne *19.1.2022*

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
Bohumil Dort

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

